

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Planejamento	Reunião para definição de estratégias de mobilização.	Realização de 1 reunião.	Printscreen ou foto das reuniões + ata da reunião com lista de presença.
	Elaboração de plano de aquisição.	1 Plano de aquisição	Relatório final constando o plano de aquisição.
Execução	Aquisição dos uniformes e de EPIs.	Aquisição de 480 camisas de uniforme, 256 calças e bermudas de uniforme, 133 botinas e 1.100 luvas) a serem distribuídos aos catadores (as) associados(as) /cooperados(as) às organizações participantes.	Recibos de recebimento de uniformes e EPI entregues assinados pelos catadores e registro fotográfico.
	Aquisição de cestas básicas.	Aquisição de 295 cestas básicas para os (as) catadores (as).	Recibos de cestas entregues assinados pelos catadores e registro fotográfico.
	Providenciar manutenção de dois caminhões utilizados na coleta de materiais recicláveis.	Realização de manutenção de dois caminhões utilizados na coleta para que esteja com boas condições de uso.	Notas fiscais dos serviços prestados pela mecânica que fará a manutenção.
	Realização de um encontro com catadores.	Participação de 100 pessoas entre catadores e convidados.	Lista de presença + registro fotográfico.
	Aquisição de bebedouro.	Aquisição de um bebedouro para uma das organizações.	Nota fiscal + registro fotográfico.
	Mobilização de catadores.	Fazer contato telefônico para mobilização dos catadores que participaram do Carnaval com Reciclabelô para participarem do encontro.	Listagem dos catadores que confirmaram presença no evento.