



## Parecer técnico conclusivo

**Autos de origem:** Inquéritos civis nº. 0319.13.000107-5, nº.0319.18.000028-7 e nº. 0319.20.000345-1.

**Projeto:** Jornal Especial da Serra da Moeda

**Proponente:** ARCA AMASERRA

**Local:** Moeda/MG

### 1. Relatório

Trata-se de Parecer Técnico Conclusivo emitido nos termos do art. 54 do Regulamento da plataforma Semente, em virtude do término das atividades do projeto “Jornal Especial da Serra da Moeda”, cujo objetivo geral consiste em realizar uma publicação especial com 12.000 exemplares do jornal da ARCA AMASERRA, contendo informações essenciais sobre a importância cultural e natural da Serra da Moeda.

A iniciativa foi submetida via plataforma Semente, tendo sido inicialmente proposta para 07 (sete) meses de execução e, após aprovação no processo de triagem, passou a compor o banco de projetos, em cumprimento ao disposto no artigo 24 do [Regulamento do Semente](#). Em seguida, a proposta foi selecionada pelo Ministério Público para execução, mediante assinatura de Termo de Compromisso em 14 de dezembro de 2021.

A fim de viabilizar as atividades de proteção e recuperação ambiental propostas, o *Parquet*, em conformidade com o art. 5º, §1º da [Resolução nº 179 do CNMP](#) e com o art. 28, §2º do [Ato nº 2/2022 da CGMP](#), indicou o projeto supramencionado como destinatário da medida compensatória socioambiental proveniente de acordo celebrado nos autos dos inquéritos civis nº. 0319.13.000107-5, nº.0319.18.000028-7 e nº. 0319.20.000345-1.

Durante a realização das atividades, o projeto foi prorrogado por um mês para uso do saldo remanescente, conforme será relatado no decorrer deste parecer.



Tendo sido devidamente executado e uma vez encerradas as atividades, passa-se, portanto, à análise do relatório final de atividades e de prestação de contas apresentado pelo proponente.

## 2. Análise técnico financeira

Apresentando o histórico do contexto em que o projeto se enquadra, ressalta-se que já a algum tempo a Serra da Moeda é alvo de atividades predatórias que promovem significativa degradação ambiental, expansão urbana, atividades de mineração e práticas de turismo não monitoradas.

Neste contexto, o projeto Jornal Especial da Serra da Moeda foi submetido via plataforma Semente com o objetivo geral de realizar uma publicação especial com 12.000 exemplares do jornal da ARCA AMASERRA, contendo informações essenciais sobre a importância da Serra da Moeda.

De acordo com o conteúdo apresentado no plano de trabalho, as atividades realizadas no projeto foram:

### **Fase 01: produção e publicação de uma edição do Jornal especial da Serra da Moeda**

- **Escrita de 12 matérias referentes à região interligadas ao meio ambiente** – conforme o previsto foram escritas as doze matérias e ainda uma final, sendo ela produzida com recursos remanescentes do projeto. As matérias trouxeram temáticas que giraram em torno da fragilidade local, envolvendo as Unidades de Conservação; preservação e uso sustentável de patrimônios locais; atividade minerária local, dentre outros. O anexo 01 deste parecer apresenta detalhadamente cada uma das temáticas apresentadas e cada uma das treze matérias desenvolvidas para o jornal;
- **Ilustração do jornal** – foram apresentadas em relatório as oito ilustrações propostas no plano de trabalho, além das duas ilustrações extras realizadas com o saldo



remanescente do projeto. As ilustrações completas podem ser verificadas no anexo 02 deste parecer;

- **Impressão do jornal** – no total foram impressos 12 mil exemplares do jornal, conforme proposto no plano de trabalho. A comprovação dessas impressões pode ser verificada no anexo 03 deste parecer através da apresentação das notas fiscais emitidas pela gráfica contratada pelo projeto;

## Fase 02: distribuição dos 12 mil exemplares do jornal

- **Distribuição dos jornais contemplando locais específicos propostos no plano de trabalho:** para comprovação desta atividade foi apresentado um relatório descritivo e fotográfico de distribuição dos jornais que pode ser verificado com detalhes no anexo 04 deste parecer;

A distribuição do jornal se deu em diferentes pontos de referência da Serra da Moeda, contemplando 21 estabelecimentos comerciais locais, 12 escolas regionais, 20 órgãos públicos e 03 eventos. Para este último citado vale esclarecer que não houve cumprimento da meta, que originalmente eram 10 eventos, porém esta alteração foi devidamente aprovada pela equipe da plataforma Semente como pode ser verificado no anexo 05 deste parecer.

Diante do exposto acima, o projeto obteve aprovação referente ao Relatório Técnico Final, como pode ser verificado no anexo 06 deste parecer.

Relativamente aos aspectos financeiros do projeto, foi definido o orçamento inicial de R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), sendo o repasse realizado em uma única parcela oriunda dos Inquéritos civis nº. 0319.13.000107-5, nº.0319.18.000028-7 e nº. 0319.20.000345-1.



Pode-se afirmar que, conforme definido em Termo de Compromisso assinado em dezembro de 2021, ao longo dos meses de execução do projeto, o recurso foi mantido em conta específica da ARCA AMASERRA, em aplicação de baixo risco, havendo rendimento total R\$ 2.097,65 (dois mil, noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos). Dessa maneira, somando-se a receita total e os rendimentos bancários, chega-se ao montante de R\$ 66.097,65 (sessenta e seis mil e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), sendo este o valor total de receitas do projeto.

Com relação às despesas geradas, reporta-se que foram gastos R\$ 59.816,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais) com despesas de pessoal; R\$ 5.484,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais) com despesas gerais; R\$ 724,50 (setecentos e vinte e quatro mil e cinquenta centavos) com impostos e tarifas;

Importante destacar que dentro da rubrica de “Pessoal”, houve a previsão inicial da contratação de jornalista, fotógrafo, projetista gráfico, gestor de mídias sociais e ilustrador. No entanto, conforme justificativa da proponente, como o diagramador selecionado possuía as habilidades para realizar todas as atividades, ele foi o único contratado para execução de todas as tarefas supracitadas.

Igual situação se constatou em relação ao pagamento dos Coordenadores. Inicialmente foi provisionada a contratação de Coordenador Geral e Coordenador Financeiro, contudo, conforme ofício 087/22, o proponente informou que o Coordenador Geral poderia realizar as atividades do Coordenador Financeiro, motivo pelo qual orientou-se que fosse emitida uma única nota fiscal para a função de coordenação.

Somadas as despesas expostas acima, totaliza-se R\$ 66.024,50 (sessenta e seis mil e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), sendo essa a despesa total gerada ao longo da execução do projeto, e havendo um saldo remanescente em conta equivalente R\$ 73,15 (setenta e três reais e quinze centavos).

Cumpre salientar que este saldo remanescente foi devidamente encaminhado ao Fundo Especial do Ministério Público – FUNEMP, conforme extrato comprobatório de



transferência verificado no anexo 07 deste parecer, e lançado na rubrica impostos e tarifas para comprovação de uso do recurso.

Importante destacar que, nos termos da cláusula 13.1 do Termo de Compromisso firmado para execução do projeto, todo e qualquer valor que restar da prestação de contas final do projeto deverão ser devolvidos ao COMPROMITENTE. Sendo assim, o valor mencionado foi transferido ao Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - FUNEMP por orientação da plataforma Semente, conforme exposto no ofício 097/2022, encaminhado ao proponente em 06 de outubro de 2022 (anexo 08 deste parecer).

O anexo 09 demonstra e expõe detalhadamente cada uma das rubricas apresentadas na análise financeira, e gera a aprovação de todas as transações realizadas ao longo da execução das atividades.

Conclui-se, portanto, que todo o recurso utilizado foi comprovado dentro da plataforma Semente, mediante apresentação de notas e cupons fiscais e demais documentos pertinentes. Informa-se, ainda, que os gastos e remanejamentos realizados foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente e os extratos bancários encontram-se no documento inserido no anexo 10 deste parecer.

Os referidos documentos comprobatórios da prestação de contas financeiras estão disponíveis virtualmente para acesso e conhecimento do Promotor de Justiça dentro do sistema da plataforma Semente. Em razão do funcionamento e segurança da plataforma este acesso depende de cadastramento. Assim, a equipe do Semente está à disposição para realização de novos cadastros necessários e esclarecimento de dúvidas.

### 3. Conclusão

Conforme relatado, a entidade proponente comprovou a execução de todas as atividades propostas e, no âmbito financeiro, toda utilização do recurso se deu em conformidade com as disposições do Regulamento da plataforma Semente, além de terem sido devidamente comprovadas através do sistema virtual.



**semente**

---

Ressalta-se, ainda, que todas as alterações foram regularmente aprovadas pela equipe do Semente, conforme disposto na cláusula 3.2 do Termo de Compromisso celebrado para contemplação do projeto.

Diante do exposto, manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do presente projeto.

Belo Horizonte, 12 de abril de 2023.

Renata Fonseca Guimarães  
Coordenadora - Semente: Transformando ideias em projetos

Nilton Ribeiro Luz Junior  
Supervisor financeiro - Semente: Transformando ideias em projetos

Anna Beatriz Abreu Otoni  
Supervisora Jurídica - Semente: Transformando ideias em projetos

## Parecer final Serra da moeda.pdf

Documento número #b6de69a2-d1f5-4d13-a395-ceb5265a45f3


Hash do documento original (SHA256): c23529a56697d709b4dd74a17fb8fb2c7f6c8812e6d1c1dd3f168c2575e3728c

### Assinaturas

✓ **Anna Beatriz Abreu Otoni**

[REDACTED]

Assinou em 17 abr 2023 às 21:25:13




REPRODUÇÃO PROIBIDA  
17/04/23 21:25:13  
Anna Beatriz Abreu Otoni

✓ **Nilton Ribeiro Luz Junior**

[REDACTED]

Assinou em 18 abr 2023 às 18:53:00




REPRODUÇÃO PROIBIDA  
18/04/23 18:53:00  
Nilton Ribeiro Luz Junior

✓ **Renata Fonseca Guimarães**

[REDACTED]

Assinou em 17 abr 2023 às 18:59:29



REPRODUÇÃO PROIBIDA  
17/04/23 18:59:29  
Renata Fonseca Guimarães

### Log

- 17 abr 2023, 18:58:14 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc criou este documento número b6de69a2-d1f5-4d13-a395-ceb5265a45f3. Data limite para assinatura do documento: 17 de maio de 2023 (18:56). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 17 abr 2023, 18:58:18 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: anna.otoni@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Anna Beatriz Abreu Otoni e [REDACTED].
- 17 abr 2023, 18:58:18 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: nilton.ribeiro@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Nilton Ribeiro Luz Junior e [REDACTED].

- 
- 17 abr 2023, 18:58:18 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: renata.fonseca@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renata Fonseca Guimarães e [REDACTED].
- 17 abr 2023, 18:59:29 Renata Fonseca Guimarães assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail renata.fonseca@cemais.org.br. [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo b6b28a(...), vide anexo 17 abr 2023, 18-59-29.png. IP: 177.182.213.202. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.939328 e longitude -43.9320576. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.482.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 abr 2023, 21:25:14 Anna Beatriz Abreu Otoni assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail anna.otoni@cemais.org.br. [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo a13689(...), vide anexo 17 abr 2023, 21-25-14.png. IP: 189.40.78.148. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.446457615347818 e longitude -54.56779526626002. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.482.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 abr 2023, 18:53:01 Nilton Ribeiro Luz Junior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail nilton.ribeiro@cemais.org.br. [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 7447e8(...), vide anexo 18 abr 2023, 18-53-00.png. IP: 177.182.213.202. Componente de assinatura versão 1.484.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 abr 2023, 18:53:01 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b6de69a2-d1f5-4d13-a395-ceb5265a45f3.
- 

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b6de69a2-d1f5-4d13-a395-ceb5265a45f3, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).


## Anexos

### Anna Beatriz Abreu Otoni

Assinou o documento em 17 abr 2023 às 21:25:13

#### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo a13689(...)




## Nilton Ribeiro Luz Junior

Assinou o documento em 18 abr 2023 às 18:53:00

### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 7447e8(...)




Nilton Ribeiro Luz Junior  
18 abr 2023, 18-53-00.png

## Renata Fonseca Guimarães

Assinou o documento em 17 abr 2023 às 18:59:29

### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo b6b28a(...)



Renata Fonseca Guimarães  
17 abr 2023, 18-59-29.png