

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Projetos	Elaboração de Projetos	Projetos elaborados acompanhados de memorial descritivo.	Relatório técnico fotográfico com emissões de ART/RRT.
	Aprovação de Projetos	Aprovação de Projetos no órgão protetor	Documento de aprovação emitido pelo órgão protetor.
Serviços Preliminares	Capacitação de mão de obra	Capacitação de integrantes do projeto em normas de saúde e segurança.	Relatório técnico fotográfico com emissão de certificado de conclusão da capacitação
	Reconhecimento e proteção do bem	Análise e verificação do estado atual do bem e suas vulnerabilidades, com planejamento de ações protetivas.	Relatório técnico fotográfico, projetos compatibilizados e emissão de ART/RRT.
Intervenções Restaurativas	Execução de atividades de escoramento para estabilização e proteção do bem para a realização do bem das atividades restaurativas.	Estabilização do bem.	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Restauração com reparo ou substituição de peças danificadas.	Revisão e recuperação de coberturas e forros.	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Análise e recuperações de trechos de estruturas comprometidas	Revisão e recuperação de estrutura	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Análise e recuperação de trechos de alvenárias comprometidos.	Revisão e recuperação de alvenarias.	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
Reuniões	Reuniões de alinhamento e divulgação	Realização de 04 reuniões, no decorrer do projeto, com parceiros envolvidos , CeMAIS, Órgão de Proteção, Prefeitura Municipal e Comunidade, visando alinhamento das atividades de restauro e o engajamento nas ações.	Relatórios fotográficos com elaboração de ata de reunião e lista de presença.
Cronograma	Elaboração de Cronograma de Execução de Atividades de Restauro	Cronograma elaborado pelos serviços de análise e recuperação da obra	Documento do cronograma finalizado