

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Infra-estrutura: preparo de alvenarias, colocação de eletrodutos, conexões, caixas, etc.	Infraestrutura preparada para receber as instalações elétricas	Relatório técnico e registro fotográfico; emissão de ART ou RRT.
	Instalação de Interruptores e tomadas	Interruptores e tomadas instalados	Relatório técnico e registro fotográfico; emissão de ART ou RRT.
	Instalação de Disjuntores e quadros	Disjuntores e quadros instalados	Relatório técnico e registro fotográfico; emissão de ART ou RRT.
	Instalação de Condutores	Disjuntores e quadros instalados	Relatório técnico e registro fotográfico; emissão de ART ou RRT.
INSTALAÇÕES LUMINOTÉCNICAS	Infra-estrutura: preparo de alvenarias, colocação de eletrodutos, mangueiras, tampões, conexões, caixas, etc.	Infraestrutura preparada para receber as instalações luminotécnicas	Relatório técnico e registro fotográfico; emissão de ART ou RRT.
	Instalação de Luminárias, lâmpadas e reatores	Luminárias, lâmpadas e reatores instalados	Relatório técnico e registro fotográfico; emissão de ART ou RRT.
	Instalação de Disjuntores e quadros	Disjuntores e quadros instalados	Relatório técnico e registro fotográfico; emissão de ART ou RRT.
	Instalação de Condutores	Condutores instalados.	Relatório técnico e registro fotográfico; emissão de ART ou RRT.
SEGURANÇA ELETRÔNICA	Infra-estrutura: preparo de alvenarias, colocação de eletrodutos, conexões, caixas, etc.	Infraestrutura preparada para receber as instalações de segurança eletrônica	Relatório técnico e registro fotográfico; emissão de ART ou RRT.
SOM	Infra-estrutura: preparo de alvenarias, colocação de eletrodutos, conexões, caixas, etc.	Infraestrutura preparada para receber as instalações de som.	Relatório técnico e registro fotográfico; emissão de ART ou RRT.
Aprovação de projetos	Conferência da aprovação do projeto luminotécnico pelo IPHAN e nova submissão, se necessário	Projeto aprovado	Documento de aprovação expedido pelo IPHAN