Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Recuperação de Área Degradada - RAD	Contratação de empresa especializada	Realização de processo para contratação de empresa executura	Edital, Contrato, Publicações Oficiais
	Execução da recuperação de área degrada - RAD pela empresa vencedeora da licitação	Aterramento, incorporação de material orgânico, calcariação e limpeza de área.	Planilhas de medição do serviço, fotos, relatórios de acompanhamento emitidos pela empresa executora e pela FAU/IFTM.
Criação de Área de Conservação Ambiental	Contratação de Empresa Especializada	Realização de processo para contratação de empresa executura	Edital, Contrato, Publicações Oficiais
	Execuação da criação de área de conservação	Plantio de 2.400 mudas, adubação, irrigação via tanque, cercamento e acero da área	Planilhas de medição do serviço, fotos, relatórios de acompanhamento emitidos pela empresa executora e pela FAU/IFTM.
Educação Ambiental	Realizar Projeto de Extensão com 200 alunos do IFTM - Campus Paracatu	Realizar três oficinas sobre: formação de solo, degradação e recuperação de solo nas turmas dos terceiros anos	Lista de presença, relatório de atividades, registro fotográfico
	Desenvolvimento de plano de trilha para os alunos	Elaborar dois planos de trilha	Apresentação do documento aprovado pelo direação do IFTM - Campus Paracatu
	Utilização da trilha pelos alunos	Realizar uma semana "modelo" de uso prático das trilhas com alunos (mínimo de 50 alunos por dia)	Convite para a realização das trilhas, lista de presença, relatório de atividades, registro fotográfico
	Realizar Projeto de Extensão com 200 alunos das redes Municipal e Estadual de Ensino do Município de Paracatu	Realizar três oficinas sobre: formação de solo, degradação de recuperação de solo com 200 alunos externos	Lista de presença, relatório de atividades, registro fotográfico.