

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Projeto	Elaboração de projetos Arquitetônico e Complementares, SPCI, SPDA, Elétrico, Hidrossanitário e de Drenagem.	Projeto Arquitetônico e Complementares	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
	Aprovação de Projetos	Aprovação de Projetos pelo órgão protetor	Documento de aprovação emitido pelo Órgão protetor.
Serviços Preliminares	Higienização, acatamento e inventário de bens móveis e integrados	Inventário de bens móveis; bens móveis devidamente armazenados	Inventário de bens móveis; bens móveis.
	Análise estrutural	Laudo estrutural	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT e emissão de Laudo Estrutural.
	Capacitação de Mão de Obra	Um encontro para capacitação de Integrantes do Projeto em Normas de Saúde e Segurança.	Relatório técnico fotográfico com emissão de certificado de conclusão da capacitação.
Intervenções Restaurativas	Execução de Atividades de Escoramento para Estabilização de Proteção do Bem para a Realização das Atividades Restaurativas	Estabilização do bem	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
	Remoção sem reaproveitamento e substituição das coberturas, incluindo telhas, madeiras, rufos.	Substituição de coberturas	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
	Análise e recuperação de instalações hidrossanitárias e de drenagem impróprias ou danificadas, com substituição de louças, metais e conexões inservíveis.	Manutenção das instalações hidrossanitárias e de drenagem	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
	Análise e recuperação de instalações elétricas impróprias ou danificadas e implementação de instalações imprescindíveis, incluindo tomadas, cabeamento, interruptores e quadros.	Adequação das instalações elétricas e execução de SPDA e SPCI	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
	Recuperação de alvenarias, revestimentos e esquadrias, com pinturas internas e externas.	Análise e recuperações de trechos de alvenarias e revestimentos comprometidos e de esquadrias danificadas	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
	Implementação de reforços estruturais, com vigamento e pilares em concreto armado.	Reforços estruturais	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
Reuniões	Reuniões de Alinhamento e Divulgação	Realização de no mínimo duas reuniões com parceiros para alinhamento das atividades.	Relatórios fotográficos com elaboração de ata de reunião e lista de presença.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Cronograma	Elaboração do cronograma para recuperação das edificações , em seus aspectos peculiares	Cronograma elaborado de acordo com entendimentos técnicos.	Documento do cronograma finalizado.