

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
1. Produção de estudo e acompanhamento na elaboração do projeto arquitetônico do Centro de Triagem de Sarzedo	1.1. Estudo conceitual para definição de espaço organizacional, layout de processo produtivo e prévia de indicação dos equipamentos adequados à demanda de material a ser recebido no futuro galpão	Estudo para elaboração e aprovação dos projetos de construção produzidos	Relatório de resultado do estudo assinado pelo autor do estudo com número de Registro Profissional
	1.2. Acompanhamento/monitoramento da elaboração do projeto arquitetônico a ser elaborado por empresa de engenharia e arquitetura	Projeto arquitetônico do Centro de Triagem elaborado	Projeto arquitetônico elaborado e pronto para início da elaboração dos demais projetos
2. Levantamento Planialtimétrico e Estudo de Sondagem do solo	2.1. Realizar o levantamento planialtimétrico e elaborar Mapa de localização e Mapa de Declividade	Levantamento planialtimétrico realizado e mapas de localização e declividade elaborados	Levantamento Planialtimétrico realizado e mapas elaborados com emissão ART/CRT
	2.2. Executar sondagem para estudo do solo	Serviço de sondagem realizado	Laudo resultante da sondagem e emissão de ART

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
3.Elaboração e aprovação de projetos de construção	3.1. Elaborar projeto executivo de drenagem pluvial do terreno	Projeto executivo de drenagem pluvial elaborado	Projeto elaborado e emissão de ART/RRT.
	3.2. Elaborar projeto executivo de terraplenagem	Projeto executivo de terraplenagem elaborado	Projeto elaborado e emissão de ART/RRT
	3.3. Elaborar projeto arquitetônico do Centro de Triagem	Projeto arquitetônico elaborado	Projeto elaborado e emissão de ART/RRT
	3.4. Elaborar projeto estrutural do Centro de Triagem	Projeto estrutural elaborado	Projeto elaborado e emissão de ART/RRT
	3.5. Elaborar projeto complementar executivo hidrossanitário	Projeto complementar hidrossanitário executivo elaborado	Projeto elaborado e emissão de ART/RRT
	3.6. Elaborar projeto complementar executivo elétrico	Projeto complementar elétrico executivo elaborado	Projeto elaborado e emissão de ART/RRT
	3.7. Elaborar projeto complementar executivo de drenagem	Projeto complementar de drenagem executivo elaborado	Projeto elaborado e emissão de ART/RRT
	3.8. Elaborar projeto complementar executivo de energia solar fotovoltaica	Projeto complementar executivo de energia solar fotovoltaica elaborado	Projeto elaborado e emissão de ART/RRT
	3.9. Elaborar projeto complementar executivo de SPDA	Projeto complementar de SPDA executivo elaborado	Projeto elaborado e emissão de ART/RRT
	3.10. Elaborar projeto complementar executivo de SPCI	Projeto complementar de SPCI executivo elaborado	Projeto elaborado e emissão de ART/RRT
	3.11. Elaborar projeto complementar executivo luminotécnico	Projeto complementar luminotécnico executivo elaborado	Projeto elaborado e emissão de ART/RRT
	3.12. Aprovar os projetos elaborados junto dos órgãos responsáveis: Secretaria de Obras da Prefeitura de Sarzedo-MG e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais	Projetos elaborados submetidos à aprovação e aprovados pelos órgãos responsáveis	Projetos aprovados e emissão de ART/RRT
	3.13. Elaborar planilha orçamentária de obra baseada nas planilhas SINAPI, SETOP ou SUDECAP	Planilha elaborada com valor orçamentário da obra	Planilha orçamentária com valor total de investimento da obra e emissão ART/RRT