



Parecer Técnico Conclusivo

Autos de origem: Ação civil pública nº 0001411 - 11.2019.8.13.0411

Projeto: Uma Igreja, tantos significados

Proponente: Compreender Consultoria em Responsabilidade Social Ltda

Local: Dom Joaquim / MG

1. Relatório

Trata-se de Parecer Técnico Conclusivo emitido nos termos do art. 54 do [Regulamento](#) da plataforma Semente, em virtude do término das atividades do projeto “**Uma Igreja, tantos significados**”, cujo objetivo geral consiste na publicação de um material identitário de valor cultural e histórico que retrate, por meio de textos e imagens, a memória e a identidade cultural do distrito de Dom Joaquim/MG, representada pela Igreja do Padre Bento, a partir de registros feitos pela comunidade local.

A iniciativa foi submetida via plataforma Semente, tendo sido inicialmente proposta para 08 (oito) meses de execução e, após aprovação no processo de triagem, passou a compor o banco de projetos, em cumprimento ao disposto no artigo 24 do [Regulamento do Semente](#). Em seguida, a proposta foi selecionada pelo Ministério Público para execução, mediante assinatura de Termo de Compromisso em 17 de fevereiro de 2022.

A fim de viabilizar as atividades de proteção e recuperação ambiental propostas em conformidade com o art. 5º, §1º da [Resolução nº 179 do CNMP](#), com o art. 28, §2º do [Ato nº 2/2022 da CGMP](#), o MPMG indicou o projeto supramencionado como destinatário da medida compensatória socioambiental, proveniente de acordo celebrado nos autos da ação civil pública nº 0001411 - 11.2019.8.13.0411.



Tendo sido devidamente executado e uma vez encerradas as atividades, passa-se, portanto, à análise do relatório final de atividades e de prestação de contas apresentado pelo proponente.

2. Análise técnico-financeira

Apresentando o contexto em que o projeto se enquadra, ressalta-se que o conteúdo se apoia em uma pesquisa de resgate histórico e cultural do significado da Capela de São Domingos do Rio do Peixe, mais conhecida como Igreja do Padre Bento, para os moradores da cidade de Dom Joaquim/MG. O lugar onde está situada a Capela é fator identitário da localidade e foi descaracterizado pela instalação de duas torres de sinal de telefonia celular, tendo seu cenário reconstituído por meio do empenho e zelo de seus moradores, representados coletivamente pelo sr. Domingos.

No sentido de preservar a identidade do local, foi proposto, por meio da elaboração de um livro e de uma cartilha, o resgate da história através da memória de seus moradores, relacionada à presença da Igreja do Padre Bento no município. Os produtos realizados tiveram como foco: oportunizar aos moradores a construção de um novo olhar sobre a localidade e, por consequência, um novo olhar sobre si mesmos, no sentido de se reconhecerem como sujeitos da preservação do lugar onde vivem.

De acordo com o conteúdo apresentado no plano de trabalho, as atividades realizadas no projeto foram:

Fase de coleta de dados

- **Análise da documentação existente sobre a Igreja do Padre Bento, em Dom Joaquim, MG.** – Para esta atividade foi apresentado um relatório completo com todo o material coletado no período de março a julho de 2022, contemplando documentos apresentados pelos envolvidos nos fatos históricos, além das cópias de ações civis públicas envolvendo o caso. A documentação completa pode ser verificada no anexo 01 deste parecer.



- **Construção dos questionários de entrevistas** – Foram apresentados 7 (sete) modelos distintos de formulários de entrevistas, cada um voltado para uma pessoa/público específico. Os formulários apresentaram um contexto do entrevistado no caso e as perguntas específicas, e todos eles podem ser verificados de forma completa no anexo 02 deste parecer.

Fase de execução do livro com compilado de dados coletados

- **Contatos e agendamentos: Construção da agenda de entrevistados** – ao todo foram mapeados 33 (trinta e três) possíveis entrevistados entre moradores de Belo Horizonte e Dom Joaquim envolvidos de alguma forma com a história da Capela. Desse total, 3 (três) se recusaram a realizar a entrevista. A listagem completa pode ser verificada no anexo 03 deste parecer.
- **Realização das entrevistas** – ao todo foram entrevistadas 27 (vinte e sete pessoas). Como forma de comprovação foi apresentada uma planilha com o nome dos entrevistados, dados da entrevista (local e data) e registro fotográfico. Dados completos podem ser verificados no anexo 04 deste parecer.
- **Escrita dos textos e organização das fotos para cartilha e livro a serem impressos** – para esta atividade foi apresentado um documento com o escopo de construção do livro e da cartilha, com todo o conteúdo de texto e fotos. O material completo pode ser verificado no anexo 05 deste parecer. Ao todo foram impressos 380 (trezentos e oitenta) livros e cartilhas, e as notas fiscais dos produtos podem ser verificadas nos anexos 06 e 07 deste parecer, respectivamente.
- **Organização dos dados em formato do flyer a ser impresso** – para esta atividade foi apresentado um documento com o escopo de construção do flyer, com todo o conteúdo de texto e fotos. O material completo pode ser verificado no anexo 08 deste parecer. Ao todo foram impressos 1.000 (mil) flyers, e a nota fiscal dos produtos pode ser verificada no anexo 09 deste parecer.



Fase de organização do evento de lançamento

Ao término do desenvolvimento do projeto, conforme o previsto, aconteceu o evento de lançamento do livro: **Um Homem e seu lugar, exemplo de cidadania** e da cartilha: **Uma Capela, tantos significados**, ambos produtos do projeto. O flyer, o livro, e a cartilha foram apresentados e distribuídos à comunidade em um evento realizado no dia 03 de julho de 2023 às 19 horas e todo o material comprobatório (relatório, lista de presença e registro fotográfico) da realização deste evento, pode ser verificado no anexo 10 deste parecer.

Inicialmente o evento de lançamento foi previsto para ser realizado em Dom Joaquim, na própria Igreja e com a presença da comunidade local. Porém, após acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, com a interveniência do Semente, o evento aconteceu em Belo Horizonte, na Associação Mineira do Ministério Público (Rua Timbiras, número 2928, bairro Barro Preto). Essa alteração de local ocorreu por meio de troca de ofícios entre o proponente, promotor de Justiça e Semente, e os documentos podem ser verificados no anexo 11 deste parecer.

Diante do exposto acima, verifica-se que o objetivo geral do projeto foi alcançado, uma vez que o livro foi produzido, publicado e lançado com o conteúdo apresentado conforme o proposto.

Para encerramento do conteúdo técnico, informa-se ainda que os 250 (duzentos e cinquenta) livros e cartilhas inicialmente produzidos foram distribuídos conforme acordado entre o proponente, o Sr. Domingos (representante da comunidade) e o MPMG, sob a interveniência da plataforma Semente. Para além deles, ao final do projeto, foi solicitado pelo proponente a aquisição de mais 130 (cento e trinta) livros e cartilhas, impressas com o saldo existente em conta, e estas foram entregues ao Sr. Domingos para distribuição por livre escolha. A aprovação para produção deste material excedente pode ser verificada no anexo 12 deste parecer.

Neste sentido, a iniciativa obteve aprovação referente ao Relatório Técnico Final, como pode ser verificado no anexo 13 deste parecer.



Relativamente aos aspectos financeiros do projeto, foi definido o orçamento inicial de R\$ 331.372,20 (trezentos e trinta e um mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte centavos), sendo o repasse realizado em uma única parcela oriunda dos autos da ação civil pública nº 0001411-11.2019.8.13.0411.

Com base na análise do extrato bancário do proponente, afirma-se que, ao longo dos meses de execução do projeto, todo o recurso foi mantido em conta específica da empresa Compreender Consultoria em Responsabilidade Social Ltda, em aplicação de baixo risco, havendo rendimento total R\$ 17.912,54 (dezessete mil, novecentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos). Somada a receita inicial do projeto aos rendimentos da conta, perfaz-se o montante de R\$ 349.284,74 (trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Vale ressaltar ainda que, por equívoco operacional do proponente, no período de abril a julho, do exercício de 2022, houve 04 (quatro) pagamentos, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada, totalizando R\$ 600,00 (seiscentos reais), para adimplemento da prestação de serviços de suporte de informática no tempo citado, à pessoa jurídica diversa daquela que executou o trabalho contratado. Por conta disso, no dia 23 de agosto de 2022, a pessoa jurídica indevida foi acionada e fez o estorno do total à conta do projeto e, em seguida, o pagamento foi devidamente direcionado à empresa prestadora do serviço. Saneando-se, portanto, o erro cometido e regularizando as obrigações do projeto.

O total do estorno citado acima, somado ao valor recebido e rendido em conta, totaliza um montante de R\$ 349.884,74 (trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), sendo essa a receita total do projeto.

Com relação às despesas geradas, reporta-se que foram gastos R\$ 14.160,95 (quatorze mil, cento e sessenta reais e noventa e cinco centavos) de despesas indiretas; R\$ 160.177,00 (cento e sessenta mil, cento e setenta e sete reais) com despesas de pessoal; R\$ 11.513,70 (onze mil, quinhentos e treze reais e setenta centavos) com encargos sociais; R\$ 12.322,91 (doze mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos) com despesas gerais; R\$ 39.958,02 (trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dois centavos)



com eventos; R\$ 81.943,85 (oitenta e um mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) com comunicação; e R\$ 29.808,31 (vinte nove mil, oitocentos e oito reais e trinta e um centavos) com impostos e tarifas.

No que tange aos custos do projeto, vale esclarecer que, ao final das atividades, o proponente informou a existência de saldo remanescente no valor de R\$ 3.138,32 (três mil, cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), e solicitou a sua conversão para manutenção de site, onde foram inseridas as cartilhas e livros em PDF. Ademais, para fins de informação, essa nova despesa foi classificada na rubrica eventos e a comprovação de aprovação do uso desse recurso pode ser verificado no anexo 14 deste parecer;

Por fim, somadas todas as despesas do projeto, totaliza-se R\$ 349.884,74 (trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), valor que corresponde à despesa total gerada ao longo da execução do projeto, não havendo saldo remanescente para devolução.

O anexo 15 demonstra e expõe detalhadamente cada uma das rubricas apresentadas na análise financeira, e gera a aprovação de todas as transações realizadas ao longo da execução das atividades.

Conclui-se, portanto, que todo o recurso utilizado foi comprovado dentro da plataforma Semente, mediante apresentação de notas e cupons fiscais e demais documentos pertinentes. Informa-se, ainda, que os gastos e remanejamentos realizados foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente e os extratos bancários encontram-se no documento inserido no anexo 16 deste parecer.

Os referidos documentos comprobatórios da prestação de contas financeira estão disponíveis virtualmente para acesso e conhecimento do Promotor de Justiça dentro do sistema da plataforma Semente. Em razão do funcionamento e segurança da plataforma este acesso depende de cadastramento. Assim, a equipe do Semente está à disposição para realização de novos cadastros necessários e esclarecimento de dúvidas.



3. Conclusão

Conforme relatado, a entidade proponente comprovou a execução de todas as atividades propostas e, no âmbito financeiro, toda utilização do recurso se deu em conformidade com as disposições do Regulamento da plataforma Semente, além de terem sido devidamente comprovadas através do sistema virtual.

Ressalta-se, ainda, que todas as alterações foram regularmente aprovadas pela equipe do Semente, conforme disposto na cláusula 3.2 do Termo de Compromisso celebrado para contemplação do projeto.

Diante do exposto, **manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do presente projeto.**

Belo Horizonte, 8 de janeiro de 2024.

Renata Fonseca Guimarães
Coordenadora - **Semente: Transformando ideias em projetos**

Nilton Ribeiro Luz Junior
Supervisor financeiro - **Semente: Transformando ideias em projetos**

Anna Beatriz Abreu Otoni
Supervisora Jurídica - **Semente: Transformando ideias em projetos**

Parecer final - Uma Igreja assinado.pdf

Documento número #438e6d3c-3ee2-4381-821d-ab17b9d71d9f


Hash do documento original (SHA256): 1762ffe3e774d07297568db4fc023d5b016931e46aa8229002a640437654f42d

Assinaturas

✓ **Anna Beatriz Abreu Otoni**

CPF: 015.381.251-61

Assinou em 09 jan 2024 às 12:41:37




REPRODUÇÃO PROIBIDA
09/01/2024 12:41:37
Anna Beatriz Abreu Otoni

✓ **Nilton Ribeiro Luz Junior**

CPF: 060.728.146-46

Assinou em 09 jan 2024 às 11:45:52




REPRODUÇÃO PROIBIDA
09/01/2024 11:45:52
Nilton Ribeiro Luz Junior

✓ **Renata Fonseca Guimarães**

CPF: 107.293.376-42

Assinou em 09 jan 2024 às 11:09:09



REPRODUÇÃO PROIBIDA
09/01/2024 11:09:09
Renata Fonseca Guimarães

Log

09 jan 2024, 11:08:03 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc criou este documento número 438e6d3c-3ee2-4381-821d-ab17b9d71d9f. Data limite para assinatura do documento: 08 de fevereiro de 2024 (11:06). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

09 jan 2024, 11:08:03 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: anna.otoni@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Anna Beatriz Abreu Otoni e CPF 015.381.251-61.

09 jan 2024, 11:08:03 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: nilton.ribeiro@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Nilton Ribeiro Luz Junior e CPF 060.728.146-46.

- 09 jan 2024, 11:08:03 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: renata.fonseca@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renata Fonseca Guimarães e CPF 107.293.376-42.
- 09 jan 2024, 11:09:15 Renata Fonseca Guimarães assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail renata.fonseca@cemais.org.br. CPF informado: 107.293.376-42. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo c653b6(...), vide anexo 09 jan 2024, 11-09-10.png. IP: 186.206.254.122. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.9507991 e longitude -43.9391711. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.713.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 jan 2024, 11:45:57 Nilton Ribeiro Luz Junior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail nilton.ribeiro@cemais.org.br. CPF informado: 060.728.146-46. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo ab3d12(...), vide anexo 09 jan 2024, 11-45-52.png. IP: 187.20.29.79. Componente de assinatura versão 1.713.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 jan 2024, 12:41:38 Anna Beatriz Abreu Otoni assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail anna.otoni@cemais.org.br. CPF informado: 015.381.251-61. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 9b9819(...), vide anexo 09 jan 2024, 12-41-37.png. IP: 45.168.201.219. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.9426048 e longitude -43.9975936. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.713.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 jan 2024, 12:41:38 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 438e6d3c-3ee2-4381-821d-ab17b9d71d9f.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 438e6d3c-3ee2-4381-821d-ab17b9d71d9f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.


Anexos

Anna Beatriz Abreu Otoni

Assinou o documento em 09 jan 2024 às 12:41:37

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 9b9819(...)




Anna Beatriz Abreu Otoni
09 jan 2024, 12-41-37.png

Nilton Ribeiro Luz Junior

Assinou o documento em 09 jan 2024 às 11:45:52

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo ab3d12(...)




Nilton Ribeiro Luz Junior
09 jan 2024, 11-45-52.png

Renata Fonseca Guimarães

Assinou o documento em 09 jan 2024 às 11:09:09

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo c653b6(...)



Renata Fonseca Guimarães
09 jan 2024, 11-09-10.png