

| Fase                                                      | Atividades                                                                                  | Meta                                                                                                         | Meios de verificação                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Levantamento e compreensão do bem e de sua materialidade. | Pesquisa histórica e cronologia construtiva da edificação.                                  | Histórico do imóvel elaborado.                                                                               | Relatório de pesquisa histórica do imóvel elaborado.                           |
|                                                           | Levantamento arquitetônico.                                                                 | Levantamento arquitetônico elaborado. Relatórios técnicos do estado atual do imóvel e relatório fotográfico. | Levantamento Arquitetônico acompanhado de ART/RRT.                             |
|                                                           | Análise do estado de conservação da edificação e mapeamento de patologias.                  | Diagnóstico do estado de conservação elaborado.                                                              | Mapeamento de Danos e Laudo do Estado de Conservação, acompanhados de ART/RRT. |
|                                                           | Estudos, Prospecções e Ensaio necessários: Sondagem, Prospecções, Levantamento topográfico. | Estudo/Prospecção/Ensaio elaborado.                                                                          | Estudo/Prospecção/Ensaio, Relatório Técnico Fotográfico, envio de ART/RRT.     |
|                                                           | Reuniões de alinhamento com a comunidade.                                                   | Realização de uma reunião de alinhamento com a comunidade.                                                   | Ata de reunião, lista de presença, relatório fotográfico.                      |

| Fase                                       | Atividades                                                                     | Meta                                                                                                 | Meios de verificação                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Elaboração e aprovação de Projetos Básicos | Elaboração e aprovação do projeto básico de Arquitetura e Restauro.            | Projeto Básico de Arquitetura e Restauro elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio.            | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação. |
|                                            | Elaboração e aprovação do projeto básico de Agenciamento Paisagístico Externo. | Projeto Básico de Agenciamento Paisagístico Externo elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio. | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação. |
|                                            | Elaboração e aprovação do projeto Estrutural básico.                           | Projeto Estrutural Básico elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio.                           | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação. |
|                                            | Elaboração e aprovação do projeto básico Elétrico.                             | Projeto Básico de Elétrico elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio.                          | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação. |
|                                            | Elaboração e aprovação do projeto básico SPDA.                                 | Projeto Básico de SPDA elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio.                              | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação. |
|                                            | Elaboração e aprovação do projeto básico Hidrossanitário.                      | eto Básico de Hidrossanitário elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio.                       | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação. |

| Fase                                       | Atividades                                                                                  | Meta                                                                                      | Meios de verificação                                                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Elaboração e aprovação de Projetos Básicos | Elaboração e aprovação do projeto básico de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PCIP). | Projeto Básico de PCIP elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio e CBMMG.           | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação.   |
|                                            | Elaboração e aprovação do projeto básico Luminotécnico.                                     | Projeto Básico de Luminotécnico elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio.          | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação.   |
|                                            | Elaboração e aprovação do projeto básico de Segurança Eletrônica.                           | Projeto Básico de Segurança Eletrônica elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio.   | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação.   |
|                                            | Elaboração e aprovação de projetos básicos de Drenagem.                                     | Projetos Básicos de Drenagem elaborados e aprovados pelos órgãos de patrimônio.           | Projetos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação. |
|                                            | Elaboração e aprovação do projeto básico de Cabeamento Estruturado.                         | Projeto Básico de Cabeamento Estruturado elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio. | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação.   |
|                                            | Elaboração e aprovação do projeto básico de Climatização.                                   | Projeto Básico de Climatização elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio.           | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação.   |

| Fase                                          | Atividades                                                                                     | Meta                                                                                                    | Meios de verificação                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Elaboração e aprovação de Projetos executivos | Elaboração e aprovação do projeto executivo de Arquitetura e Restauro.                         | Projeto executivo de Arquitetura e Restauro elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio.            | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação. |
|                                               | Elaboração e aprovação do projeto executivo de Agenciamento Paisagístico Externo.              | Projeto Executivo de Agenciamento Paisagístico Externo elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio. | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação. |
|                                               | Elaboração e aprovação do projeto Estrutural executivo.                                        | Projeto Estrutural executivo elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio.                           | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação. |
|                                               | Elaboração e aprovação do projeto executivo Elétrico.                                          | Projeto executivo de Elétrico elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio.                          | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação. |
|                                               | Elaboração e aprovação do projeto executivo SPDA.                                              | Projeto Executivo de SPDA elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio.                              | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação. |
|                                               | Elaboração e aprovação do projeto executivo Hidrossanitário.                                   | Projeto executivo de Hidrossanitário elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio.                   | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação. |
|                                               | Elaboração e aprovação do projeto executivo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PCIP). | Projeto executivo de PCIP elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio e CBMMG.                      | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação. |

| Fase                                          | Atividades                                                             | Meta                                                                                         | Meios de verificação                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Elaboração e aprovação de Projetos executivos | Elaboração e aprovação do projeto executivo Luminotécnico.             | Projeto executivo de Luminotécnico elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio.          | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação.   |
|                                               | Elaboração e aprovação do projeto executivo de Segurança Eletrônica.   | Projeto executivo de Segurança Eletrônica elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio.   | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação.   |
|                                               | Elaboração e aprovação de projetos executivos de Drenagem.             | Projetos executivos de Drenagem elaborados e aprovados pelos órgãos de patrimônio.           | Projetos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação. |
|                                               | Elaboração e aprovação do projeto executivo de Cabeamento Estruturado. | Projeto executivo de Cabeamento Estruturado elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio. | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação.   |
|                                               | Elaboração e aprovação do Plano de Manutenção da edificação.           | Um Plano de Manutenção da edificação.                                                        | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação.   |
|                                               | Elaboração e aprovação de Plano de Monitoramento Arqueológico.         | Um Plano de Monitoramento Arqueológico.                                                      | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação.   |
|                                               | Elaboração e aprovação do projeto executivo de Climatização.           | Projeto executivo de Climatização elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio.           | Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e de aprovação.   |

| Fase         | Atividades                                                                               | Meta                                             | Meios de verificação                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orçamentação | Elaboração da Planilha Orçamentária, Caderno de Encargos e Cronograma Físico-Financeiro. | Orçamentação da execução dos serviços elaborada. | Planilha orçamentária, caderno de encargos e cronograma físico-financeiro, acompanhados de ART/RRT. |