

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
IMPLEMENTAÇÃO	Reunião com os parceiros para escolha dos jardins.	Escolher 10 jardins para recuperação e preservação	Fotos, ata da reunião e lista de presença
	Verificação in loco da situação de cada jardim pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e coordenação projeto.	Visitar e avaliar a situação dos 10 jardins selecionados	Registro fotográfico e relatório técnico
	Treinamento das mulheres envolvidas no projeto	Treinar as 12 mulheres em recuperação e cuidados com jardins em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Serão duas aulas aplicadas pela coordenadora das oficinas Juntamente com um técnico da Secretária do Desenvolvimento Ambiental	Registro fotográfico e relatório técnico contendo lista de presença.
DESENVOLVIMENTO	Aplicação das oficinas de RESILIÊNCIA	Iniciar a recuperação e/ou preservação dos 10 jardins selecionados. A visita acontecerá de Segunda à Sexta, no total de 20 visitas por mês	Registro fotográfico e relatório técnico /Lista de presença
	Aplicação das oficinas Ponto zero ASCENDÊNCIA	4 oficinas por mês de construção com as 12 mulheres atendidas no projeto do Plano de Metas previsto no MASDHE de curto, médio e longo prazo de cada uma delas.	Relatórios das oficinas com fotos, lista de presença
	Elaboração dos planos de metas pessoais	Serão 1 atividade individual com cada acolhida	Relatório e fotos
	Realização Roda de Conversa nos dois parques da cidade Sagarana e Municipal	Convidar Famílias que estarão no parques juntamente com as acolhidas e a Secretária do meio ambiente	Relatório do evento fotos e vídeos
CONCLUSÃO	Evento de encerramento	Confraternização com das 12 participantes do projeto juntamente com toda a equipe envolvida no projeto, a confraternização acontecerá na Casa de Acolhimento Rosa Mística	Relatório e fotos e vídeos lista de presença