

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Planejamento	Selecionar, entre os agricultores inscritos, aqueles que, a partir dos critérios definidos, aqueles que desejam participar do ciclo de formação e das ações ao longo do ano	Garantir a participação de cerca de 50 agricultores e agricultoras no ciclo de formações, segundo os critérios pré definidos, e que seus desejos e necessidades estejam contemplados ao longo do ano	Fichas de inscrição preenchidas . Lista dos agricultores selecionados.
	Atualizar a parceria histórica dos últimos anos entre a Tingui e os 5 agricultores que estão no plantio focado do algodão, visando maior produtividade para o ciclo 2025/2026	Garantir o apoio técnico necessário para o êxito no plantio do algodão agroecológico para os 5 agricultores que já atuam nesse processo.	Lista de agricultores e termo de parceria para o algodão focado. Justificativa histórica da relação com os 5 agricultores
	Reunião geral de alinhamento para as oficinas ao longo do ano, com escuta e boas vindas dos participantes selecionados para as formações ao longo do ano	Realizar 1 reunião de boas vindas e escuta dos 50 agricultores selecionados, na construção das oficinas formativas ao longo do projeto, baseadas no Plano de Ação feito na reunião	Relatório com Plano de Ação com oficinas, objetivos e profissionais. Ata da reunião. Lista de presença e fotos
Visitas técnicas	Montagem de protocolo de visita	Protocolo de visita montado, para garantir a qualidade técnica das visitas realizadas, conforme os propósitos definidos em planejamento	Modelo do protocolo a ser preenchido pelo técnico
	Visita aos quintais e roçados produtivos dos participantes do projeto	Acompanhamento técnico em agroecologia realizado 3 vezes ao longo do projeto, com cerca de 4h cada, a aproximadamente 50 agricultores selecionados, totalizando 150 visitas.	Lista de presença, fotos e relatórios técnicos das unidades produtivas visitadas
	Geração de relatório de diagnóstico geral	Diagnóstico final e planejamento das próximas ações do Programa	Relatório com o diagnóstico geral das unidades produtivas e elementos para planejamento das próximas ações do Programa

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Capacitações	1° oficina de capacitação e aprimoramento das técnicas agroecológicas: melhoramento genético participativo para sementes crioulas	Oficinas de 3 dias, com dois grupos (um de 1 dia e outro de 2 dias) que, juntos, totalizam 50 agricultores contemplados pelo Projeto, num total de 24h de atividades	Listas de presença, fotos e relatório técnico. Carta de anuência das comunidades aonde acontecerão as atividades.
	2° oficina de capacitação e aprimoramento das técnicas agroecológicas: olhar profundo sobre a terra	Oficinas de 3 dias, com três grupos distintos que, totalizam 2 dias entre os 50 agricultores contemplados pelo Projeto, e 1 dia com parceiros e profissionais locais, num total de 24h de atividades	Listas de presença, fotos e relatório técnico. Carta de anuência das comunidades aonde acontecerão as atividades.
	3° oficina de capacitação e aprimoramento das técnicas agroecológicas: agrotóxicos e os riscos para a saúde	Oficinas de 3 dias, com dois grupos (um de 1 dia e outro de 2 dias) que, juntos, totalizam 50 agricultores contemplados pelo Projeto, num total de 24h de atividades	Listas de presença, fotos e relatório técnico. Carta de anuência das comunidades aonde acontecerão as atividades.
	4° oficina de capacitação e aprimoramento das técnicas agroecológicas: agroecologia e soberania alimentar	Oficinas de 3 dias, com três grupos distintos que, totalizam 2 dias entre os 50 agricultores contemplados pelo Projeto, e 1 dia com parceiros e profissionais locais, num total de 24h de atividades	Listas de presença, fotos e relatório técnico. Carta de anuência das comunidades aonde acontecerão as atividades.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Fortalecimento da agrobiodiversidade como alternativa à erosão genética dos territórios	Realização de testagens de OGMs	Diagnosticar a contaminação por transgenia das sementes crioulas plantadas e colhidas pelos agricultores	Relatório com resultado da análise
	Levantamento de sementes crioulas existentes no território, com agricultores participantes do Projeto e seus vizinhos dispostos a participar, disponíveis para a próxima safra.	Garantir a circulação da maior quantidade de sementes crioulas livres de OGMs do próprio território	Obter a listagem quantitativa e qualitativa de sementes crioulas livres disponíveis com os agricultores: sementes testadas
	Levantamento de demandas por sementes crioulas livres de OGMs por parte dos agricultores participantes e seus vizinhos mais próximos, com limite de 100 famílias	Garantir o atendimento da demanda por sementes entre as 100 famílias	Obter a listagem de demandas por sementes crioulas livres de OGMs
	Distribuição de sementes crioulas	Atender a demanda por sementes crioulas livres de OGMs de até 100 famílias a partir dos levantamentos realizados, que gerarão cerca de 800kg de sementes adquiridas	Fotos e lista com a quantidade recebida por cada agricultor
	Preparo coletivo de bioinsumos	Preparo de adubo agroecológicos para serem utilizados nos plantios, inclusive do algodão agroecológico	Fotos, lista de presença e relatório técnico
	Manutenção do banco de sementes crioulas da Tingui	Garantir a preservação das sementes crioulas da região plantadas pelos agricultores	Foto e listagem das sementes guardadas

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Fortalecimento do processo produtivo do algodão agroecológico	Distribuição da sementes de algodão a serem plantadas	Garantir que os agricultores do algodão focado tenham sementes suficientes para o plantio, qual seja, uma média de 20kg por agricultor, totalizando cerca de 100kg.	Foto, lista com a quantidade de sementes recebidas por cada agricultor
	Realização de testes de germinação	Garantir a boa germinação e produtividade para os agricultores e agricultoras que plantam e colhem algodão	Relatório com resultados
	Acompanhamento da realização do plantio	Garantir, através de, ao menos uma visita técnica de assistência e extensão rural destinadas a esta finalidade, as melhores práticas para o plantio visando aumento de produtividade	Fotos e relatório de campo
	Capacitação para preparo do solo e plantios de algodão	Aprimoramento do conhecimento técnico agroecológico dos 5 agricultores e agricultoras para o plantio de algodão, por meio de 1 oficina coletiva de 8h	Fotos, lista de presença e relatório técnico
Celebração: 3º Encontro de Troca de Sementes Crioulas	Planejamento e co-criação com as comunidades	Mobilização e definição das atividades do encontro, através de 1 encontro coletivo de até 8h	Relatório indicando as atividades definidas para o Encontro, foto e lista de presença
	Realização do Encontro	Mobilização e Celebração da tradição da troca e do plantio das sementes crioulas, da autonomia, da preservação da agrobiodiversidade e do meio ambiente	Fotos e lista de presença