

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Produção das charretes elétricas	Construção das charretes elétricas	10 carruagens elétricas para Tiradentes	Contrato de prestação de serviço e registro fotográfico
	Informações da construção da charrete	1 Relatório contendo as fases da construção descritas na metodologia	Relatório contendo todas etapas
Doação das charretes elétricas	Entrega das charretes elétricas	10 carruagens elétricas entregues	Relatório fotográfico e Termo de doação e recebimento ou outro documento jurídico equivalente assinado pelas partes
	Solicitação carta de anuência da Prefeitura de Tiradentes	1 carta de anuência	Carta de anuência
Encontros de fortalecimento da Associação	Oficinas com os membros da associação dos Charreteiros para profissionalização de serviço, bem como desenhando novos roteiros e possíveis serviços a serem ofertados	Realizar até 3 oficinas com a Associação dos Charreteiros	Atas das oficinas participativas, lista de presença e registros fotográficos.
	Solicitação carta de anuência da Associação de Charreteiros incluindo as atividades que estarão envolvidos	1 Carta de anuência	Carta de anuência
Avaliação de percepção.	Pesquisa de percepção com charreteiros e usuários de charretes.	Aplicar um questionário em Tiradentes ao longo de 8 dias, com a participação mínima de 200 pessoas.	Cópia digital do questionário; Relatório fotográfico; Relatório técnico final.