

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Execução do projeto	1 - Reunião oficial de abertura do projeto	Realizar uma reunião de alinhamento de cronograma, etapas e metodologia do projeto, pactuação de pontos focais, rotinas de execução, informações e documentos importantes para o projeto	Ata de reunião e lista de participantes
	2 - Elaboração e manutenção contínua de procedimentos metodológicos e análise técnica	Padronização das análises técnicas e dos processos de licenciamento	Relatório de atividades com o registro e atualizações dos procedimentos metodológicos e análises técnicas
	3 - Vistoria nos empreendimentos	Sob demanda, verificar, in loco, as informações do processo de licenciamento	Relatório de atividades com o número de visistas
	4- Elaboração de laudos técnicos	Até 538 laudos técnicos	Relatório referente ao processo de emissão de laudos, conforme metodologia do projeto e atestação da SEMAD/FEAM
	5. Gestão e administração do projeto	Realizar o planejamento, controle e captura de resultados e prestação de contas do projeto.	Relatório mensal de atividades
	6. Reuniões periódicas para alinhamento técnico e procedimental	Realização quinzenal	Ata de reunião e lista de participantes