

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
1ª Fase/Obra: Serviços preliminares	Demolições e remoções	Remoção de materiais e peças sem reaproveitamento	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.
2ª Fase/Obra: Infraestrutura-Radier	Escavação manual e compactação de solo	Solo preparado para execução de radier e concretagem	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.
	Fabricação de forma para radier, armação e concretagem	concretagem executada	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.
	Acabamento polido para piso de concreto armado	piso de concreto armado polido executado.	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.
3ª Fase/Obra: Cobertura	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira	Tesoura instalada	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.
	Retirada e recolocação de telhamento cerâmico	Telhado inteiramente recolocado	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.
	Retirada e recolocação de trama de telhado em madeira, além de elementos metálicos restaurados	Trama de madeira recolocada e elementos metálicos restaurados	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.
	Instalação de calha em chapa de aço galvanizado	Calhas instaladas.	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.
4ª Fase/Obra: Instalação de drywall	Execução de Banheiro	Instalação de parede com placas de gesso acartonado para uso interno.	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.
5ª Fase/Obra: Forro	Instalação de novo forro em madeira	Instalação de forro e roda forro em madeira pinus	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.
	Instalação de novo forro em madeira	Pintura de forro incluindo aplicação de fundo preparador.	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
6ª Fase/Obra: Esquadrias	Restauro e instalação de esquadrias em madeira	Restauro e instalação de esquadrias em madeira	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.
	Restauro e fabricação de esquadrias em madeira	Restauro e instalação de esquadrias em madeira	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.
7ª Fase/Obra: Paredes de alvenaria	Tratamento de paredes em alvenaria deterioradas	Limpeza e aplicação de argamassa em deteriorações nas paredes	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.
	Tratamento de paredes em alvenaria deterioradas	Preparação e pintura de paredes e ornatos	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.
8ª Fase/Obra: Urbanização e paisagismo	Melhorias na Plataforma / Área externa. Será um jardim no Pátio da Estação.	Instalação de Alamedado Protetor	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.
	Melhorias na Plataforma / Área externa. Será um jardim no Pátio da Estação.	Plantios de Espécies vegetais	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.
	Melhorias na Plataforma / Área externa. Será um jardim no Pátio da Estação.	Inserção de mobiliário urbano	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.
9ª Fase/Obra: Limpeza e colocação de mobiliário interno	Limpeza final e organização de mobiliário para entrega da obra	Limpeza final e organização de mobiliário para entrega da obra	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.
	Limpeza final e organização de mobiliário para entrega da obra	Organização de mobiliário para entrega da obra.	Boletim de Medição com assintatura do ART responsável pela obra.; Relatório Técnico Fotográfico de Serviços.