

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Preparação do filme	Definição do roteiro	1 roteiro definido	Roteiro
	Coleta de imagens	Imagens coletadas para toda produção do filme	Relatório com os registros das coletas das imagens
	Produção e finalização do filme	1 filme em VR produzido	Link com o filme produzido
Ações itinerantes	Exibição do filme em cidades mineiras	Ao menos 10 dias por mês de exibição do filme ao longo do projeto	Relatório das atividades itinerantes