

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Levantamento Inicial	Realização do estudo técnico e geológico para definição do ponto de perfuração	100% da área estudada e ponto de perfuração definido	Relatório técnico do estudo e mapa da área; ART de responsável técnico
	Licença de perfuração	Obter licença de perfuração junto ao Igam	Processo submetido e licença obtida junto ao Igam.
	Outorga	Obtenção de outorga para uso da água junto ao Igam.	Processo submetido e outorga obtida junto ao Igam.
Implantação da Infraestrutura	Perfuração e instalação do poço artesiano	1 Poço instalado e em pleno funcionamento	registro fotográfico; relatório técnico com coordenadas geográficas e termo de anuência do proprietário
	Instalação do sistema de energia solar para abastecimento da bomba	2 Sistema solares instalado e operacional	registro fotográfico; relatório técnico com coordenadas geográficas e termo de anuência do proprietário
	Instalação de dois reservatórios superficiais	Instalar 2 reservatórios superficiais com capacidade adequada para atender à demanda hídrica da comunidade do povoado Cunha.	Termo de recebimento dos reservatórios instalado Relatório TÉCNICO E fotográfico das instalações
	Readequação de rede de distribuição.	Implantar rede de distribuição de água interligando os 2 reservatórios aos pontos de consumo da comunidade.	Relatório técnico apresentando o sistema em funcionamento
	Realização de testes de vazão e qualidade da água	Realizar 3 testes de vazão e qualidade da água	Relatório técnico dos testes realizados (pressão, vazão, funcionamento da bomba e sistema solar); Laudo de potabilidade
	Instalação de sistema de bombeamento submerso	Instalar 2 sistemas de bombeamento	Relatório técnico e fotográfico com coordenadas
Capacitação Comunitária	Realização de oficina de capacitação para operação e manutenção do sistema	100% dos operadores locais capacitados (mínimo 2 pessoas da comunidade)	Lista de presença e registro fotográfico
	Manutenção pós-implantação	Criação de um Comitê Local e um plano de Manutenção Pós-implantação	Ata de reunião de criação do comitê Plano de Manutenção