

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Adequação da sala de estagiários - Infraestrutura	Aquisição de mobiliário	05 estações de trabalho	Relatório fotográfico e notas fiscais
	Aquisição de computadores desktop	09 computadores desktop	Relatório fotográfico e notas fiscais
Atualização da Demanda de Recursos Hídricos na região do projeto	Conclusão dos processos de outorga	1.800 processos	Relação dos processos concluídos, com o resumo dos processos analisados
Monitoramento de vazão	Aquisição da estação de monitoramento	01 estação	Nota Fiscal e relatório fotográfico
	Instalação da estação de monitoramento	01 estação	Relatório técnico de instalação e relatório fotográfico
	Monitoramento de vazão	Monitoramento diário (365 medições)	Relatório Consolidado com vazões medidas no período
Balanço Hídrico	Realização do balanço hídrico	01 balanço	Relatório Técnico Final