

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
F1-Diagnóstico	Elaboração e apresentação do Plano de Trabalho à equipe da Prefeitura	Entrega do Plano de Trabalho	Plano de Trabalho do Projeto e lista de presença da reunião
	Realização da Visita Técnica nº 1 para obter informações para elaboração do diagnóstico	Realização da Visita Técnica nº 1	Relatório da Visita Técnica nº 1
	Realização do diagnóstico dos RCDV	Entrega do Diagnóstico	Diagnóstico da Gestão e Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, Demolição e Vol. - Patos de Minas/MG - Produto 1
	Realização da Visita Técnica nº 2 para apresentação do Diagnóstico e alinhamento para definição das proposições junto à equipe da Prefeitura	Realização da Visita Técnica nº 2 para apresentar o diagnóstico à equipe da Prefeitura	Apresentação do Diagnóstico, Relatório da Visita Técnica nº 2 e lista de presença
F2 - Proposições	Realização do relatório de Proposições – RCDV	Entrega do estudo de Proposições	Proposições para Gestão e Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, Demolição e Vol. - Patos de Minas/MG - Produto 2
	Realização da Visita Técnica nº 3 para apresentação das Proposições à equipe da Prefeitura	Realização da Visita Técnica nº 3 para apresentar as proposições do projeto à equipe da Prefeitura	Apresentação das Proposições, Relatório da Visita Técnica nº 3 e lista de presença
F3 - Consolidação dos Produtos	Elaboração do documento final - Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, Demolição e Volumosos - Patos de Minas/MG	Entrega do documento final do Projeto	Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, Demolição e Volumosos - Patos de Minas/MG - Produto 3
	Elaboração da Cartilha do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, Demolição e Volumosos - Patos de Minas/MG	Entrega das Cartilhas impressas (200 unidades)	Cartilha do Plano - Produto 4
	Realização da Visita Técnica nº 4 para apresentação Final do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, Demolição e Volumosos - Patos de Minas/MG	Realização da Visita Técnica nº 4 para apresentar o Plano, em sua versão final, à equipe da Prefeitura	Apresentação Final do Plano, Relatório da Visita Técnica nº 4 e lista de presença
	Realização de treinamento à equipe da Prefeitura a respeito dos temas abordados no projeto	Realização de treinamento à equipe da prefeitura a respeito dos temas abordados no projeto	Material utilizado no Treinamento; relatório fotográfico da atividade e lista de presença