

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Pré-Produção	Mobilização e captação de público	2 reuniões com a comunidade	Ata de Reunião, Relatório técnico, registro fotográfico
	Diálogo com parceiros	2 reuniões com agentes públicos e institucionais	Ata de reunião, Relatório técnico, registro fotográfico
Execução	Instrutoria e Oficina de Culinária	6 encontros com 15 pessoas, 1 apostila, definiças das receitas para o livro	Relatório técnico, registro fotográfico, lista de presença, copilado das receitas para o livro;
	Oficina de Horticultura	4 encontros com 10 pessoas	Relatório técnico, registro fotográfico, lista de presença
	Oficina Culinária Educação Patrimonial para os Alunos da Escola M. M. Rafael	4 encontros (2 com a turma da tarde e 2 com a turma da manhã)	Relatório técnico, registro fotográfico, lista de presença
	Oficina áudio Visual Educação Patrimonial para os Alunos da Escola M. M. Rafael	3 encontros com 2 turmas, video produzido	Relatório técnico, registro fotográfico, lista de presença
	Mostra de Culinária	1 evento de 1 dia com lançamento de livro e da exposição de fotografias, exibição dos vídeos	Relatório técnico, registro fotográfico
	Exposição de Fotografias	15 fotos expostas na estação de Miguel Burnier	Relatório técnico, registro fotográfico em série temporal
	Distribuição dos Livros	1 evento - 300 exemplares	Relatório técnico, registro fotográfico; Termo de recebimento assinado
	Diagramação do Livro	60 paginas, Capa em Couche 450g fosco laminado, miolo couche 250, legendas, fotos.	arquivo final para impressão
	Escrita do Livro	texto das receitas, legendas	Relatório técnico e texto produzido