

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Contratação	contratação do projeto de iluminação do MONA	01 serviço contratado para elaboração do projeto de iluminação da UC	relatório técnico de aprovação e PDF do projeto aprovado