

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Levantamento e compreensão do bem e de sua materialidade.	Pesquisa histórica e iconográfica e cronologia construtiva da edificação	Histórico do imóvel elaborado	Relatório de pesquisa histórica do imóvel elaborado
	Levantamento arquitetônico	Levantamento arquitetônico elaborado. técnicos do estado atual do imóvel e relatório fotográfico	Levantamento Arquitetônico acompanhados de ART/RRT
	Análise do estado de conservação da edificação e mapeamento de patologias	Diagnóstico do estado de conservação elaborado	Mapeamento de Danos e Laudo do Estado de Conservação, acompanhados de ART/RRT
	Levantamentos, Estudos, Prospecções e Ensaos necessários de acordo com a demanda da edificação (Sondagem de solo, Levantamento topográfico, Prospecções Estratigráficas)	Levantamentos, Estudos, Prospecções, Ensaos elaborados	Levantamentos/Estudos/Prospecções/Ensaos, Relatório Técnico Fotográfico, envio de ART/RRT
	Reuniões de alinhamento com a comunidade	Realização de uma reunião presencial e uma reunião remota de alinhamento com a comunidade	Ata de reunião, lista de presença e relatório fotográfico
Elaboração e aprovação de Projetos Básicos	Elaboração e aprovação do Projeto Arquitetônico Básico de Restauração	Projeto Básico de Arquitetura e Restauro elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação
	Elaboração e aprovação do Projeto Elétrico/CFTV/Alarmes/Sonorização Básico	Projeto Elétrico/CFTV/Alarmes/Sonorização Básico elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de SPDA	Projeto Básico de SPDA elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico Hidrossanitário	Projeto Básico Hidrossanitário elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Elaboração e aprovação de Projetos Básicos	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PCIP)	Projeto Básico de PCIP elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio e CBMMG	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação
	Elaboração e aprovação do Projeto Luminotécnico Básico	Projeto Luminotécnico Básico elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de Cabeamento Estruturado	Projeto Básico de Cabeamento Estruturado elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação
	Elaboração e aprovação do Projeto Estrutural Básico	Projeto Estrutural Básico elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de Instalações Pluviais e Drenagem	Projeto Básico de Instalações Pluviais e Drenagem elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação
	Elaboração e aprovação de Projeto Básico de Climatização	Projeto Básico de Climatização elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação
	Consultoria em Iluminação Cênica, Mecanização de Palco, Sonorização, Acústica, Projeção e Exibição Audiovisual	Incorporação de informações específicas aos Projetos	Relatórios e/ou Memoriais Descritivos de instalações e equipamentos especificados
Elaboração e aprovação de Projetos Executivos	Elaboração e aprovação do Projeto Arquitetônico Executivo de Restauração	Projeto Arquitetônico Executivo de Restauração elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação
	Elaboração e aprovação do Projeto Elétrico/CFTV/Alarmes/Sonorização Executivo	Projeto Elétrico/CFTV/Alarmes/Sonorização Executivo elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de SPDA	Projeto Executivo de SPDA elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Elaboração e aprovação de Projetos Executivos	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo Hidrossanitário	Projeto Executivo Hidrossanitário elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PCIP)	Projeto Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PCIP) elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio e CBMMG	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação
	Elaboração e aprovação do Projeto Luminotécnico Executivo	Projeto Luminotécnico Executivo elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado	Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de Estruturas	Projeto Executivo de Estruturas elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de Instalações Pluviais e Drenagem	Projeto Executivo de Instalações Pluviais e Drenagem elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação
	Elaboração e aprovação de Projeto Executivo de Climatização	Projeto Executivo de Climatização elaborado e aprovado pelos órgãos de patrimônio	Projeto acompanhado de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação
	Consultoria em Iluminação Cênica, Mecanização de Palco, Sonorização, Acústica, Projeção e Exibição Audiovisual	Incorporação de informações específicas aos Projetos	Relatórios e/ou Memoriais Descritivos de instalações e equipamentos especificados
Orçamentação	Elaboração da Planilha Orçamentária, Caderno de Encargos e Cronograma Físico-Financeiro	Orçamentação da execução dos serviços elaborada	Planilha orçamentária, caderno de encargos e cronograma físico-financeiro, acompanhados de ART/RRT