

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Projeto	Levantamento Arquitetônico com o emprego de escaneamento a laser e posterior modelagem	Levantamento Arquitetônico	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
	Projeto Arquitetônico e Complementares, Elétrico, SPCI, SPDA, Drenagem, Hidrossanitário	Projeto Arquitetônico e Complementares	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
	Atualização de Projeto de Restauração de Elementos Artísticos	Projeto de restauração de elementos artísticos	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
	Aprovação de Projetos Arquitetônico, Complementares e de Elementos Artísticos.	Aprovação de Projetos pelo órgão protetor	Documento de aprovação emitido pelo Órgão protetor.
Serviços Preliminares	Higienização, acautelamento e inventário de bens móveis e integrados	Inventário de bens móveis; bens móveis devidamente armazenados.	Inventário de bens móveis.
	Análise estrutural	Laudo estrutural	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
	Capacitação de Mão de Obra	Um encontro para realização de capacitação de Integrantes do Projeto em Normas de Saúde e Segurança.	Relatório técnico fotográfico com emissão de certificado de conclusão da capacitação.
Intervenções Restaurativas	Restauração de coberturas com reparo ou substituição de peças danificadas, telhas, engradamento, rufos, calhas e itens de drenagem	Recuperação de Coberturas	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
	Revisão e Adequação de Instalações Elétricas, incluindo luminárias e acabamentos.	Recuperação de infraestrutura de Instalações elétricas e instalação de luminárias e acabamentos.	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
	Execução de serviços de instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas	Implementação de SPDA	Relatório técnico fotográfico e emissões de ART/RRT.
	Execução de Atividades de Escoramento para Estabilização de Proteção do Bem para a Realização das Atividades Restaurativas	Estabilização do Bem	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Tratamento de superfícies parietais lisas	Recuperação das superfícies parietais lisas (sem pinturas artísticas)	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Revisão de peças comprometidas de esquadrias de madeira	Recuperação de esquadrias de madeira	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Reuniões	Reuniões de Alinhamento e Divulgação	Realização de 04 reuniões, no decorrer do projeto, com parceiros envolvidos , CeMAIS, Órgão de Proteção, Prefeitura Municipal e Comunidade, visando alinhamento das atividades de restauro e o engajamento nas ações.	Relatórios fotográficos com elaboração de ata de reunião e lista de presença.
Cronograma	Elaboração do cronograma para recuperação das edificações , em seus aspectos peculiares	Cronograma elaborado de acordo com entendimentos técnicos.	Documento do cronograma finalizado.