

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Identificar e diagnosticar o atual sistema de limpeza urbana adotado no município.	Levantamento dos dados primários a partir de visitas in loco as instituições (públicas, privadas e sociedade civil organizada)	Realizar 05 visitas para sistematização da atual situação do sistema de limpeza urbana do município (dados primários). Consolidar em um Diagnóstico Básico Municipal	Listas de Presença das reuniões; Fotos. 01 Diagnóstico Básico Municipal Consolidado (anexos referentes: Formulário de Dados Primários, Fotos)
	Levantamento preliminar dos Dados Secundários via fontes oficiais (IBGE, IPEA, SNIS).	Consultar 3 bases de dados oficiais para sistematização dos dados.	01 Diagnóstico Básico Municipal Consolidado (anexo referente: Formulário de Dados Secundários)
Identificar e diagnosticar os catadores que atuam no município	Identificação / Abordagem	Realizar 01 Planilha de cadastro dos catadores identificados	01 Planilha de Cadastro dos Catadores de Materiais Recicláveis Identificados
	Capacitações	08 Capacitações com os catadores interessados em formar uma organização	08 Listas de presença, Fotos das 08 Capacitações de Grupo
	Formalização do grupo.	Conformar 01 organização de catadores no município	Documentação de 01 Associação/Cooperativa registrada em cartório
Mobilizar e sensibilizar os atores locais, com fim de realização do Seminário Lixo e Cidadania no Município, para assegurar a sustentabilidade das ações do projeto e apoiar a promoção do controle social do programa.	Identificação das instituições	Criar 01 Planilha com todas as instituições identificadas	Apresentação 01 Planilha consolidada com todas as instituições identificadas
	Realização do Seminário Municipal Lixo e Cidadania	Realizar 01 Seminário Lixo e Cidadania	Lista de Presença e Fotos
Planejar a Coleta Seletiva utilizando todos os elementos coletados, propondo estabelecer diretrizes concretas referentes à implantação do sistema de coleta seletiva a ser adotado	Reunião com Equipe Executiva Municipal	Definir: área de abrangência, dias e horas das coletas, equipe mobilizadora	Ata da reunião, lista de presença, fotos
	Capacitação dos Agentes de Saúde e Combate a Endemias	Qualificar no mínimo 10 Agentes de Saúde e Combate a Endemias para mobilização da coleta seletiva	Lista de Presença, Fotos da Capacitação
	Roteirização da área de abrangência	Georreferenciar área de abrangência da coleta	Apresentação do georreferenciamento consolidado (01 Mapa)
	Apresentação parcial do Planejamento de Coleta Seletiva	Aprovar Planejamento da Coleta Seletiva	Apresentação do Planejamento da Coleta Seletiva

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Executar o Plano de Coleta Seletiva	Sensibilização da população	Visitar porta a porta aos domicílios que compreendem a área de abrangência da coleta seletiva	Fotos
	Lançamento da Coleta Seletiva	Acompanhar a primeira operação da Coleta Seletiva	Fotos
	Monitoramento da Coleta Seletiva	Aferir quantidade de material reciclável recuperado	Apresentação do Relatório de Monitoramento.(Anexo referente: Formulário de Monitoramento, Fotos)
Apoiar o município na concepção do galpão	Definição da área de construção do galpão.	Realizar 03 reuniões com a Equipe de Engenharia do Município.	Lista de Presença, Foto area da area da construção do galpão.
	Definição dos equipamentos a serem utilizados no galpão.	Realizar o levantamento dos equipamentos possíveis de serem utilizados no galpão.	01 Parecer Técnico com indicação dos equipamentos a serem adquiridos.