

Florestando II - Prestação de Contas

	Total	
	Previsto	Realizada
0. RECEITAS		
0.1 Repasse de multa	R\$ -	R\$ 209.784,47
0.2 Saldo remanescente do Florestando 1.	R\$ -	R\$ 166.285,86
0.3 Rendimentos das aplicações financeiras	R\$ -	R\$ 1.986,95
0.4 Rendimentos das aplicações financeiras	R\$ -	R\$ 4.039,64
0.5 Despesas Indevidas	R\$ -	R\$ 1.198,40
SUB-TOTAL DE RECEITAS	R\$ -	R\$ 383.295,32
1. DESPESAS INDIRETAS		
1.1 Seguro da Strada nos últimos meses do projeto 2020	R\$ 1.000,00	R\$ 1.900,37
1.2 Manutenção da Strada do projeto	R\$ 5.000,00	R\$ 6.069,47
1.3 Papelaria	R\$ 3.300,00	R\$ 3.001,70
1.4 Deslocamento	R\$ 11.550,00	R\$ 4.430,70
SUB-TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS	R\$ 20.850,00	R\$ 15.402,24
2. PESSOAL		
2.1 Responsável Técnico - Nível Superior - MEI	R\$ 22.000,00	R\$ 26.000,00
2.2 Assistente Técnico - Nível Superior - MEI	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
2.3 Assistente Administrativo - Nível Médio (CLT)	R\$ 13.405,00	R\$ 11.065,53
2.4 Responsável pelo eixo educação e eventos	R\$ 10.799,95	R\$ 12.799,95
SUB-TOTAL DE PESSOAL	R\$ 91.204,95	R\$ 94.865,48
3. ENCARGOS SOCIAIS		
3.1 Encargo com o assistente administrativo CLT	R\$ 13.707,98	R\$ 21.998,47
SUB-TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 13.707,98	R\$ 21.998,47

4. DESPESAS GERAIS

	Previsto	Realizada
4.1 Apoio a iniciativas apresentadas pelas escolas.	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
4.2 Conclusão do website da AFLORA.	R\$ 7.566,99	R\$ 10.351,99
4.3 Conclusão da obra do galpão/sede da AFLORA.	R\$ 158.809,67	R\$ 214.008,37
4.4 Adequação do caminhão da AFLORA.	R\$ 1.075,94	R\$ 1.075,94
SUB-TOTAL DE DESPESAS GERAIS	R\$ 171.952,60	R\$ 225.436,30

5. EVENTOS

	Previsto	Realizada
5.1 8 Cursos ou oficinas.	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00
5.2 Capacitação do pessoal do ensino público municipal	R\$ 3.000,00	R\$ 2.441,84
5.3 Assessoria junto às escolas	R\$ 10.050,00	R\$ 3.720,00
5.4 Assessoria técnica ao sistema de comercialização	R\$ 6.100,00	R\$ 5.000,00
5.5 Evento de inauguração do galpão/sede da AFLORA.	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
5.6 Consultoria para o turismo agroecológico	R\$ 10.000,00	R\$ 6.000,00
5.7 Palestra para os pais dos alunos das escolas	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL DE EVENTOS	R\$ 38.550,00	R\$ 17.161,84

6. COMUNICAÇÃO

	Previsto	Realizada
6.1 Vídeo eixo educação + cobertura audiovisual para p	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
6.2 Design e confecção de 5 sacolas de feira e 5 embal	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
6.3 Confecção de 20 camisas	R\$ 600,00	R\$ 458,00
6.4 Comunicação educativa via mídias sociais da AFLORA	R\$ 2.400,00	R\$ 900,00
6.5 Apoio à comunicação interna da AFLORA.	R\$ 500,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL DE COMUNICAÇÃO	R\$ 11.500,00	R\$ 1.358,00

7. IMPOSTOS E TARIFAS

	Previsto	Realizada
7.1 Manutenção mensal de conta corrente	R\$ 1.650,00	R\$ 2.165,25
7.2 IPVA, DPVAT e licenciamento 2020 da Strada do proj	R\$ 680,03	R\$ 798,74
SUB-TOTAL DE IMPOSTOS E TARIFAS	R\$ 2.330,03	R\$ 2.963,99

8. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	Previsto	Realizada
8.1 Impressora	R\$ 2.178,00	R\$ 3.000,00
8.2 Roçadeira	R\$ 2.252,00	R\$ 0,00
8.3 Motocultivador	R\$ 11.400,00	R\$ 0,00
8.4 Notebook	R\$ 4.318,00	R\$ 0,00
8.5 Motosserra	R\$ 5.684,47	R\$ 0,00
8.6 Serrote de poda curvo 12"	R\$ 26,67	R\$ 0,00
8.7 Carrinho de mão	R\$ 115,63	R\$ 0,00
8.8 Oculos de proteção modelo RJ Incolor	R\$ 64,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 26.038,77	R\$ 3.000,00
SUB-TOTAL DE DESPESAS	R\$ 376.134,33	R\$ 382.186,32
SALDO ANTERIOR		1.109,00
SALDO DO MÊS		
SALDO ACUMULADO		

DECISÃO FINAL**APROVADO**