

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Criação da plataforma TREEM	Reunião de apresentação da arquitetura e dos wireframes da plataforma TREEM com toda a equipe do projeto	1 reunião	ata de reunião
	Desenvolvimento dos wireframes que são a base do site	1 relatório	relatório de desenvolvimento
	publicação de toda a estrutura da plataforma	1 plataforma de conteúdo no ar	relatório de publicação da plataforma na internet; link de acesso; print de tela da plataforma no ar
Conteúdos da plataforma	curadoria, pesquisa, mapeamento e definição dos conteúdos/temas	3 relatórios de curadoria de temas	3 relatórios de curadoria
	planejamento, roteiro e cronograma das expedições pelos 8 municípios	8 planejamentos com 8 relatórios de produção	relatório de planejamento
	produção de 18 minidocs de 5 a 8 minutos podendo variar a minutagem de acordo com a adequação dos conteúdos	Serão publicados ao todo 18 minidocs do 4º ao 12º mês na plataforma	publicação dos mini docs na plataforma; links de acesso aos arquivos; links de acesso e prints de tela evidenciando as publicações na plataforma
	produção de podcasts	Serão publicados ao todo 9 podcasts do 4º ao 12º mês, 1 por mês na plataforma TREEM	publicação dos podcasts na plataforma; links de acesso aos arquivos; links de acesso e prints de tela evidenciando as publicações na plataforma
	produção de entrevistas/matérias/colunas/artigos jornalísticos e de especialistas	Serão publicados ao todo 36 entrevistas ou matérias ou colunas ou artigos jornalísticos e de especialistas do 4º ao 12º mês na plataforma	publicação na plataforma
	viagens para produção de conteúdos	8 viagens para 8 municípios	8 relatórios de campo
	Publicação dos conteúdos na plataforma	os conteúdos produzidos serão publicados na plataforma a partir do 4º mês até o 12º mês	Relatório mensais a partir do 4º mês até o 12º mês