



## RELATÓRIO FINAL

**Projeto:** Manutenção Apoio Técnico Coordenadoria Regional MP

**Proponente:** Instituto Prístino

**Local:** Montes Claros

### 1. Relatório introdutório

O projeto *Manutenção Apoio Técnico Coordenadoria Regional MP* foi submetido via plataforma Semente, tendo sido inicialmente proposto para 24 (vinte e quatro) meses de execução com o objetivo geral de elaborar relatórios/notas técnicas sobre análise ambiental de empreendimentos com potencial poluidor da região norte de Minas Gerais, propondo, se necessário, alternativas e recomendações visando prevenir, mitigar e compensar os impactos ambientais.

Após aprovação no processo de triagem, a iniciativa passou a compor o banco de projetos do Semente, em cumprimento ao disposto na cláusula 12.1 do Regulamento do Semente. Em seguida, a proposta foi selecionada pelo Ministério Público para execução mediante assinatura de Termo de Compromisso em 1º de fevereiro de 2019.

A fim de viabilizar as atividades de proteção e recuperação ambiental propostas, o Ministério Público, em conformidade com o art. 5º, §1º da Resolução 179 do CNMP e com o art. 28, §2º do Ato nº 2/2022 da CGMP, indicou o projeto supramencionado como destinatário da medida compensatória socioambiental proveniente de acordo celebrado nos autos do Inquérito Civil nº MPMG 0073.15.000216-7.

Após selecionado, o prazo de execução das atividades foi prorrogado por 03 meses vez que as ações foram suspensas por igual período devido à pandemia de COVID-19. Porém, em março de 2021, após contatar o Promotor de Justiça responsável, chegou ao conhecimento da plataforma Semente que as metas já haviam sido cumpridas pelo



proponente, sendo assim, a iniciativa foi encerrada no mês já citado, conforme pode ser verificado no anexo 01 deste parecer.

Como forma de contextualização do projeto, vale esclarecer que a gestão ambiental e a avaliação de impacto estão entre as ferramentas mais importantes utilizadas no planejamento do uso dos recursos naturais, motivo pelo qual as organizações não-governamentais são importantes atores na proteção ambiental.

O apoio técnico-científico às instituições públicas é uma dos objetivos institucionais do Instituto Prístino, oportunidade em que se destaca o Ministério Público, cujo escopo do apoio envolve o estudo e avaliação de impactos de projetos submetidos ao licenciamento ambiental situados na Coordenadoria Regional das Bacias dos Rios Verde Grande e Pardo de Minas.

Entre os anos de 2016 e 2018 os estudos produzidos pela instituição em apoio técnico ao Ministério Público foram fundamentais na composição e fornecimento de informações essenciais para a resolução consensual de conflitos ambientais da região. Desta forma, o projeto em comento foi submetido e contemplado via plataforma Semente para dar continuidade ao apoio técnico prestado pelo Instituto Prístino e contribuir com resultados positivos para a atuação regional daquela instituição.

Tendo sido devidamente executado e uma vez encerradas as atividades do projeto, passa-se, portanto, ao relatório final de atividades e de prestação de contas.

## 2. Análise técnico financeira

Em síntese, para a execução das atividades deste projeto, o fluxo do apoio técnico foi sintetizado da seguinte forma:

- 1) Realização de reuniões para a seleção de procedimentos instaurados na Coordenadoria para análise dos danos ambientais ou dos empreendimentos com potencial poluidor;
- 2) Análise técnica dos documentos inclusos no bojo dos procedimentos;



semente

- 3) Realização de vistoria;
- 4) Elaboração de laudos técnicos;
- 5) Realização de reuniões no MPMG para entrega e esclarecimento de dúvidas sobre os laudos produzidos;

Importante destacar que, por ser um projeto que atua com os Inquéritos Cíveis do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, este projeto possui informações sigilosas que impossibilitam a demonstração de dados detalhados de execução. Desta forma, os laudos técnicos elaborados e demais documentos foram comprovados com dados sucintos e superficiais, contendo apenas as informações cuja divulgação é permitida, sem adentrar no conteúdo do trabalho desenvolvido.

Além de ser um projeto que trata de informações sigilosas, as atividades executadas consistem em realização de reuniões e elaboração de relatórios, o que torna inviável o monitoramento *in loco* das ações desenvolvidas. Devido a isso, é importante registrar que o presente parecer se restringe à análise documental da prestação de contas final entregue pelo Instituto Prístino.

De acordo com o conteúdo apresentado no plano de trabalho, as atividades realizadas foram:

- **Elaboração de relatórios/Notas Técnicas sobre análise ambiental de empreendimentos com potencial poluidor da região norte de Minas Gerais – foram entregues 51 (cinquenta e um) relatórios/laudos/notas técnicas com base em informações contidas em inquéritos cíveis, procedimentos de apoio à atividade fim e ações cíveis públicas, contemplando 30 (trinta) municípios. Os comprovantes de apresentação dos relatórios/notas técnicas podem ser verificados no anexo 02 deste parecer;**
- **Realização de visitas de campo a locais demandados pela Coordenadoria Regional das Bacias dos Rios Verde Grande e Pardo de Minas – durante o período de execução foram realizadas 33 (trinta e três) visitas de campo/vistorias a pedido da**



Coordenadoria para verificar as informações contidas no bojo dos procedimentos. Os comprovantes de realização das visitas podem ser verificados no anexo 03 deste parecer

- **Realização de reuniões técnicas demandadas pela Coordenadoria Regional das Bacias dos Rios Verde Grande e Pardo de Minas** – ao todo foram realizadas 34 (trinta e quatro) reuniões junto a coordenadoria Regional e a Coordenação do Instituto Prístino. Em virtude da COVID19, diversas reuniões foram realizadas por meio de vídeo. A comprovação das reuniões pode ser verificada no anexo 04 deste parecer.

De maneira geral, pode-se considerar o objetivo final do projeto como concluído ao longo do seu processo de execução, já que toda a demanda encaminhada pela Coordenadoria demandante foi atendida pelo Instituto Prístino.

Conclui-se, a partir dos relatórios apresentados, que este projeto de apoio à **Coordenadoria Regional das Bacias dos Rios Verde Grande e Pardo de Minas** é de suma importância para o Estado de Minas Gerais, já que a equipe de trabalho do Instituto Prístino subsidia a atuação ministerial dos Promotores de Justiça, viabilizando a autocomposição e fornecendo informações baseadas na análise de dados essenciais para a resolução de conflitos ambientais regionais.

Diante do exposto acima, o projeto obteve aprovação referente ao Relatório Técnico Final, como pode ser verificado no anexo 05 deste parecer.

Referente ao valor do projeto, foi definido o orçamento inicial de R\$ 244.680,00 (duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais), sendo o repasse realizado em uma única parcela oriunda do Inquérito Civil nº MPMG 0073.15.000216-7.

Além do repasse inicial, vale destacar que em 27 de maio de 2019, o Instituto recebeu, nesta mesma conta específica, o valor adicional de R\$882,27 (oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), que se refere ao saldo remanescente do projeto **Apoio Técnico Ambiental às Instituições Públicas da Bacia do Rio Verde Grande e Pardo, Norte de**



## semente

Minas, conforme definido no Ofício nº 304/2019 (anexo 06 deste parecer) apresentado pelo próprio Instituto à plataforma Semente, como forma de comprovação da receita.

Pode-se afirmar ainda que, conforme definido em Termo de Compromisso, assinado em fevereiro de 2019, ao longo dos meses de execução o recurso do projeto foi mantido em conta específica do Instituto Prístino em aplicação de baixo risco, havendo rendimento total R\$12.636,56 (doze mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Constata-se, ainda, que ao longo da execução, houve estorno para a conta do projeto no valor de R\$492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais), relativo a pequenos valores gastos indevidamente ao longo da execução das atividades e devidamente devolvidos para a conta do projeto.

Dessa maneira, somando-se a receita total, os estornos e os rendimentos bancários, chega-se a um total de R\$ 258.690,83 (duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e três centavos), sendo este o valor total de receitas do projeto.

Com relação às despesas geradas, reporta-se que foram gastos R\$ 7.865,76 (sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) com despesas indiretas; R\$ 196.609,11 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e nove reais e onze centavos) com despesas de pessoal e R\$ 8.299,20 (oito mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos) com os encargos sociais; R\$ 42.324,56 (quarenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos) com despesas gerais; R\$ 3.592,20 (três mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos) com materiais e equipamentos.

Somadas as despesas expostas acima, totaliza-se em R\$ 258.690,83 (duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e três centavos), sendo essa a despesa total gerada ao longo da execução do projeto.

O anexo 07 demonstra e expõe detalhadamente cada uma das rubricas apresentadas na análise financeira, e gera a aprovação de todas as transações realizadas ao longo da execução das atividades.



**semente**

---

Além das observações já descritas, vale esclarecer também que, na rubrica de despesas gerais, foi lançado o valor do saldo remanescente do projeto, equivalente a R\$ 29.006,75 (vinte e nove mil e seis reais e setenta e cinco centavos).

Este valor foi devidamente encaminhado à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior – FADENOR, em 19 de junho de 2022, conforme solicitado e acordado com o Promotor de Justiça responsável, como pode ser verificado no documento apresentado no anexo 08 deste parecer.

Como forma de encerramento deste parecer afirma-se que todo o recurso utilizado foi comprovado dentro da plataforma Semente, mediante apresentação de notas e cupons fiscais e demais documentos pertinentes. Informa-se, ainda, que os gastos e remanejamentos realizados foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente e os extratos bancários encontram-se no documento inserido no anexo 09 deste parecer.

Os referidos documentos comprobatórios da prestação de contas financeiras estão disponíveis virtualmente para acesso e conhecimento do Promotor de Justiça dentro do sistema da plataforma Semente. Em razão do funcionamento e segurança da plataforma este acesso depende de cadastramento. Assim, a equipe do Semente está à disposição para realização de novos cadastros necessários e esclarecimento de dúvidas.

### 3. Conclusão

Encerrada a análise dos dados, tem-se que os documentos apresentados pelo Instituto Prístino para comprovação do cumprimento das atividades propostas no projeto **Manutenção Apoio Técnico Coordenadoria Regional MP** demonstram que a entidade executora atuou em apoio à Coordenadoria Regional das Bacias dos Rios Verde, Grande e Pardo de Minas.

Destaca-se, ainda, que o objetivo geral foi dado como concluído, pois toda a demanda de atividades foi gerada via reuniões e encontros com a própria Coordenadoria demandante e cuja solicitação teve seu atendimento comprovado documentalmente pelo Instituto Prístino. Contudo, conforme já exposto anteriormente, tendo em vista a existência de



**semente**

---

documentos sigilosos, reitera-se que a análise do presente parecer fundamenta-se exclusivamente nos documentos disponibilizados pelo próprio Instituto via plataforma de monitoramento.

No aspecto financeiro, tendo sido utilizada conta bancária aberta exclusivamente para execução do projeto, foi possível acompanhar com clareza e precisão a forma de utilização do saldo bancário e eventuais rendimentos, motivo pelo qual afirma-se que todo o recurso utilizado foi comprovado dentro da plataforma Semente, mediante apresentação de notas e cupons fiscais e demais documentos pertinentes. Informa-se, ainda, que os gastos e remanejamentos realizados foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente.

Diante do exposto, manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do presente projeto.

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2022.

Renata Fonseca Guimarães

Supervisora - Semente: Transformando ideias em projetos

Nilton Ribeiro Luz Junior

Analista financeiro - Semente: Transformando ideias em projetos

Anna Beatriz Abreu Otoni

Analista Jurídico - Semente: Transformando ideias em projetos

## Parecer final Coordenadoria Regional - assinado.pdf

Documento número #deed6a98-f7b5-49b3-8286-005e054ce343


Hash do documento original (SHA256): a40799ff008a2bfc893dee64bd56ca03c448d7fd1b53bcf324d487acec4023f3

### Assinaturas

✓ **Nilton Ribeiro Luz Junior**

[Redacted]


Assinou em 17 ago 2022 às 10:06:15



✓ **Renata Fonseca Guimarães**

[Redacted]


Assinou em 16 ago 2022 às 20:52:38



✓ **Anna Beatriz Abreu Otoni**

[Redacted]

Assinou em 17 ago 2022 às 11:40:13



### Log

- 16 ago 2022, 20:51:46 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc criou este documento número deed6a98-f7b5-49b3-8286-005e054ce343. Data limite para assinatura do documento: 15 de setembro de 2022 (20:50). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 16 ago 2022, 20:51:54 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: nilton.ribeiro@cemais.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Nilton Ribeiro Luz Junior e [Redacted].
- 16 ago 2022, 20:51:54 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: renata.fonseca@cemais.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renata Fonseca Guimarães e [Redacted].
- 16 ago 2022, 20:51:54 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: anna.otoni@cemais.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Anna Beatriz Abreu Otoni e [Redacted].

- 
- 16 ago 2022, 20:52:38 Renata Fonseca Guimarães assinou. Pontos de autenticação: email renata.fonseca@cemais.org.br (via token). [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 754547(...), vide anexo 16 ago 2022, 20-52-38.png. IP: 186.206.255.51. Componente de assinatura versão 1.339.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 ago 2022, 10:06:21 Nilton Ribeiro Luz Junior assinou. Pontos de autenticação: email nilton.ribeiro@cemais.org.br (via token). [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo cae3ea(...), vide anexo 17 ago 2022, 10-06-15.png. IP: 177.55.226.8. Componente de assinatura versão 1.340.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 ago 2022, 11:40:13 Anna Beatriz Abreu Otoni assinou. Pontos de autenticação: email anna.otoni@cemais.org.br (via token). [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 9fe605(...), vide anexo 17 ago 2022, 11-40-13.png. IP: 45.163.144.183. Componente de assinatura versão 1.340.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 ago 2022, 11:40:15 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número deed6a98-f7b5-49b3-8286-005e054ce343.
- 

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº deed6a98-f7b5-49b3-8286-005e054ce343, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).

Anexo: 16 ago 2022, 20-52-38.png

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 754547(...)

Reprodução proibida



Reprodução proibida

Anexo: 17 ago 2022, 10-06-15.png

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo cae3ea(...)

Reprodução proibida




Reprodução proibida

Anexo: 17 ago 2022, 11-40-13.png

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 9fe605(...)

Reprodução proibida



Reprodução proibida