

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Desenvolvimento do Protótipo	Construção do protótipo	1 protótipo de charrete elétrica para Tiradentes	Registro fotográfico
	Testes Internos	Realização de ao menos 2 testes internos	Relatório dos testes e adequações realizadas
Fortalecimento da Associação	Realização de reuniões/oficinas com os membros da associação dos Charreteiros	Realizar até 3 reuniões/oficinas com a Associação dos Charreteiros	Relatório das Reuniões/Oficinas participativas
Conclusão	Validação do Protótipo	1 protótipo validado	Registro da validação do protótipo
	Entrega do protótipo	1 protótipo entregue	Relatório fotográfico e Termo de doação e recebimento assinado pelas partes