

RELATÓRIO FINAL

Projeto: Água Limpa para Todos

Proponente: Instituto Guaicuy

Local: Itabirito

O projeto **Água Limpa para todos** foi selecionado na plataforma Semente, através de assinatura de Termo de Compromisso, em agosto de 2017, sendo proposto para 18 meses de execução, cabendo a equipe de trabalho a promoção de saúde, cidadania e conservação de mananciais, por meio de ações de educação ambiental e proteção de nascentes no bairro Água Limpa, localizado em Itabirito, tendo em vista a rápida degradação dos recursos naturais causada pela expansão urbana desordenada, acentuada desigualdade social, dificuldade de acesso a serviços públicos básicos e pressão de agentes econômicos.

O projeto foi iniciado em dezembro de 2017 e, apesar de inicialmente previsto para 18 meses, vale esclarecer que o mesmo teve seu prazo prorrogado para 24 meses, sendo o mesmo finalizado somente em dezembro de 2019, sem previsão de recursos aditivos ao orçamento inicial.

Como forma de contextualizar a proposta do trabalho desenvolvido, é importante esclarecer que o Instituto Guaicuy vem trabalhando com comunidades, instituições públicas e privadas para reverter a lógica de degradação dos rios e, assim, da qualidade de vida na bacia do Rio das Velhas.

A região do alto Rio das Velhas, foco deste projeto, é uma área estratégica, pois nela existem diversos mananciais, destacando-se Bela Fama, responsável pelo abastecimento de mais de 2 milhões de habitantes de Belo Horizonte. O desafio que se apresenta nesta proposta é complexo devido à realidade socioambiental do bairro Água Limpa, onde há conflitos por regularização fundiária, ocupações, diversidade de sujeitos, desigualdade social e crimes ambientais. Esse bairro, localizado em Itabirito, constitui-se numa área de expansão urbana onde os moradores,

carentes de serviços públicos básicos, ao mesmo tempo que tentam resolver questões de saneamento, avançam sobre as áreas de nascentes da região, o que favorece a contaminação e poluição de mananciais.

Desta forma, o projeto foi proposto com intuito principal de conservar nascentes em diferentes contextos de pressão e de degradação, além de desenvolver ações de educação ambiental, tendo em vista a saúde coletiva e melhoria da qualidade de vida.

Após o acompanhamento direto das ações destaca-se que as atividades do plano de monitoramento do projeto proposto foram devidamente desenvolvidas e as metas cumpridas e comprovadas conforme os meios de verificação previstos. Das atividades apresentadas no plano de monitoramento vale destacar a realização das principais, sendo elas:

- **Realização de entrevistas semiestruturadas com população em geral e atores-chave locais** - foram entrevistadas 99 pessoas, moradoras de Água Limpa, bairro de Itabirito - MG. Os entrevistados foram selecionados por se caracterizarem como pessoas chave locais, como moradores mais antigos, lideranças comunitárias, conhecedores de um determinado assunto ou protagonistas de determinado evento de interesse do projeto – o resultado completo obtido nessas entrevistas pode ser visualizado no anexo 01 deste parecer;
- **Realização de relatório de diagnóstico da realidade socioambiental** – relatório completo pode ser visualizado no anexo 02 deste parecer;
- **Realização de reuniões e rodas de conversas para divulgação de informações sobre saúde e revitalização ambiental** – realizadas diversas rodas de conversas com a comunidade local – resumo das atividades pode ser visualizado no anexo 03 deste parecer;

- **Mutirão de limpeza das nascentes** – realizados dois mutirões com a comunidade em agosto do ano de 2018 – resumo desta atividade pode ser visualizado no anexo 04 deste parecer;
- **Curso de formação de agentes ambientais** – foram realizadas 09 edições do curso envolvendo diferentes atores e diversos conteúdos ambientais importantes par a região - registro completo pode ser visualizado no anexo 05 deste parecer;
- **Atividades de educação ambiental na região** – foram identificadas duas escolas que atendem as crianças e adolescentes que moram no bairro Água Limpa, são elas: a Escola Municipal de Ribeirão do Eixo, localizada no município de Itabirito, e a Escola Estadual Maria Josefina Sales Wardi, localizada no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. Existem ainda alguns moradores de Água Limpa que estão do lado de Nova Lima que são atendidos pela Escola Municipal César Rodrigues/Miguelão. Além dessas escolas que são regulares, mas que estão localizadas longe do bairro, existe uma creche que atende grande parte das crianças de Água Limpa, a CABAL. Diante desse cenário, as atividades de Educação Ambiental previstas apenas para escola Municipal César Rodrigues se desdobraram em várias outras - material completo desenvolvido nas escolas pode ser visualizado no anexo 06 deste parecer;
- **Atividades de medicina na região** – foram realizados cinco mutirões de saúde na região do bairro Água Limpa – registro completo pode ser visualizado no anexo 07 deste parecer;
- **Realização de material digital informativo** – relatório completo de materiais de comunicação pode ser visualizado no anexo 08 deste parecer;
- **Blitz ambiental educativa** – Ao todo foram realizadas duas blitz educativas na região ao longo de toda a execução do projeto – relatório descritivo das blitz pode ser visualizado no anexo 09 deste parecer;

- **Levantamento de dados das nascentes** – Inicialmente ao longo da execução do projeto foram identificadas 90 nascentes locais, porém, ao longo do desenvolvimento do projeto este número foi reduzido para 48 - relatório das nascentes pode ser visualizado no anexo 10 deste parecer;
- **Realização do croqui da área** – elaboração do croqui contou com idas à campo para reconhecimento da área, marcação dos pontos no gps e conversa com os profissionais responsáveis pelo cercamento para discutir a viabilidade local – croquis apresentados no anexo 11 deste parecer;
- **Cadastramento e caracterização das nascentes** – foram cadastradas e caracterizadas 48 nascentes – relatório de caracterização apresentado no anexo 12 deste parecer;
- **Cercamento das nascentes** – foi possível realizar em torno de 15 hectares de cercamento em três áreas distintas de nascentes. Para o cercamento foram analisados parâmetros de qualidade ambiental relevantes dentro contexto da localidade para subsidiar a escolha das nascentes. Condições erosivas, captação para abastecimento, condições da vegetação, declividade, presença de esgoto, lixo ao redor da nascente, autorização do proprietário do terreno, entre outros, são pontos relevantes para definir os cercamentos – o relatório completo de cercamento das nascentes pode ser visualizado no anexo 13 deste parecer;

Ao final do projeto, além da identificação de cada uma das atividades descritas acima, foi apresentado pelo grupo de trabalho um relatório final que evidencia todas as atividades desenvolvidas junto aos resultados finais obtidos no projeto. O acesso a este relatório final é possível a partir do anexo 14 deste parecer.

A partir da leitura deste relatório final e do acompanhamento das demais atividades apresentadas, pode-se concluir que, o projeto não somente cumpriu com o objetivo inicialmente

proposto, como também executou uma série de ações extras ao previsto no plano de trabalho, gerando grande suporte à comunidade local envolvida.

Diante do exposto acima, o projeto obteve aprovação referente ao Relatório Técnico Final, como pode ser verificado no anexo 15 deste parecer.

Referente ao custo total do projeto, foi definido o orçamento de R\$ 399.491,20 (trezentos e noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte centavos) sendo o repasse realizado em uma única parcela oriunda dos autos da Ação Civil Pública n° 0015014.90.2015.8.12.0024 englobando os Inquéritos Cíveis n° 0319.13.000005-6; 0319.14.000070-8; 0319.14.000140-9; 0319.14.000139-1; 0319.14.000149-0; 0319.15.000115-8.

Conforme definido em Termo de Compromisso assinado em 02 de agosto de 2017, o valor total do projeto foi mantido ao longo dos dezessete meses de execução em conta específica da Instituto Guaicuy em aplicação de baixo risco, havendo um rendimento total R\$ 13.025,99 (treze mil e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos). Somando-se todos as receitas, incluindo rendimentos, chega-se ao total de R\$ 412.517,19 (quatrocentos e doze mil, quinhentos e dezessete reais e dezenove centavos).

Com relação as despesas geradas pelo projeto, reporta-se que foram gastos R\$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais) de despesas indiretas incluindo contador, aluguel de sala e taxa bancária; R\$ 325.776,96 (trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos) de despesas com pessoal, sendo que não houve custo de encargos sociais já que a maioria das contratações foram de estagiários, prestadores de serviço como pessoa jurídica e de forma esporádica contratação de pessoa física por RPA.; R\$ 46.766,91 (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos) de despesas gerais (materiais para cercamento, materiais diversos para realização de atividades como as de educação ambiental, lanches, notebook, GPS, gravador e reproduzidor de voz); e R\$ 10.823,16 (dez mil, oitocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos) com despesas de comunicação;

O anexo 16 deste parecer demonstra e expõe detalhadamente cada uma das rubricas apresentadas no parágrafo acima, e gera a aprovação financeira das rubricas apresentadas no decorrer deste relatório expositivo.

Somadas as despesas expostas e detalhadas na planilha financeira apresentadas no anexo citado, totaliza-se em R\$ 394.967,03 (trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e três centavos), sendo essa a despesa total gerada ao longo da execução do trabalho.

Além da despesa geral, o Instituto Guaicuy repassou no dia 26 de fevereiro de 2018 para a conta do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais - CeMAIS, o valor de R\$17.385,80 (dezessete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos). Este valor se refere ao PDO (percentual de Despesas Operacionais para avaliação e acompanhamento de projetos), previamente definido na cláusula 10.1 do Termo de Compromisso.

Somadas as despesas totais de execução ao valor do PDO totaliza-se em R\$ 412.352,83 (quatrocentos e doze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), que equivale ao valor gasto em conta específica.

Após análise das somatórias de receitas e despesas demonstradas acima, foi possível apurar um saldo remanescente em conta equivalente a R\$ 164,36 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos). Este saldo se refere a diferença do saldo positivo na conta do projeto para o valor gasto até o final da execução do plano de trabalho.

Quanto a este saldo citado, destaca-se que o valor foi destinado para o Fundo Especial do Ministério Público - FUNEMP, conforme definido na cláusula décima terceira do Termo de Compromisso do projeto, assinado em 02 de agosto de 2017. – Documento de comprovação da transferência bancária apresentado no anexo 17.

Para finalizar este parecer afirma-se que todo o recurso utilizado foi comprovado dentro da plataforma Semente, mediante apresentação de notas e cupons fiscais e demais documentos pertinentes. Os gastos e remanejamentos realizados foram acompanhados pela equipe de

monitoramento do Semente, e os extratos bancários encontram-se em documento anexo 18 deste parecer.

Os referidos documentos comprobatórios da prestação de contas financeira estão disponíveis virtualmente para acesso e conhecimento do Promotor de Justiça dentro do sistema da plataforma Semente. Em razão do funcionamento e segurança da plataforma este acesso depende de cadastramento. Assim, a equipe do Semente está à disposição para realização de novos cadastros necessários e esclarecimento de dúvidas.

Diante do exposto, **manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do presente projeto.**

Belo Horizonte, 22 de junho de 2020,

Renata Fonseca Guimarães

Coordenadora Técnica - **Semente: Transformando ideias em projetos**

Ustane Lopes Martins

Coordenadora Financeira - **Semente: Transformando ideias em projetos**

Parecer final - Agua Limpa - assinado.pdf

Documento número #75d4411d-90bc-4d45-9e37-a9c6acc1c42e

Assinaturas



Ustane Lopes Martins
Assinou



Renata Fonseca Guimarães
Assinou

Log

- 23 jun 2021, 09:19:40 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc criou este documento número 75d4411d-90bc-4d45-9e37-a9c6acc1c42e. Data limite para assinatura do documento: 23 de julho de 2021 (08:35). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 23 jun 2021, 09:19:56 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: ustane.martins@cemais.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ustane Lopes Martins e CPF 050.565.646-99.
- 23 jun 2021, 09:20:08 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: renata.fonseca@cemais.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renata Fonseca Guimarães e CPF 107.293.376-42.
- 23 jun 2021, 09:20:13 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 23 de julho de 2021 (08:35).
- 23 jun 2021, 09:21:49 Renata Fonseca Guimarães assinou. Pontos de autenticação: email renata.fonseca@cemais.org.br (via token). CPF informado: 107.293.376-42. IP: 201.17.159.227. Componente de assinatura versão 1.118.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 jun 2021, 18:34:22 Ustane Lopes Martins assinou. Pontos de autenticação: email ustane.martins@cemais.org.br (via token). CPF informado: 050.565.646-99. IP: 179.220.233.15. Componente de assinatura versão 1.119.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 jun 2021, 18:34:22 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 75d4411d-90bc-4d45-9e37-a9c6acc1c42e.

Hash do documento original (SHA256): 3ec032d5df56d981bf721891afd483dd96392824fba5946a5d65594713c2972

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 75d4411d-90bc-4d45-9e37-a9c6acc1c42e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.