

RELATÓRIO FINAL

Projeto: Canguru

Proponente: Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Itabirito - Adesita

Local: Água Limpa – Itabirito

O projeto **Canguru** foi selecionado na plataforma Semente, através de assinatura de Termo de Compromisso, em abril de 2018, sendo proposto para 08 meses de execução, cabendo ao projeto o acompanhamento escolar de 18 crianças carentes do **Bairro Balneário Água Limpa** no período de maio a dezembro de 2018. Destaca-se que o objetivo principal de acompanhamento escolar foi cumprido ao longo dos meses propostos, porém foi solicitado pelo proponente e autorizado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPMG, a prorrogação do projeto por 08 meses para que fosse possível o cumprimento da meta de formalização da Centro de Apoio do Balneário Água Limpa - CABAL enquanto instituição, conforme será descrito no decorrer deste relatório.

Como forma de contextualizar a situação local, destaca-se que o Balneário Água Limpa é uma área de ocupação populacional que se situa no Município de Itabirito (MG), na altura do Km 572, da rodovia BR-040. O bairro Balneário Água Limpa conta com aproximadamente 2.500 construções e uma população residente de aproximadamente 1.200 habitantes com condições precárias de vida. Os moradores não contam com qualquer infraestrutura urbana, como endereço, arruamento, energia da CEMIG, abastecimento de água, esgoto, transporte público, lazer, correios, saúde, internet, entre outros. Junto às precárias condições de infraestrutura, destaca-se também a precária condição escolar das crianças locais.

Diante dessa situação, no ano de 2015, foi criado, por uma moradora local - Rosana Galdino Guimarães, o **Centro de Apoio do Balneário Água Limpa – CABAL**. Este






Centro foi criado com o objetivo de prover às crianças locais alimentação diária e suporte pedagógico complementar com intuito de dar apoio para melhoria do desempenho escolar.

A CABAL foi coordenada pela Sra. Rosana Galdino informalmente por 03 anos, sem registro institucional. O Centro se manteve financeiramente neste período com recursos próprios da coordenadora, contando também com contribuições de moradores das vizinhanças e até mesmo de empresas, através de doações de cestas básicas mensais, verduras, legumes e pães, além de água mineral e sucos. Outras formas de apoio vieram através de doação de livros, estantes, fogão e geladeira usados.

Já em 2018, em parceria com a **Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Itabirito - ADESITA**, a mentora da CABAL propôs dentro da plataforma Semente o **projeto Canguru**, com vistas à reforçar o atendimento de 18 crianças locais com alimentação e reforço pedagógico - eixos de sustentação do Projeto, e com o provimento de ações de socialização como colônia de férias, Dia das Crianças, Natal, futebol e, especialmente, educação ambiental.

Como complemento da proposta do projeto, e como forma de fortalecimento local, a promotoria de Itabirito solicitou a adequação do plano de monitoramento com a inclusão da atividade de formalização da entidade junto ao cartório através de criação de Ata de constituição, Ata de posse e Estatuto.

Esta ação possibilitaria, ao final do projeto, que a própria organização possa promover a sustentabilidade de seus projetos por meio de captação de recursos em diversos editais e outros meios de parceria com poder público e empresas privadas.

Com este complemento inserido no plano de trabalho, o projeto teve início em maio de 2018 sob gestão da ADESITA, e sob o monitoramento da equipe da plataforma Semente. Após o acompanhamento direto das ações destaca-se que as atividades do plano de monitoramento foram devidamente desenvolvidas e as metas cumpridas e

comprovadas conforme os meios de verificação previstos. As atividades realizadas foram:

- **Reforço da alimentação de 18 crianças e adolescentes locais** – Objetivo proposto para ser executado nos 08 meses de projeto (maio a dezembro de 2018), e devido a existência de recursos remanescentes em conta, essa atividade teve seu período estendido até abril de 2019. Para atendimento dessa demanda foi contratada pelo projeto uma cozinheira e as crianças receberam alimentação da seguinte forma: turno da manhã - café da manhã, almoço e frutas; turno da tarde - almoço, frutas e lanche da tarde. O registro completo dessa atividade apresentado pela ADESITA pode ser visualizado no anexo 01 deste parecer;
- **Suporte pedagógico suplementar para 18 crianças** – Entre maio e dezembro de 2018, duas monitoras foram contratadas e auxiliaram os alunos em suas tarefas e trabalhos escolares, além de desenvolverem com os mesmos outras atividades complementares. O registro completo dessa atividade apresentado pela ADESITA pode ser visualizado no anexo 02 deste parecer;
- **Desenvolvimento de atividades de educação ambiental** – Entre maio e dezembro de 2018, foram realizadas atividades de educação ambiental em parceria com o Projeto Manuelzão, com a SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e com a empresa COPA A, além das atividades desenvolvidas pelas próprias monitoras contratadas. As crianças participaram de oficinas de confecção de artesanato com material reciclável, cultivaram uma horta no quintal da sede do projeto, aprenderam a identificar plantas, frutas e flores, entre outras atividades. O registro completo dessa atividade apresentado pela ADESITA pode ser visualizado no anexo 03 deste parecer;



- **Auditoria final do projeto** – Ao final do projeto, foi realizada uma pesquisa de satisfação com os pais e/ou responsáveis das crianças beneficiadas. Além da pesquisa, também foram coletados os boletins das crianças participantes do projeto, para que fosse possível analisar a evolução das mesmas no que diz respeito ao rendimento escolar. Mais de 50% das crianças apresentaram melhora no rendimento no segundo semestre de 2018, comparado com o 1º semestre. O registro completo dessa atividade apresentado pela ADESITA pode ser visualizado no anexo 04 deste parecer;
- **Formalização da entidade – CABAL - CENTRO DE APOIO DO BALNEÁRIO ÁGUA LIMPA** - A documentação da entidade foi finalizada e registrada em cartório ao final de setembro de 2019. O atraso na entrega dos documentos foi inicialmente justificado através de ofício e posteriormente através de registro de e-mail datado em 22 de agosto de 2019, como pode ser visto no anexo 05 deste parecer. Os documentos de comprovação citados (Ata de Constituição e Posse, o Estatuto e o Cartão CNPJ) podem ser visualizados no anexo 06 deste parecer.
- **Realização de colônia de férias para as 18 crianças** - A colônia de férias ocorreu em julho de 2018, promovendo diversas atividades de educação ambiental para as crianças ao longo de um mês. O registro completo dessa atividade apresentado pela ADESITA pode ser visualizado no anexo 07 deste parecer;

De maneira geral, pode-se considerar o objetivo final do projeto concluído. Vale destacar que todo o trabalho proposto no projeto foi acompanhado pela equipe da plataforma Semente através de diversas visitas técnicas in loco realizadas durante todo o período de execução do projeto.

Diante do exposto acima, o projeto obteve aprovação referente ao Relatório Técnico Final, como pode ser verificado no anexo 08 deste parecer.





Referente ao custo total do projeto, foi definido o orçamento de R\$ 107.192,00 (cento e sete mil, cento e noventa e dois reais), sendo o repasse realizado em uma única parcela oriunda do Inquérito Civil nº MPMG 0319.14.000092-2. Vale ressaltar que o recurso foi direcionado inicialmente para a conta específica do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais – CeMAIS, com objetivo de aguardar a conclusão da proposta do projeto no sistema do Semente, e que, assim que o projeto foi aprovado e disponibilizado no banco de projetos, o recurso foi repassado para a conta da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Itabirito ADESITA.

Com relação as despesas geradas pelo projeto, reporta-se que foram gastos R\$ 15.539,70 (quinze mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos) com despesas indiretas; R\$ 42.293,55 (quarenta e dois mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) com custos de pessoal; R\$ 21.800,72 (vinte e um mil, oitocentos reais e setenta e dois centavos) com encargos sociais; R\$ 29.692,40 (vinte e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) com despesas gerais; R\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) com eventos; R\$5,00 (cinco reais) com impostos de tarifas.

O anexo 09 deste parecer demonstra e expõe detalhadamente cada uma das rubricas apresentadas no parágrafo acima, e gera a aprovação financeira das rubricas apresentadas no decorrer deste relatório expositivo.

Somadas as despesas expostas acima, e detalhadas na planilha financeira apresentadas no anexo citado, totaliza-se em R\$ 110.431,37 (cento e dez mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos), sendo essa a despesa total gerada ao longo da execução do projeto.

Conforme definido em Termo de Compromisso, o valor total do projeto foi mantido ao longo dos dezesseis meses de execução em conta específica da **ADESITA** em aplicação de baixo risco, havendo um rendimento total R\$ 2.122,95 (dois mil, cento e

vinte e dois reais e noventa e cinco centavos). Ou seja, o valor do projeto passou de R\$ 107.192,00 (cento e sete mil, cento e noventa e dois reais) para R\$ 109.314,95 (cento e nove mil, trezentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos).

Ainda referente as receitas, informa-se que, ao longo da execução do projeto, houve a devolução de R\$ 1.500,00 (hum mil, quinhentos reais) para a conta exclusiva por parte da ADESITA, sendo este valor estornado devido a cobranças realizadas indevidamente ao longo da execução das atividades. Ressalta-se ainda o estorno de R\$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) referente a CRÉDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS.

Somando-se todos as receitas, incluindo estornos e rendimentos chega-se ao total de R\$ 110.839,80 (cento e dez mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), apresentando assim uma diferença do valor gasto, e conseqüentemente um saldo equivalente a R\$ 408,43 (quatrocentos e oito reais e quarenta e três centavos).

Quanto ao saldo remanescente citado, destaca-se que o valor foi destinado para o Fundo Especial do Ministério Público - FUNEMP, conforme estabelecido junto à Promotoria de Justiça de Itabirito, em 17 de agosto de 2020. – Documento de comprovação apresentado no anexo 10 deste parecer, junto ao comprovante de transferência apresentado pela ADESITA.

Para finalizar este parecer afirma-se que todo o recurso utilizado foi comprovado dentro da plataforma Semente, mediante apresentação de notas e cupons fiscais e demais documentos pertinentes.

Os gastos e remanejamentos realizados foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente, e os extratos bancários encontram-se em documento anexo 11 deste parecer.



Os referidos documentos comprobatórios da prestação de contas financeira estão disponíveis virtualmente para acesso e conhecimento do Promotor de Justiça dentro do sistema da plataforma Semente. Em razão do funcionamento e segurança da plataforma este acesso depende de cadastramento. Assim, a equipe do Semente está à disposição para realização de novos cadastros necessários e esclarecimento de dúvidas.

Diante do exposto, **manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do presente projeto.**

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2020,




Renata Fonseca Guimarães

Coordenadora Técnica - **Semente: Transformando ideias em projetos**



Aline Seoane Resende Paulino

Coordenadora Jurídica - **Semente: Transformando ideias em projetos**



Ustane Lopes Martins

Coordenadora Financeira - **Semente: Transformando ideias em projetos**