

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Contratação dos projetos	Elaboração e envio de Termo de referência e Carta-Convite para empresas da região que tenham capacidade técnica reconhecida.	Contratação de empresa para execução do serviço desta fase.	Contrato e Ordem de Serviço assinados.
Levantamentos e diagnóstico	Elaboração de relatório técnico de sondagem do terreno.	Execução de serviço especializado de sondagem de terreno com perfuração de solo.	Relatório Técnico de Sondagem e envio de ART/RRT.
	Elaboração Levantamento Topográfico.	Estudo referente ao Levantamento topográfico.	Relatório de Levantamento Topográfico e envio de ART/RRT.
	Análise do estado de conservação da edificação e mapeamento de patologias.	Diagnóstico do estado de conservação elaborado.	Mapeamento de Danos e Laudo do Estado de Conservação, acompanhados de ART/RRT.
Desenvolvimento dos projetos básicos das áreas interna e externa	Revisão e aprovação do Projeto Básico de Arquitetura e de restauro.	Projeto Básico de Arquitetura e restauro - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico Estrutural.	Projeto Básico Estrutural - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Revisão e aprovação do Projeto Básico de Instalações Elétricas e Eletrônicas Cabeamento Estruturado.	Projeto Básico de Instalações Elétricas e Cabeamento Estruturado - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Revisão e aprovação do Projeto Básico Luminotécnico e iluminação monumental das fachadas e adro.	Projeto Básico Luminotécnico - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de Drenagem	Projeto Básico de Drenagem - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Desenvolvimento dos projetos básicos das áreas interna e externa	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de instalações Hidrossanitárias.	Projeto Básico de instalações Hidrossanitárias - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas).	Projeto Básico de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Revisão e aprovação do Projeto Básico de SPCI – Projeto do Sistema de Prevenção e Combate a incêndio Pânico.	Projeto Básico do Sistema de Prevenção e Combate a incêndio Pânico - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de Segurança e Monitoramento Eletrônico (CFTV).	Projeto Básico de Segurança e Monitoramento Eletrônico (CFTV)- Básico e seus respectivos memoriais.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de Paisagismo e Agenciamento Externo.	Projeto Básico de Paisagismo e Agenciamento Externo - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de Sonorização.	Projeto Básico de Sonorização - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Revisão e aprovação do Projeto Básico de Elementos Artísticos e Integrados.	Projeto Básico de Elementos Artísticos e Integrados - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Desenvolvimento dos projetos executivos das áreas interna e externa	Revisão e aprovação do Projeto Executivo de Arquitetura e de restauro.	Projeto Executivo de Arquitetura e restauro - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo Estrutural.	Projeto Executivo Estrutural - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Revisão e aprovação do Projeto Básico de Instalações Elétricas e Cabeamento Estruturado.	Projeto Básico de Instalações Elétricas e Cabeamento Estruturado - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Revisão e aprovação do Projeto Executivo Luminotécnico e iluminação monumental das fachadas e adro.	Projeto Executivo Luminotécnico - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de Drenagem	Projeto Executivo de Drenagem - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de instalações Hidrossanitárias.	Projeto Executivo de instalações Hidrossanitárias - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas).	Projeto Executivo de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Desenvolvimento dos projetos executivos das áreas interna e externa	Revisão e aprovação do Projeto Executivo de SPCI – Projeto do Sistema de Prevenção e Combate a incêndio Pânico.	Projeto Executivo do Sistema de Prevenção e Combate a incêndio Pânico - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de Segurança e Monitoramento Eletrônico (CFTV).	Projeto Executivo de Segurança e Monitoramento Eletrônico (CFTV)- executivo e seus respectivos memoriais.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de Paisagismo e Agenciamento Externo.	Projeto Executivo de Paisagismo e Agenciamento Externo - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de Sonorização.	Projeto Executivo de Sonorização - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Revisão e aprovação do Projeto Executivo de Elementos Artísticos e Integrados.	Projeto Executivo de Elementos Artísticos e Integrados - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
Monitoramento Arqueológico	Elaboração de documentação para permissão e autorização junto ao IPHAN de realização de pesquisa de campo e escavação arqueológica	Autorização junto ao IPHAN para pesquisa de campo e escavação arqueológica	TR de Monitoramento Arqueológico, Projeto de Monitoramento de Arqueologia, protocolos e/ou ofícios e publicação no DOU.
Orçamentação.	Elaboração de Planilha Orçamentária e Caderno de Encargos de todos os projetos elaborados.	Planilha Orçamentária e Caderno de Encargos de todos os projetos elaborados.	Planilha orçamentária, Caderno de Encargos e envio de ART/RRT.