

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Planejamento e pesquisa	Realizar reuniões de briefing e planejamento	Realização de até 5 (cinco) reuniões (presenciais ou virtuais) de briefing com Promotores de Justiça e/ou agentes públicos e/ou representantes da sociedade civil ligados à temática	Lista de presença ou print de tela + atas
	Realizar pesquisa e levantamento de elementos históricos e iconográficos sobre a história da Sociedade Operária Paracatuense	Produção de 1 (um) relatório histórico sobre a Sociedade Operária Paracatuense	Relatório técnico/textual
	Montar proposta de fontes para produção de filme documentário	Produção de 1 (um) relatório técnico com indicação de até 10 fontes (entrevistados) e de locações	Relatório técnico/textual
Pré-produção audiovisual	Roteirização de filme documentário	Produção de 1(um) roteiro para filme documentário	Cópia digital do roteiro
	Produzir, editar e finalizar filme documentário	Produção de 1 (um) filme documentário média metragem	Link de acesso ao filme documentário
Lançamento	Exibir o filme documentário	Promover 1 (uma) exibição online do filme documentário	Relatório textual + print de tela da exibição online