

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Realização da apresentação do projeto e consulta livre, prévia e informada junto às comunidades a serem atendidos	Apresentação do projeto e consulta livre, prévia e informada junto às comunidades a serem atendidas.	Obter consentimento de 20 comunidades tradicionais para levantamento de diagnóstico	Apresentação dos termos de consulta livre e relatório fotográfico da apresentação do projeto. Lista das comunidades CIMOS
	Elaboração de cronograma de visitas às comunidades	Elaborar, junto com as comunidades, um cronograma para realização das visitas para realização dos diagnósticos	Cronograma das visitas.
Realização dos diagnósticos participativos	Visitas prévias às comunidades a serem atendidas para levantamento de informações, necessidades e elaboração de laudos técnicos	uma reunião em cada umas das vinte comunidades tradicionais com previsão de, no mínimo, 20 participantes em cada.	lista de presença das reuniões; registros fotográficos; Laudos técnicos; protocolo de entrega dos laudos no CIMOS/MPMG,
Acompanhamento das atividades do MP Itinerante às comunidades	Visitas às comunidades selecionadas em conjunto com parceiros que integram o projeto MPI, acompanhando o cronograma de atividades do Projeto para levar diversos serviços	10 reuniões entre as comunidades e toda a gama de parceiros que compõem o MPI.	listas de presença das reuniões; registros fotográficos; cronograma do MPI;
Encaminhamentos e devolutivas	Elaborar relatórios finais e oficiais para encaminhamentos cabíveis	Elaborar documento oficial para apoio das atividades dos órgãos públicos e entidades do 3º setor	dois relatórios finais; Protocolo de Entrega dos relatórios no CIMOS/MPMG
	Acompanhar 5 reuniões/audiências públicas como forma de devolutiva às comunidades acerca das ações desenvolvidas	Participar de 5 reuniões públicas	Lista de presença; atas das reuniões; registros audiovisuais
	Produção de documentário em vídeo para divulgação do projeto e para dar visibilidade às comunidades e dificuldades enfrentadas	Produção de documentário com duração de 15 minutos	arquivo mídia, termo de consentimento de uso de imagem, protocolo de entrega no MPMG