

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Contratação dos projetos	Elaboração e envio de Termo de referência e Carta-Convite para empresas da região que tenham capacidade técnica reconhecida.	Contratação de empresa para execução do serviço desta fase.	Contrato e Ordem de Serviço assinados.
Levantamentos, pesquisas e diagnóstico	Desenvolvimento de pesquisa histórica, iconográfica e das intervenções realizadas no bem.	Elaboração de documento técnico em formato de relatório associado a um banco de imagens.	Relatório de Pesquisa do histórico da edificação.
	Elaboração de relatório técnico de sondagem do terreno.	Execução de serviço especializado de sondagem de terreno com perfuração de solo.	Relatório Técnico de Sondagem e envio de ART/RRT.
	Elaboração Levantamento Topográfico.	Estudo referente ao Levantamento topográfico.	Relatório de Levantamento Topográfico e envio de ART/RRT.
	Análise do estado de conservação da edificação e mapeamento de patologias.	Diagnóstico do estado de conservação elaborado.	Mapeamento de Danos e Laudo do Estado de Conservação, acompanhados de ART/RRT.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Desenvolvimento dos projetos básicos das áreas interna e externa	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de Arquitetura e de restauro.	Projeto Básico de Arquitetura e restauro - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico Estrutural.	Projeto Básico Estrutural - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de Instalações Elétricas e Cabeamento Estruturado.	Projeto Básico de Instalações Elétricas e Cabeamento Estruturado - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico Luminotécnico e iluminação monumental das fachadas e adro.	Projeto Básico Luminotécnico - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de Drenagem	Projeto Básico de Drenagem - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de instalações Hidrossanitárias.	Projeto Básico de instalações Hidrossanitárias - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas).	Projeto Básico de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Desenvolvimento dos projetos básicos das áreas interna e externa	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de SPCI – Projeto do Sistema de Prevenção e Combate a incêndio Pânico.	Projeto Básico do Sistema de Prevenção e Combate a incêndio Pânico - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de Segurança e Monitoramento Eletrônico (CFTV).	Projeto Básico de Segurança e Monitoramento Eletrônico (CFTV)- Básico e seus respectivos memoriais.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de Paisagismo e Agenciamento Externo.	Projeto Básico de Paisagismo e Agenciamento Externo - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de Sonorização.	Projeto Básico de Sonorização -Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de Elementos Artísticos e Integrados.	Projeto Básico de Elementos Artísticos e Integrados - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Desenvolvimento dos projetos executivos das áreas interna e externa	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de Arquitetura e de restauro.	Projeto Executivo de Arquitetura e restauro - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo Estrutural.	Projeto Executivo Estrutural - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Básico de Instalações Elétricas e Cabeamento Estruturado.	Projeto Básico de Instalações Elétricas e Cabeamento Estruturado - Básico e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo Luminotécnico e iluminação monumental das fachadas e adro.	Projeto Executivo Luminotécnico - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de Drenagem	Projeto Executivo de Drenagem - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de instalações Hidrossanitárias.	Projeto Executivo de instalações Hidrossanitárias - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas).	Projeto Executivo de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Desenvolvimento dos projetos executivos das áreas interna e externa	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de SPCI – Projeto do Sistema de Prevenção e Combate a incêndio Pânico.	Projeto Executivo do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio Pânico - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de Segurança e Monitoramento Eletrônico (CFTV).	Projeto Executivo de Segurança e Monitoramento Eletrônico (CFTV)- executivo e seus respectivos memoriais.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de Paisagismo e Agenciamento Externo.	Projeto Executivo de Paisagismo e Agenciamento Externo - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de Sonorização.	Projeto Executivo de Sonorização - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
	Elaboração e aprovação do Projeto Executivo de Elementos Artísticos e Integrados.	Projeto Executivo de Elementos Artísticos e Integrados - executivo e seus respectivos memoriais descritivos elaborados.	Pranchas, memoriais descritivos acompanhados de ART/RRT, protocolos de submissão e ofícios de aprovação dos projetos.
Monitoramento Arqueológico	Elaboração de documentação para permissão e autorização junto ao IPHAN, de realização de pesquisa de campo e escavação arqueológica.	Autorização junto ao IPHAN para pesquisa de campo e escavação arqueológica.	TR de Monitoramento Arqueológico, Projeto de Monitoramento de Arqueologia, protocolos e/ou ofícios e publicações
Orçamentação.	Elaboração de Planilha Orçamentária e Caderno de Encargos de todos os projetos elaborados.	Planilha Orçamentária e Caderno de Encargos de todos os projetos elaborados	Planilha orçamentária, Caderno de Encargos e envio de ART/RRT.