

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Inicial	identificação dos produtores interessados, feitos por equipe local da Emater MG	Identificar produtores interessados, equalizando Seleção de no mínimo 150 produtores até o máximo de 200 produtores	relatório técnico fotográfico, lista dos produtores inscritos e lista dos produtores selecionados
PROCESSO LICITATÓRIO	Elaboração do edital, termo de referencia e demais documentos complementares	Edital, termo de referencia e demais documentos elaborados e publicados	Edital publicado
	Sessão para julgamento das propostas e habilitação/vencedor(es).	Seleção da(s) proposta(s) vencedora(s)	Ata de Sessão de Julgamento d Sessão para julgamento das propostas e habilitação/vencedor(es), a ser apresentada no ato da prestação de contas
	Adjudicação e Homologação do Processo	Termo de Adjudicação e Homologação do Processo Assinado	Termos de termos de Adjudicação e Homologação do Processo, a serem apresentados no ato da prestação de Contas
	Publicação do Resultado	Publicação do Resultado do Processo Licitatório	Publicação do Resultado do Processo Licitatório em Site oficial e redes sociais do município, a ser apresentado no ato da Prestação de Contas
	Convocação do(s) vencedor(es) para assinatura do Contrato.	Contrato Assinado	Contrato assinado a ser apresentado no ato da prestação de Contas
	Publicação do Contrato	Resumo do Contrato Publicado em Imprensa Oficial	Publicações do resumo do contrato a ser apresentadas no ato da prestação de contas
	Emissão da ordem de Início dos Serviços	Ordem de Serviço Emitida e Assinada	Ordem de Início de Serviços assinada a ser apresentada no ato da prestação de Contas
demarcação	demarcação das áreas beneficiadas georreferenciada para construção de bacias de captação e terraços	200 áreas para construção demarcadas	relatório tecnico e fotográfico com as áreas georreferenciadas
confeção de bacias de captação de aguas pluviais	confeção de bacias de captação de aguas pluviais	820 bacias confeccionadas	relatório tecnico e fotográfico com as áreas georreferenciadas
confeção de terraços	confeção de terraços	120km de terraço construídos	relatório tecnico, e fotográfico
inclusão em lei orçamentária	incluir o orçamento na lei orçamentaria anual	Orçamento Incluso na Lei Orçamentária Anual	envio da Lei orçamentaria e Dotação Orçamentaria