

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Elaboração, finalização do projeto, submissão institucional e início da captação de recursos	Elaboração do rascunho	Projeto concluído	SEI - Sistema Eletrônico de Informação da UFOP
	Submissão institucional	Aprovação institucional	Publicação do DOU
Definição dos palestrantes e ministrantes da capacitação	Elaboração da lista prévia	30 indicados	Lista de indicados
	Encaminhamento dos convites	19 convites	E-mails enviados
	Divulgação da programação final	Programação final	Programação divulgada
Divulgação do evento	Divulgação em rede sociais	400 contas de Instagram	Directs enviados
	Divulgação em mailing	800 e-mails	E-mails enviados
	Divulgação na imprensa	5 canais de imprensa	Conteúdo divulgado
Inscrições e submissões de trabalho	Criar plataforma de inscrição	Plataforma definida	Existência da plataforma
	Elaboração do edital de trabalhos	01 edital finalizado	Edital publicado
	Julgamento dos trabalhos	Previsão de 50 trabalhos submetidos	Trabalhos avaliados
	Constituir comitê científico	24 membros participantes do Comitê Científico	Publicação da lista do Comitê Científico no site e nos Anais do Evento
Execução do evento e publicação dos anais	Realizar o seminário	02 dias de realização do Seminário nos dias 04 e 05 de Abril de 2023	5 painéis concluídos
	Realizar a "Mostra Vivências no Patrimônio"	20 entidades expositoras	Evento realizado
	Realizar o curso de capacitação	8 horas/aula de curso	Certificados e fotografias do evento
	Elaboração da carta patrimonial	Carta concluída	Documento finalizado
	Publicação dos anais	Anais publicados	Documento publicado