

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Planejamento	Realização de reuniões técnicas de briefing e planejamento com integrantes de entidades partícipes do CIRA/MG	Realizar de 3 (três) reuniões técnicas (virtuais ou presenciais)	Ata, Listas de presença, print de videoconferência e ata das reuniões
	Definição de temáticas e conteúdos para livro (sinopses, divisão de capítulos e indicações de elementos gráficos visuais) sobre operações do CIRA/MG e sobre os efeitos dos ilícitos ambientais na Ordem Econômica e Tributária	Produzir 1 (uma) proposta editorial para o livro	Arquivos digitais, em formato PDF
	Definição de temáticas e conteúdos para filmes (sinopses) sobre operações do CIRA/MG e sobre os efeitos dos ilícitos ambientais na Ordem Econômica e Tributária	Produzir 2 (duas) sinopses para filmes documentários	Arquivos digitais, em formato PDF
Desenvolvimento	Desenvolvimento de projeto gráfico do livro CIRA/MG	Produção de 1 (um) projeto gráfico	Arquivo digital, em formato PDF
	Desenvolvimento de roteiros para filmes sobre operações do CIRA/MG e sobre os efeitos dos ilícitos ambientais na Ordem Econômica e Tributária	Produção de 2 (dois) roteiros para filmes documentários	Arquivos digitais, em formato PDF
Produção	Produção (textos e fotos), edição, diagramação, revisão e impressão do livro CIRA/MG	Editar e imprimir 500 (quinhentos) exemplares do livro CIRA/MG	Arquivo digital, em formato PDF e/ou link de acesso, do livro e/ou 1 exemplar do livro
	Produção de filmes documentários sobre operações do CIRA/MG e sobre os efeitos dos ilícitos ambientais na Ordem Econômica e Tributária	Produzir 2 (dois) filmes documentários, de até 10 (dez) minutos de duração (cada)	Relatório técnico textual, Termos de Livre Consentimento e Autorizações de Uso de Imagem e Som
	Edição e finalização de filmes documentários sobre operações do CIRA/MG e sobre os efeitos dos ilícitos ambientais na Ordem Econômica e Tributária	Editar e finalizar 2 (dois) filmes documentários, de até 10 (dez) minutos de duração (cada)	Link de acesso aos filmes