

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Atualização da Demanda de recursos hídricos na região do projeto	Conclusão dos processos de outorga	1.000 processos	Relação dos processos concluídos, com o resumo dos processos analisados
Monitoramento de vazão	Aquisição da estação de monitoramento	04 estações	Relatório fotográfico e notas fiscais
	Instalação da estação de monitoramento	04 estações	Relatório Técnico de Instalação com registro fotográfico
	Monitoramento de vazão	Monitoramento diário (365 medições)	Relatório Consolidado com vazões medidas no período
Balanço Hídrico	Atualização do balanço hídrico	01 balanço	Relatório Técnico Final