

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Planejamento	Organização e realização de reunião e mobilização da equipe do projeto para planejamento das atividades	Realização de 1 reunião para elaboração do Plano de Trabalho e elaboração do Plano de Trabalho	Registro fotográfico, ata da reunião e minuta do Plano de Trabalho
	Organização e realização de reunião com gestores e lideranças regionais com atuação na Serra da Piedade para apresentação do projeto e de suas atividades	Realização de 5 reuniões para apresentação e validação do Plano de Trabalho e definição de corresponsabilidades entre os grupos sociais envolvidos	Ata assinada pelos participantes e Plano de Trabalho consolidado
Diagnóstico	Levantamento e organização de informações (dados secundários) a serem incorporadas às plataformas digitais do projeto	Relatório contendo informações relacionadas às dimensões social, cultural, histórica, ambiental, patrimonial dos territórios da Serra da Piedade	Relatório técnico consolidado.
	Realização de visitas de campo para mapeamento de stakeholders com vistas à identificação das formas de relação do público de relacionamento com a Serra da Piedade	Realização de 50 visitas de campo.	Matriz e Mapa de Stakeholders estruturados, com análise do grau de influência e interesse das diferentes partes interessadas nos territórios da Serra da Piedade. Relatório fotográfico, comprovante de entrada no Santuário,.
	Aplicação de questionários com os visitantes, moradores e partes interessadas da Serra da Piedades para levantamento da percepção ambiental acerca de seus territórios e consolidação de dados	Aplicação de 5 tipos de questionários (totalizando 75 questionários) elencando percepções, demandas e anseios dos atores atuantes nos territórios da Serra da Piedade.	Planilha com as percepções dos entrevistados e registro fotográfico das entrevistas e base de dados com as percepções do público de relacionamento

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Desenvolvimento	Estruturar Termo de Referência para divulgação a possíveis desenvolvedores das plataformas digitais, com base nos resultados obtidos durante a fase diagnóstico	Termo de Referência contendo os requisitos almejados nas plataformas digitais e divulgação a possíveis interessados	Termo de Referência consolidado e encaminhado para possíveis desenvolvedores das plataformas digitais
	Criação de identidade visual de acordo com as possíveis experiências do usuário nas plataformas digitais, considerando a interatividade, a inclusão social e as possibilidades educativas/pedagógicas	Design da interface e dos elementos visuais das plataformas digitais	Protótipos de alta-fidelidade na ferramenta Figma
	Desenvolvimento das linguagens de programação das plataformas digitais	Plataformas digitais consolidadas, criação de sistema web administrativo, de código fonte e de dump do banco de dados (produtos advindos do desenvolvimento da plataforma)	Relatórios mensais do desenvolvimento do aplicativo.
	Definição da infraestrutura digital das plataformas do projeto	Disponibilização de um servidor para hospedar o website e o código de funcionamento do aplicativo.	Servidor configurado na Google Cloud, endereço, domínio e hospedagem válidos e funcionando
Educomunicação e Formação	Criação e desenvolvimento de oficinas educativas com o público de relacionamento (visitantes, funcionários dos ETEPs, gestores e demais partes envolvidas com o projeto) para utilização das plataformas digitais	Realização de 6 oficinas de instrução dos gestores e funcionários	Lista de participação com assinatura
	Criação e divulgação de materiais de educacionais acerca das plataformas digitais e de suas funcionalidades e divulgação do evento de lançamento	Criar site e redes de divulgação do App	Acesso ao site e perfis em rede social
	Apresentação das plataformas digitais para o público de relacionamento e disponibilização delas para os usuários (visitantes, gestores e demais inseridos no público alvo)	Realização de evento de lançamento das plataformas digitais no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté	Lista de inscrição e presença dos participantes, registros fotográficos e audiovisuais

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Monitoramento e Avaliação	Estudo de percepção com os usuários a respeito das funcionalidades das plataformas digitais	Relatórios mensais referentes à percepção e feedback dos usuários	Documento técnico contendo os resultados do estudo de percepção
	Ajustes (possíveis) técnicos/operacionais semestrais das plataformas digitais	Atualização/correção das funcionalidades a cada três meses após a disponibilização para os usuários	Relatório dos feedbacks dos usuários e dos administradores da plataforma