

| Fase                    | Atividades                                             | Meta                                                                                                                                                                              | Meios de verificação                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase 1 - Definição      | Instaurar PROPS na COEVEP.                             | Notificar os gestores municipais dos 80 municípios, conforme rito formal da COEVEP.                                                                                               | Um Relatório certificado pela COEVEP.                                                                                     |
|                         | Contatar os atores locais/CODEMAS/Gestores municipais. | Definir locais e datas dos cursos.                                                                                                                                                | Um Cronograma e Uma lista dos locais certificados pela COEVEP.                                                            |
|                         | Definir a temática de atuação junto aos envolvidos.    | Elaborar o plano de ensino adaptado a realidade local.                                                                                                                            | Um Plano de ensino geral aprovado pela COEVEP e FADENOR.                                                                  |
| Fase 2 - Execução       | Realizar cursos/modulos.                               | Realizar 11 módulos de capacitação para CODEMAS com 8 horas de duração cada com emissão de certificados.                                                                          | Onze Relatórios contento a ementa do curso, as temáticas abordas, registro fotográfico e numero do certificados emitidos. |
|                         | Capacitar os alunos selecionados pelo CODEMA.          | Capacitar no mínimo 400 participantes, sendo no mínimo 05 vagas para cada um dos 80 municípios.                                                                                   | Onze Listas de presença.                                                                                                  |
| Fase 3 - Acompanhamento | Acompanhar em formato digital os alunos.               | Disponibilizar apoio técnico/acadêmico através de e-mail, grupos de mensagem, chamadas em áudio ou vídeo e/ou outros formatos pertinentes e/ou existentes na vigência do projeto. | Um relatório final de atividade dos meios digitais utilizados.                                                            |
| Fase 4 - Encerramento   | Reunião de avaliação de resultados com a COEVEP.       | Avaliação dos resultados.                                                                                                                                                         | ATA lavrada e assinada pelos participantes e Relatório Final certificado pela COEVEP.                                     |