



## Parecer Técnico Conclusivo

**Autos de origem:** Inquérito Civil nº 0024.07.000732-3

**Projeto:** Arquivo Público Mineiro - patrimônio protegido

**Proponente:** Associação Cultural do Arquivo Público Mineiro

**Local:** Belo Horizonte / MG

### 1. Relatório

Trata-se de Parecer Técnico Conclusivo emitido nos termos do art. 54 do [Regulamento](#) da plataforma Semente, em virtude do término das atividades do projeto “Arquivo Público Mineiro - patrimônio protegido”, cujo objetivo geral consiste na melhoria da infraestrutura de segurança do Arquivo Público Mineiro (APM) e na implantação de sinalização, através de aquisição e instalação de equipamentos para proteger as edificações de intrusões e reduzir o risco de furtos do acervo.

A iniciativa foi submetida via plataforma Semente, tendo sido inicialmente proposta para 04 (quatro) meses de execução e, após aprovação no processo de triagem, passou a compor o banco de projetos, em cumprimento ao disposto no artigo 24 do [Regulamento do Semente](#). Em seguida, a proposta foi selecionada pelo Ministério Público para execução, mediante assinatura de Termo de Compromisso em 09 de novembro de 2021.

A fim de viabilizar as atividades de proteção e recuperação ambiental propostas, o *Parquet*, em conformidade com o art. 5º, §1º da [Resolução nº 179 do CNMP](#) e com o art. 28, §2º do [Ato nº 2/2022 da CGMP](#), indicou o projeto supramencionado como destinatário da medida compensatória socioambiental proveniente de acordo celebrado nos autos do Inquérito Civil nº 0024.07.000732-3.

Importante dizer que a iniciativa foi proposta na plataforma Semente pela Associação Cultural do Arquivo Público Mineiro (ACAPM), entidade parceira do Arquivo Público Mineiro (APM), fundada em 1995 com o propósito de apoiar no desenvolvimento de projetos



culturais, na dinamização de seus programas e nas atividades técnicas. Nesse sentido, a ACAPM tem papel fundamental na captação de recursos e administração de projetos desenvolvidos no Arquivo voltados à capacitação técnica, à pesquisa histórica e conservação de acervos documentais e no apoio às atividades do APM em geral.

Tendo sido devidamente executado e uma vez encerradas as atividades, passa-se, portanto, à análise do relatório final de atividades e de prestação de contas apresentado pelo proponente.

## 2. Análise técnico-financeira

Apresentando o histórico do contexto em que o projeto se enquadra, ressalta-se que o Arquivo Público Mineiro guarda patrimônio documental de Minas Gerais do século XVIII ao XXI. Neste local, ficam armazenados, desde 1895, documentos manuscritos, impressos, mapas, fotografias e filmes que registram mais de 300 anos de história com acervos certificados pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. São documentos de guarda permanente, fonte para pesquisa histórica e com valor para a garantia de direitos.

Ressalta-se, ainda, que a edificação envolvida apresenta vulnerabilidades em sua infraestrutura de segurança, o que expõe as instalações, o público visitante e seu acervo a riscos. Anteriormente, o acervo do APM foi alvo de furtos que foram investigados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Operação “Páginas Históricas”, e deu ensejo à expedição da Recomendação Conjunta CPPC nº 26/2019, cujas intervenções propostas este projeto visa atender.

Neste contexto, o projeto “Arquivo Público Mineiro - patrimônio protegido”, foi submetido via plataforma Semente com o objetivo geral de garantir, de forma emergencial, a melhoria da segurança das edificações e do monitoramento das áreas de guarda.

De acordo com o conteúdo apresentado no plano de trabalho, as atividades realizadas no projeto foram:



- **Melhoria da identificação dos usuários** – A meta de instalação de 01 (uma) Webcam e 01 (um) scanner para captura de imagem e cadastro dos usuários visitantes da instituição foi totalmente cumprida, sendo apresentadas as notas fiscais e os registros fotográficos conforme previsto em plano de trabalho (detalhes podem ser visualizados no anexo 01 deste parecer). Vale destacar que, ainda no que se refere a essa atividade, foi realizado remanejamento no projeto e foram adquiridos, de forma adicional: 01 (um) monitor; 02 (dois) scanner extras, e 02 (duas) Webcam extras, cujos documentos comprobatórios também podem ser verificados no anexo 01 deste parecer.
- **Restrição do acesso visual ao ateliê** – ao todo foram instaladas 14 (quatorze) telas fixas removíveis, sendo 10 (dez) janelas internas e 04 (quatro) janelas de ventilação - o anexo 02 deste parecer apresenta detalhadamente a nota fiscal de aquisição das telas, o contrato com a empresa instaladora e o registro fotográfico do material instalado;
- **Melhoria do controle de acesso às áreas de guarda** - realizada através da instalação de molas automáticas nas 02 (duas) portas (fundos da casa sede e entrada do edifício anexo) que dão acesso à área de depósitos de guarda - o anexo 03 deste parecer apresenta detalhadamente a nota fiscal de aquisição das molas e o registro fotográfico de instalação do material adquirido;
- **Ampliação da cobertura do CFTV** - realizada através da aquisição junto a instalação de 18 (dezoito) câmeras adquiridas, junto a um sistema de segurança do local, com monitor e central para monitoramento CFTV - o anexo 04 deste parecer apresenta detalhadamente a nota fiscal de aquisição dos equipamentos e o registro fotográfico do material instalado;
- **Melhoria na segurança da edificação** - realizada através da aquisição de peças e adaptação do portão da garagem do Arquivo Público Mineiro - o anexo 05 deste parecer apresenta detalhadamente a nota fiscal de aquisição dos equipamentos citados, o registro fotográfico e o contrato de instalação dos materiais;
- **Melhoria do acondicionamento e otimização dos espaços de guarda da edificação** - realizada através da manutenção corretiva nas portas corta-fogo de todas as entradas



de salas de guarda - O anexo 06 deste parecer apresenta detalhadamente a nota fiscal de aquisição e o registro fotográfico de instalação do material adquirido.

Diante do exposto acima, verifica-se que houve a manutenção do local de forma que amplie a vigilância e, conseqüentemente, traga maior segurança ao acervo, como vislumbrado no objetivo geral do projeto. Neste sentido, a iniciativa obteve aprovação referente ao Relatório Técnico Final, como pode ser verificado no anexo 07 deste parecer.

Relativamente aos aspectos financeiros do projeto, foi definido o orçamento inicial de R\$ 56.698,24 (cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), sendo o repasse realizado em uma única parcela oriunda do Inquérito Civil nº 0024.07.000732-3.

Com base na análise do extrato bancário do proponente, afirma-se que, ao longo dos meses de execução do projeto, todo o recurso foi mantido em conta específica da Associação Cultural do Arquivo Público Mineiro, em aplicação de baixo risco, havendo rendimento total R\$ 744,67 (setecentos quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). Além disso, o valor de R\$ 62,93 (sessenta e dois reais e noventa e três centavos) foi depositado na conta do projeto pela própria associação, a título de contrapartida da instituição, para viabilizar a conclusão do projeto e o encerramento da conta.

Somada a receita inicial do projeto aos rendimentos da conta e à contrapartida da instituição, perfaz-se o montante de R\$ 57.505,84 (cinquenta e sete mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), sendo essa a receita total do projeto.

Com relação às despesas geradas, reporta-se que foram gastos R\$ 2.000,00 (dois mil reais) de despesas indiretas, voltadas para a contabilidade da instituição; R\$ 6.001,00 (seis mil e um reais) com a despesa de pessoal; R\$ 41.196,71 (quarenta e um mil, cento e noventa e seis reais e setenta e um centavos) com despesas gerais; R\$ 208,33 (duzentos e oito reais e trinta e três centavos) com impostos e tarifas; e R\$ 8.099,80 (oito mil, noventa e nove reais e oitenta centavos) com materiais e equipamentos.



Dos gastos inicialmente previstos na planilha orçamentária do projeto, pode-se afirmar que houve remanejamentos entre a rubrica de pessoal e a rubrica de materiais e equipamentos, os quais foram realizados com a autorização prévia da Equipe Multidisciplinar do Semente, como pode ser verificado no anexo 08 deste parecer.

Por fim, somadas todas as despesas do projeto, totaliza-se R\$ 57.505,84 (cinquenta e sete mil, quinhentos e cinco e oitenta e quatro centavos), valor que corresponde a despesa total gerada ao longo da execução do projeto, não havendo saldo remanescente para devolução no projeto.

O anexo 09 demonstra e expõe detalhadamente cada uma das rubricas apresentadas na análise financeira, e gera a aprovação de todas as transações realizadas ao longo da execução das atividades.

Conclui-se, portanto, que todo o recurso utilizado foi comprovado dentro da plataforma Semente, mediante apresentação de notas e cupons fiscais e demais documentos pertinentes. Informa-se, ainda, que os gastos e remanejamentos realizados foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente e os extratos bancários encontram-se no documento inserido no anexo 10 deste parecer.

Os referidos documentos comprobatórios da prestação de contas financeira estão disponíveis virtualmente para acesso e conhecimento do Promotor de Justiça dentro do sistema da plataforma Semente. Em razão do funcionamento e segurança da plataforma este acesso depende de cadastramento. Assim, a equipe do Semente está à disposição para realização de novos cadastros necessários e esclarecimento de dúvidas.

### 3. Conclusão

Conforme relatado, a entidade proponente comprovou a execução de todas as atividades propostas e, no âmbito financeiro, toda utilização do recurso se deu em conformidade com as disposições do Regulamento da plataforma Semente, além de terem sido devidamente comprovadas através do sistema virtual.



**semente**

---

Ressalta-se, ainda, que todas as alterações foram regularmente aprovadas pela equipe do Semente, conforme disposto na cláusula 3.2 do Termo de Compromisso celebrado para contemplação do projeto.

Diante do exposto, manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do presente projeto.

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2023.

Renata Fonseca Guimarães  
Coordenadora - Semente: Transformando ideias em projetos

Nilton Ribeiro Luz Junior  
Supervisor financeiro - Semente: Transformando ideias em projetos

Anna Beatriz Abreu Otoni  
Supervisora Jurídica - Semente: Transformando ideias em projetos

## Parecer final Arquivo público assinado.pdf

Documento número #a13a2819-26a1-4072-a19c-6d85df53d570


Hash do documento original (SHA256): 4b00f1af71932f1b0ea94d7fbfeeca377f70172e30a68a259defe328da0072f6

### Assinaturas

✓ **Anna Beatriz Abreu Otoni**

████████████████████


Assinou em 12 set 2023 às 11:11:41



✓ **Nilton Ribeiro Luz Junior**

████████████████████


Assinou em 12 set 2023 às 11:10:50



✓ **Renata Fonseca Guimarães**

████████████████████

Assinou em 12 set 2023 às 10:33:45



### Log

- 12 set 2023, 10:29:30      Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc criou este documento número a13a2819-26a1-4072-a19c-6d85df53d570. Data limite para assinatura do documento: 12 de outubro de 2023 (10:25). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 12 set 2023, 10:29:32      Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: anna.otoni@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Anna Beatriz Abreu Otoni e ██████████.
- 12 set 2023, 10:29:32      Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: nilton.ribeiro@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Nilton Ribeiro Luz Junior e ██████████.

- 
- 12 set 2023, 10:29:32 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: renata.fonseca@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renata Fonseca Guimarães e [REDACTED].
- 12 set 2023, 10:33:46 Renata Fonseca Guimarães assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail renata.fonseca@cemais.org.br. [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo b6860d(...), vide anexo 12 set 2023, 10-33-46.png. IP: 191.185.21.57. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.9508024 e longitude -43.9391648. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.591.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 set 2023, 11:11:01 Nilton Ribeiro Luz Junior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail nilton.ribeiro@cemais.org.br. [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 3a8ad5(...), vide anexo 12 set 2023, 11-10-50.png. IP: 177.55.224.4. Componente de assinatura versão 1.592.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 set 2023, 11:11:47 Anna Beatriz Abreu Otoni assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail anna.otoni@cemais.org.br. [REDACTED]. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 8c87ca(...), vide anexo 12 set 2023, 11-11-41.png. IP: 187.20.29.8. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.9331104 e longitude -43.9510977. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.591.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 set 2023, 11:11:47 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a13a2819-26a1-4072-a19c-6d85df53d570.
- 

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a13a2819-26a1-4072-a19c-6d85df53d570, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).


## Anexos

### Anna Beatriz Abreu Otoni

Assinou o documento em 12 set 2023 às 11:11:41

#### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 8c87ca(...)



Anna Beatriz Abreu Otoni  
12 set 2023, 11-11-41.png

## Nilton Ribeiro Luz Junior

Assinou o documento em 12 set 2023 às 11:10:50

### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 3a8ad5(...)




Nilton Ribeiro Luz Junior  
12 set 2023, 11-10-50.png

## Renata Fonseca Guimarães

Assinou o documento em 12 set 2023 às 10:33:45

### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo b6860d(...)



Renata Fonseca Guimarães  
12 set 2023, 10-33-46.png