

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Planejamento e Desenvolvimento	Reuniões de planejamento e desenvolvimento	Realizar 2 reuniões técnicas (virtuais ou presenciais) com o MPMG e/ou parceiros do PNLD	Listas de presença, ata das reuniões e cópia digital do Plano de Produção
Sondar	Produção de conteúdo sobre o Projeto Sondar	Produzir 1 série de 4 podcasts sobre Patrimônio Cultural	Link de acesso à série de podcasts
	Divulgação do Projeto Sondar	Montar 1 estrutura física para acesso à Plataforma Digital do Sondar	Relatório fotográfico e nota fiscal da estrutura adquirida
	Lançamento de obra literária sobre ações de defesa do Patrimônio Cultural	Distribuição de até 100 (cem) exemplares do livro Coordenadoria de Patrimônio Cultural: 20 anos de atuação especializada do MPMG"	Relatório técnico e fotográfico
Justiça e Arte	Produção de exposição de charges/cartuns	Produzir 1 exposição sobre combate aos crimes de lavagem de dinheiro	Relatório técnico/textual e fotográfico
	Produção de conteúdo artístico com a temática do Patrimônio Cultural	Produzir 1 charge/cartum/ilustração para arte digital com a temática do Patrimônio Cultural	Cópia digital da charge/cartum/ilustração
Minas para Sempre	Divulgação de comunidades atendidas pelo Programa Minas para Sempre	Promover 1 lançamento de doc. nacional em defesa do Patr. Cultural e do enfrentamento à lavagem de dinheiro	Relatório fotográfico e cópia digital do documento nacional
Registo e Análise de Resultados	Registro fotográfico das atividades	Produzir 1 banco de imagens	Arquivos digitais, em formato PDF
	Registro audiovisual das atividades	Produzir 1 filme de até 3 minutos	Link de acesso ao filme
	Produção de relatório qualitativo de avaliação das atividades	Produzir 1 relatório qualitativo sobre os resultado das atividades visando melhorias para a próxima edição	Cópia digital do relatório