

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Finalização dos projetos executivos e planilha orçamentária	- Complemento do anteprojeto arquitetônico, incluindo medidas e detalhamentos para execução da obra	Finalizar projeto arquitetônico	Análise e aprovação do projeto
	-Elaboração do Projeto Elétrico	Finalizar o projeto elétrico	Análise e aprovação do projeto
	- Elaboração do Projeto Hidrossanitário	Finalizar o projeto hidrossanitário	Análise e aprovação do projeto
	- Elaboração do projeto estrutural do deck de madeira	Finalizar o projeto estrutural do deck	Análise e aprovação do projeto
	- Atualização da planilha orçamentária para envio para licitação	Atualizar planilha orçamentária	Análise e aprovação do projeto
	- Elaboração do memorial descritivo	Finalizar o memorial descritivo	Análise e aprovação do projeto
	- Elaboração do termo de referência	Finalizar o termo de referência	Análise e aprovação do projeto
	-Aprovação dos Projetos	Aprovar todos os projetos de cada seguimento para execução	Termos de aprovação dos órgãos competentes/técnicos responsáveis e emissão do alvará de construção
Publicação do Aviso de Licitação	- O aviso da licitação será publicado por meios de comunicações como no Portal do Município;	1 edital de licitação	Publicação
Realização do processo licitatório	-A modalidade da licitação será do tipo Tomada de Preço;	3 orçamentos	Orçamento assinado pelo responsável da licitação
	-A primeira fase é da habilitação onde será analisada a documentação dos licitantes;	Selecionar empresas habilitadas	Análise de habilitação
	-Em seguida será a fase de classificação e julgamento das propostas, onde são abertos os envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados;	Conferência da abertura das propostas	Análise das propostas
	-Com a conclusão da fase de classificação e julgamento das propostas é indicado o vencedor do certame	Julgamento da empresa vencedora	Análise das propostas da empresa vencedora

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Homologação e Adjudicação do Processo licitatório	Na fase de homologação a autoridade competente examinará todos os atos do procedimento, verificando sua legalidade e mérito;	1 homologação	Licitação homologada
	A autoridade competente adjudicará o objeto da licitação	Adjudicação	Licitação Adjudicada
Contratação da empresa para realização da obra	Finalizado o processo licitatório a empresa será solicitada para assinatura do contrato e depois disso será emitido a ordem de serviço para execução da obra.	Empresa vencedora	Assinatura do contrato
Instalações iniciais da obra	Instalação da placa da obra	Identificação da obra	Boletim de medição
	Cercamento do canteiro de obras com tapume	Cercar o perímetro total da obra	Boletim de medição
	Instalação de barracão de obra	Instalar o barracão de apoio e almoxarifado da obra	Boletim de medição
	Aprovação	Aprovar, mediante relatório, a identificação e instalações iniciais da obra	Relatório técnico emitido responsável técnico da obra e pelo fiscal da prefeitura
Demarcação topográfica	- Locação da obra através de topografia	50 pontos	Boletim de Medição
Terraplenagem	- Acertamento do terreno para iniciar a execução das obras	2690,68m³	Boletim de Medição
Execução da área de jogos	Execução dos muros de arrimo para nivelamento da áreas	12,5m	Boletim de Medição
	Calçamento da área com blocos de concreto intertravado	80,88m²	Boletim de Medição
	Instalação de pergolado de madeira	49,74m²	Boletim de Medição
	Instalação de luminárias	4 unidades	Boletim de Medição
	Instalação de mesas de conjuntos de mesas de jogos	4 unidades	Boletim de Medição
	Avaliação e aprovação	Vistoriar e aprovar a execução mediante relatório	Relatório técnico emitido pelo responsável da obra e/ou pelo fiscal da prefeitura

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Instalação elétrica de postes de iluminação	- Rede de iluminação pública com postes de 4m de altura	47 unidades	Boletim de Medição
	Avaliação e aprovação	Vistoriar e aprovar a execução mediante relatório	Relatório técnico emitido pelo responsável da obra e/ou pelo fiscal da prefeitura
Instalação hidráulica	- Instalação de rede de alimentação de água fria	Alimentação de água fria para uso geral e irrigação	Boletim de Medição
	Avaliação e aprovação	Vistoriar e aprovar a execução mediante relatório	Relatório técnico emitido pelo responsável da obra e/ou pelo fiscal da prefeitura
Execução da quadra poliesportiva	Execução de muro de arrimo para nivelamento da área	47,38m	Boletim de Medição
	Execução de piso de concreto	526,71m²	Boletim de Medição
	Instalação de alambrado	94,40m	Boletim de Medição
	Instalação de traves de gol	2 unidades	Boletim de Medição
	Pintura e demarcação da quadra	526,71m²	Boletim de Medição
	Avaliação e aprovação	Vistoriar e aprovar a execução mediante relatório	Relatório técnico emitido pelo responsável da obra e/ou pelo fiscal da prefeitura
Calçamento dos passeios em blocos intertravados	Instalação de meio demarcando as extremidades dos passeios	670,71m	Boletim de Medição
	Calçamento dos passeios com blocos intertravados	890,14m²	Boletim de Medição
	Avaliação e aprovação	Vistoriar e aprovar a execução mediante relatório	Relatório técnico emitido pelo responsável da obra e/ou pelo fiscal da prefeitura

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Execução do Quiosque	Vedação em blocos de tijolo cerâmico	153,10m²	Boletim de Medição
	Regularização de contrapiso	60,30m²	Boletim de Medição
	Reboco nas paredes com argamassa	178,68m²	Boletim de Medição
	Assentamento cerâmico no piso e nas paredes de áreas molhadas.	21,17m²	Boletim de Medição
	Cobertura em laje e telhado metálico	60,30m²	Boletim de Medição
	Instalação de portas e janelas	4 unidades	Boletim de Medição
	Instalação de bacias sanitárias	3 unidades	Boletim de Medição
	Instalação de lavatórios, tanques e bancadas	5 unidades	Boletim de Medição
	Avaliação e aprovação	Vistoriar e aprovar a execução mediante relatório	Relatório técnico emitido pelo responsável da obra e/ou pelo fiscal da prefeitura
Execução do paisagismo	Preparo de solo para plantio	1233,83m²	Boletim de Medição
	Execução de plantio de vegetações	1233,83m²	Boletim de Medição
	Avaliação e aprovação	Vistoriar e aprovar a execução mediante relatório	Relatório técnico emitido pelo responsável da obra e/ou pelo fiscal da prefeitura
Instalação de mobiliários urbanos	Instalação de bancos de concreto e madeira	30 unidades	Boletim de Medição
	Instalação de lixeiras	10 unidades	Boletim de Medição
	Instalação de bebedouros	05 unidades	Boletim de Medição
	Instalação de passeio de dormentes	80 peças	Boletim de Medição
	Avaliação e aprovação	Vistoriar e aprovar a execução mediante relatório	Relatório técnico emitido pelo responsável da obra e/ou pelo fiscal da prefeitura
Limpeza da obra	- Retirada do tapume da obra - Retirada de entulho e limpeza da obra - Pintura de meio fios	3877,19m²	Boletim de Medição
	Avaliação e aprovação	Vistoriar e aprovar a execução mediante relatório	Relatório técnico emitido pelo responsável da obra e/ou pelo fiscal da prefeitura