

TERMO DE COMPROMISSO que celebram o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com interveniência do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais - CeMAIS, e a Associação dos Protetores das Pessoas Carentes, em cumprimento aos Termos de Compromisso firmados no âmbito dos Inquéritos Cíveis n.º 0027.23.001213-3, n.º 30.16.0024.0137731/2024-66, n.º 0024.23.018706-4 e n.º 0223.23.001045-4.

Aos 11 de julho de 2025, de um lado o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MPMG**, por intermédio do(s) Promotor(es) de Justiça ao final assinado(s), doravante denominado **COMPROMITENTE**, com a interveniência do **CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS - CeMAIS**, doravante denominado **INTERVENIENTE**, e a **ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DAS PESSOAS CARENTES**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.286.108/0001-55, com sede no Município de Crucilândia/MG, na rua Benedita Angélica de Andrade, n.º 175, bairro São Vicente de Paulo, CEP: 35.478-000, representada neste ato, na forma de seu Estatuto, por seu Diretor Presidente Sérgio Batista Coelho, inscrito no CPF sob o [REDACTED] doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**,

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO que as ações civis coletivas e os instrumentos negociais de autocomposição em tutela coletiva constituem meios de atuação para a proteção e defesa dos interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO o art. 11 da Lei n.º 7.347/85 prioriza a tutela específica das obrigações de fazer, não fazer e dar, por ser a mais adequada para a garantia de direitos de natureza extrapatrimonial; contudo, quando não for possível a reconstituição ou reparação específica do dano decorrente de violação de direitos ou interesses difusos e coletivos, ou a obtenção do resultado prático equivalente, a compensação ou indenização pecuniárias são alternativas possíveis à adequada proteção dos direitos e interesses transindividuais;

CONSIDERANDO que, segundo a Resolução Conselho Nacional do Ministério Público n.º 179, de 26 de julho de 2017, quando forem acordadas medidas compensatórias pecuniárias referentes a danos a interesses coletivos, também “é admissível a destinação dos referidos recursos a projetos de prevenção ou reparação de danos de bens jurídicos da mesma natureza, ao apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção aos direitos ou interesses difusos, a depósito em contas judiciais ou, ainda, poderão receber destinação específica que tenha a mesma finalidade dos fundos previstos em lei ou esteja em conformidade com a natureza e a dimensão do dano” (art. 5º, §1º);

CONSIDERANDO o contido na Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 10, de 29 de maio de 2024, que regulamenta os procedimentos e as medidas para a destinação de bens e recursos decorrentes de decisões judiciais e instrumentos negociais de autocomposição em tutela coletiva, bem como sobre medidas de transparência, impessoalidade, fiscalização e prestação de contas;

CONSIDERANDO que, na esteira da supracitada Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 10, de 2024, art. 5º, incisos I e II, a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 944 autoriza, de forma alternativa, a destinação de bens e recursos a instituições, entidades e órgãos públicos federais, estaduais, distritais ou municipais, que promovam direitos diretamente relacionados à natureza do dano causado ou às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos e previamente cadastradas, que realizem atividades ou projetos relacionados à natureza do dano causado;

CONSIDERANDO que a indicação justificada da forma mais adequada de reparação dos danos coletivos constitui atribuição dos membros do Ministério Público, no uso de suas atribuições de seus poderes-deveres de defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como intérpretes qualificados constitucionalmente (art. 129, III, CF/88);

CONSIDERANDO que o Acórdão nº 1955/2023 – TCU – Plenário, proferido pelo Tribunal de Contas da União nos autos do Processo TC nº 007.597/2018-5, estabeleceu os critérios relevantes para destinação de recursos provenientes das indenizações pecuniárias pactuadas nos acordos e ações com base no art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/1985, bem como das multas aplicadas em razão de seus descumprimentos, sendo eles: i) prévia seleção pública de projetos conforme eixos e linhas temáticas; ii) gestão dos valores conforme regras orçamentárias e financeiras; iii) liberação do montante e acompanhamento da execução por meio de sistema aberto e transparente ao público; e iv) exigência de apresentação e análise de prestação de contas;

CONSIDERANDO que o [Ato nº 2 da Corregedoria Geral do Ministério Público](#) do Estado de Minas Gerais, de 07 de junho de 2024, prevê a destinação direta de medidas compensatórias para o implemento de medidas correlacionadas com o direito coletivo violado e recomposto pela via autocompositiva (art. 46, inc. III);

CONSIDERANDO que a plataforma Semente é um sistema virtual destinado a operacionalizar o cadastro de projetos de relevância para o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos e a sua contemplação pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), além de garantir o monitoramento de sua execução e a avaliação das respectivas prestações de contas;

CONSIDERANDO que os recursos destinados ao custeio direto de projetos são provenientes de medidas compensatórias ou indenizatórias, fixadas em termos de ajustamento de conduta e/ou em acordos judiciais celebrados pelo MPMG;

CONSIDERANDO que a plataforma dispõe de regras próprias, estabelecidas em atenção à legislação financeira federal e estadual, para execução dos projetos e sua respectiva prestação de contas, sendo pautada por medidas que visam garantir a transparência, impessoalidade, fiscalização e prestação de contas da efetiva aplicação dos recursos direcionados;

CONSIDERANDO que os projetos submetidos por meio da plataforma Semente são avaliados, no âmbito técnico, jurídico e financeiro, por meio de critérios objetivos que garantam, dentre outros: i) o caráter de proteção e reparação do bem jurídico tutelado pela proposta; ii) a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da instituição proponente; iii) a regularidade e exequibilidade técnica e financeira da iniciativa;

CONSIDERANDO que a supracitada equipe acompanha integralmente a execução do projeto, apresentando, ao final, Parecer Técnico Conclusivo sobre a prestação de contas respectiva;

CONSIDERANDO que as informações sobre os projetos, ressalvados os dados pessoais sensíveis, são periodicamente atualizadas no sítio eletrônico da plataforma Semente, de modo que tanto os projetos em

execução, quanto aqueles já finalizados têm seus relatórios de visita e de prestação de contas publicados em sistema virtual de amplo acesso ao público;

CONSIDERANDO, portanto, que, no âmbito da destinação de bens e recursos decorrentes de decisões judiciais e instrumentos negociais de autocomposição em tutela coletiva, a plataforma Semente atende às medidas estipuladas pela Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 10, de 2024 (especialmente transparência, impessoalidade, fiscalização e prestação de contas), bem como a todos os requisitos elencados como relevantes pelo Tribunal de Contas da União (sobretudo publicidade, transparência e prestação de contas);

CONSIDERANDO que os **Termos de Compromisso** firmados no âmbito dos **Inquéritos Civis n.º 0027.23.001213-3, n.º 30.16.0024.0137731/2024-66, n.º 0024.23.018706-4 e n.º 0223.23.001045-4** prevêm o custeio de projeto, a ser indicado pelo Ministério Público;

CONSIDERANDO, ainda, que o art. 8º, da Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 10, de 2024, prevê que, na hipótese de destinação direta de bens e valores, deverá ser celebrado com a entidade beneficiária “**Termo de recebimento de bens ou valores em reparação a lesão ou danos coletivos**”, no qual constem, obrigatoriamente, cláusulas que definam sobre o objeto e as condições específicas sobre a sua execução, avaliação e prestação de contas, dentre outros, (art.9º), instrumento ora denominado apenas por “**Termo de Compromisso**”;

CONSIDERANDO, finalmente, que as obrigações atribuídas ao INTERVENIENTE neste Termo serão executadas pela **Equipe Multidisciplinar da plataforma Semente**, instituída em seu Regulamento;

Celebram o presente **TERMO DE COMPROMISSO**, conforme as disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo o estabelecimento de condições específicas a serem observadas para fins de execução, avaliação e prestação de contas do projeto “**Construção das Residências Inclusivas da ASSOPOC - 2ª ETAPA**”, a ser custeado por valores previstos nos **Termos de Compromisso** firmados no âmbito dos **Inquéritos Civis n.º 0027.23.001213-3, n.º 30.16.0024.0137731/2024-66, n.º 0024.23.018706-4 e n.º 0223.23.001045-4**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS A RESPEITO DO PROJETO A SER EXECUTADO

2.1. O projeto a ser executado tem por objetivo realizar “a segunda etapa da construção do complexo de Residências Inclusivas, tratando-se da construção de 01 Enfermaria, promovendo a ampliação e qualificação dos atendimentos que oferecem acolhimento institucional e atendimento multidisciplinar, proporcionando cuidado e atenção às necessidades individuais e coletivas de 48 pessoas no âmbito deste projeto e, futuramente, para 108 novos acolhidos”. [sic]

2.2. O projeto será executado conforme plano de trabalho constante do Anexo I deste instrumento.

2.3. A partir da assinatura do presente Termo, COMPROMITENTE e COMPROMISSÁRIO serão considerados **PARCEIROS DO PROJETO**.

2.4. É vedada ao COMPROMISSÁRIO a apropriação privada dos bens e recursos do projeto, inclusive a título de taxa de administração, honorários ou verba similar, excetuados os valores previstos a título de custos indiretos, constantes da planilha financeira aprovada na plataforma.

2.5. O representante legal do COMPROMISSÁRIO assume a responsabilidade de agir como fiel depositário dos bens e recursos recebidos, em razão do projeto, até a aprovação de sua prestação de contas final pelo

COMPROMITENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES (PARCEIROS E INTERVENIENTE)

3.1. Compete ao COMPROMITENTE:

- (a) Assegurar que, nos termos dos **Termos de Compromisso firmados no âmbito dos Inquéritos Cíveis n.º 0027.23.001213-3, n.º 30.16.0024.0137731/2024-66, n.º 0024.23.018706-4 e n.º 0223.23.001045-4**, sejam repassados ao COMPROMISSÁRIO todos os valores acordados para fins de custeio do projeto descrito na Cláusula Segunda;
- (b) Assegurar esforços e providências cabíveis, dentro de sua esfera de atuação, para que sejam criadas condições favoráveis à implementação deste termo, bem como das ações e atividades a serem desenvolvidas pelo COMPROMISSÁRIO;
- (c) Acompanhar, fiscalizar e avaliar, com o suporte técnico da Equipe Multidisciplinar, as ações e atividades desenvolvidas e implementadas pelo COMPROMISSÁRIO, recomendando, quando entender necessário, imediatas adequações;
- (d) Aprovar, com o suporte técnico da Equipe Multidisciplinar, as prestações de contas parciais e a prestação de contas final previstas para o projeto;
- (e) Aprovar, quando necessário, eventuais alterações e adequações no objeto ou cronograma do projeto;
- (f) Disponibilizar ao COMPROMISSÁRIO os dados e informações necessários ao cumprimento dos objetivos pactuados, respeitadas as vedações legais e as estipulações deste Termo.

3.2. Compete ao COMPROMISSÁRIO:

- (a) Executar, integralmente, o projeto especificado na Cláusula Segunda, bem como prestar contas parciais e final, conforme definido na Cláusula Quarta e respeitadas as orientações repassadas pela Equipe Multidisciplinar;
- (b) Implementar as ações e atividades previstas para o projeto com a utilização dos respectivos recursos humanos, materiais tecnológicos, científicos e didáticos, pelo tempo necessário à execução dos trabalhos, e respeitadas as disposições legais em vigor;
- (c) Observar as orientações repassadas pela Equipe Multidisciplinar;
- (d) Cumprir integralmente a legislação nacional e internacional, ratificadas ou não pelo estado brasileiro, que regem as atividades relativas à proteção e à defesa do direito transindividual referenciado pelo projeto, dentre outras;
- (e) Elaborar, submeter, obter e apresentar ao COMPROMITENTE e à Equipe Multidisciplinar a aprovação de todas as licenças e autorizações eventualmente necessárias para execução do projeto, dentre outras;
- (f) Fornecer ao COMPROMITENTE e à Equipe Multidisciplinar, quando solicitado e após obtenção das autorizações cabíveis, para utilização, sem qualquer custo ou despesa, fotos, imagens digitais, filmes, slides, vídeos, cartilhas, manuais e outros materiais de publicação, divulgação e promocionais;
- (g) Encaminhar ao COMPROMITENTE, via Equipe Multidisciplinar, para avaliação e aprovação, as peças de divulgação do projeto com a aplicação da régua de logomarcas, previamente a sua divulgação, conforme estipulado na Cláusula Quinta;
- (h) Apresentar o projeto, quando solicitado, em eventos promovidos pelo COMPROMITENTE;

- (i) Apresentar, sempre que solicitado, a documentação atualizada relativa à sua habilitação jurídica e à comprovação de regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária, entre outros;
- (j) Solicitar qualquer alteração que se fizer necessária no projeto, incluindo prazo de execução e alteração de atividades ou metas, por escrito e observado o prazo previsto na Cláusula Décima Primeira, item 11.2, à Equipe Multidisciplinar, sendo que, caso a alteração esteja fora do escopo previsto no projeto, deverá ser autorizado pelo COMPROMITENTE;
- (k) Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de profissional regularmente habilitado e dotado dos conhecimentos técnicos e científicos necessários para execução das atividades próprias das profissões de Engenheiro, Médico-veterinário e Arquiteto, nos termos das respectivas legislações que as regulamentam, para atuar como Responsável Técnico;
- (l) Garantir, com recursos próprios e não vinculados ao projeto, os custos de eventual condenação judicial ou execução, definitiva ou provisória, anteriores ou posteriores à celebração deste instrumento, a fim de evitar constrições judiciais (bloqueio de contas bancárias, penhora de bens, dentre outros) que possam impedir o cumprimento das atividades propostas;
- (m) Responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos e tributos relativos a seu funcionamento e ao adimplemento das obrigações decorrentes da execução do projeto;
- (n) Cumprir as regras constantes do **Manual de Monitoramento e Prestação de Contas** e do **Manual de Uso e Aplicação da Marca**, da plataforma Semente;
- (o) Garantir que o depósito dos recursos do projeto ocorra em conta bancária própria e exclusiva e, em se tratando de ente público, de lançamento contábil em separado do ingresso do recurso e de seu dispêndio, de modo a identificar e tornar transparente a aplicação, vedada expressamente a confusão patrimonial entre os recursos decorrentes do projeto e aqueles provenientes de outras receitas da entidade privada ou do ente público;
- (p) Realizar e comprovar a doação de bens eventualmente adquiridos para estruturação de instituições, entidades ou órgãos públicos, mediante observância do procedimento estabelecido em legislação para doação ao Poder Público;
- (q) Informar à equipe Multidisciplinar os dados de patrimonialização dos bens citados na alínea anterior.

3.3. Compete ao INTERVENIENTE, por meio da Equipe Multidisciplinar:

- (a) Assegurar esforços e providências cabíveis, dentro de sua esfera de atribuições e competências, para que sejam criadas condições favoráveis à implementação deste termo, bem como das ações e atividades a serem desenvolvidas pelo COMPROMISSÁRIO;
- (b) Acompanhar, fiscalizar e avaliar as ações e atividades desenvolvidas e implementadas pelo COMPROMISSÁRIO, recomendando, quando entender necessário e após prévia apresentação ao COMPROMITENTE, imediatas adequações;
- (c) Fornecer o SUPORTE TÉCNICO necessário ao COMPROMITENTE para que ele possa cumprir as obrigações previstas na Cláusula Terceira, item 3.1, com segurança técnica e transparência;
- (d) Sugerir, quando necessário, eventuais alterações e adequações no objeto ou cronograma do projeto, com vistas à obtenção de resultados mais eficientes, após aprovadas pelo COMPROMITENTE;
- (e) Fornecer ao COMPROMISSÁRIO as informações necessárias à correta execução do plano de trabalho previsto para o projeto, bem como para a elaboração das prestações de contas respectivas;

- (f) Avaliar todas as prestações de contas do projeto e elaborar **Relatórios de Monitoramento e Avaliação** sobre as *prestações de contas parciais* e **Parecer Técnico Conclusivo** sobre a *prestação de contas final*, que serão entregues ao COMPROMITENTE para subsidiar a sua análise geral e sua decisão sobre o cumprimento regular do projeto;
- (g) Informar ao COMPROMITENTE a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas estabelecidas para o projeto e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas, pelo COMPROMISSÁRIO, para sanar os problemas eventualmente detectados;
- (h) Disponibilizar integrantes para compor a Equipe Multidisciplinar que irá acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos desenvolvidos pelo COMPROMISSÁRIO;
- (i) Disponibilizar materiais necessários às atividades de monitoramento e avaliação;
- (j) Disponibilizar ao COMPROMISSÁRIO o **Manual de Monitoramento e Prestação de Contas** e o **Manual de Uso e Aplicação da Marca**, da plataforma Semente.

CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

4.1. O COMPROMISSÁRIO deverá apresentar as seguintes PRESTAÇÕES DE CONTAS do projeto:

- (a) **Relatório Parcial 1:** prestação de contas referente ao **primeiro quadrimestre** de execução do projeto, que deverá ser entregue em até 30 dias, contados do término do período avaliado;
- (b) **Relatório Parcial 2:** prestação de contas referente ao **segundo quadrimestre** de execução do projeto, que deverá ser entregue em até 30 dias, contados do término do período avaliado;
- (c) **Relatório Parcial 3:** prestação de contas referente ao **terceiro quadrimestre** de execução do projeto, que deverá ser entregue em até 30 dias, contados do término do período avaliado;
- (d) **Relatório Final:** prestação de contas final do projeto, referente ao período integral de sua execução, que deverá ser entregue em até 60 dias, contados do término da implementação do seu plano de trabalho.

4.1.1. Independentemente da periodicidade estipulada para apresentação oficial da prestação de contas prevista acima, o COMPROMISSÁRIO deverá, obrigatoriamente, atualizar o extrato financeiro na plataforma Semente ao final do primeiro mês de execução do projeto.

4.2. As prestações de contas apresentadas pelo COMPROMISSÁRIO deverão conter elementos que permitam à Equipe Multidisciplinar avaliar o andamento e concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados de todo o período a que se refere cada uma delas.

4.3. A Equipe Multidisciplinar deverá, no **Parecer Técnico Conclusivo** sobre a *prestação de contas final*, evidenciar o cumprimento, pelo COMPROMISSÁRIO, dentre outros, dos seguintes critérios de avaliação técnica:

- (a) **Eficiência na execução:** se as metas e os resultados estabelecidos para o projeto foram atingidos com eficiência, levando-se em consideração os prazos disponíveis, metodologia, tecnologia aplicável, dentre outros;
- (b) **Adequação de orçamento:** se os valores constantes dos orçamentos do projeto foram efetivamente utilizados para as finalidades previstas no plano de trabalho, bem como se há devolução de recursos a ser feita, nos termos da Cláusula Décima Terceira;
- (c) **Observância da legislação nacional:** se as atividades e as metas estabelecidas para o projeto (incluindo as aquisições e os serviços) foram executadas em conformidade com a legislação nacional,

principalmente a que rege a defesa do direito transindividual referenciado pelo projeto;

(d) **Capacidade técnica da equipe:** se a equipe do projeto atendeu aos requisitos mínimos de capacidade técnica exigidos para a sua execução.

4.4. Nos projetos que incluam atividades próprias das profissões de Engenheiro, Médico-veterinário e Arquiteto, nos termos das respectivas legislações que as regulamentam, o COMPROMISSÁRIO assume integralmente a responsabilidade técnica pela execução do plano de trabalho.

4.4.1. Na hipótese prevista no item 4.4, desta Cláusula, fica afastada a responsabilidade da Equipe Multidisciplinar pela avaliação da viabilidade técnica da execução do projeto e da capacidade técnica e operacional do COMPROMISSÁRIO, de modo que, nas avaliações e no monitoramento, serão considerados exclusivamente a entrega final do objeto.

4.5. As prestações de contas estipuladas para o projeto são obrigatórias e, na ausência ou reprovação dessas, será possível a rescisão imediata deste instrumento, conforme avaliação pela Equipe Multidisciplinar, aprovada pelo COMPROMITENTE.

CLÁUSULA QUINTA – DO USO DAS MARCAS E DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO

5.1. Os PARCEIROS convencionam que a utilização de suas respectivas marcas, representadas por seus títulos e logotipos, só poderá ser feita por cada um deles com a prévia e expressa autorização do outro, observado o disposto no §1º, do artigo 37 da Constituição Federal¹, respeitando-se, em qualquer hipótese, os procedimentos formais do MPMG e os respectivos manuais de utilização a serem disponibilizadas por cada parceiro.

5.2. Este Termo não autoriza qualquer um dos PARCEIROS a se expressar em nome do outro, seja oralmente ou por escrito.

5.3. O COMPROMISSÁRIO deverá submeter à análise e validação da Equipe Multidisciplinar todas as atividades de comunicação eventualmente elaboradas para o projeto, previamente à sua divulgação.

5.4. A aplicação e uso de marcas nos formatos impresso, digital e audiovisual deverá seguir as normas do Manual de Uso e Aplicação da Marca, disponibilizado pela Equipe Multidisciplinar, sendo que:

(a) as atividades de divulgação em veículos de comunicação (rádio, televisão, jornais, revistas, sites), por meio de mídia paga e tráfego pago, são terminantemente proibidas;

(b) as peças de divulgação com a aplicação da régua de logomarcas deverão ser previamente encaminhadas à aprovação da Equipe Multidisciplinar, a quem cabe autorizar/reprovar a produção e a veiculação, no prazo de 10 (dez) dias úteis;

(d) as atividades de distribuição de conteúdo e comunicação do projeto, em meios físicos e/ou digitais, que descumpram as normas do Manual de Uso e Aplicação da Marca estarão sujeitas à recusa pela Equipe Multidisciplinar e a determinação de nova produção, com recursos próprios do COMPROMISSÁRIO.

5.5. O COMPROMITENTE se reserva no direito de desenvolver identidades visuais e de alterar o nome das iniciativas contempladas por meio da plataforma para fins de divulgação dos projetos e apresentação em prêmios e concursos de seu interesse.

CLÁUSULA SEXTA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1. O COMPROMISSÁRIO assume, perante o COMPROMITENTE e nos termos da legislação correlata, ser o legítimo detentor dos direitos de propriedade intelectual incidentes sobre o projeto e que todas as informações

e documentos apresentados à plataforma Semente são autênticos e válidos, sendo de sua inteira responsabilidade a atualização e a veracidade das informações, sob as penas da lei.

6.2. Por este instrumento, o COMPROMISSÁRIO licencia todo o conteúdo comunicacional relacionado ao projeto, incluindo o uso de nomes, marcas, imagens (iconografia), objetos de comunicação físicos (totens, placas, sinalização entre outros) e materiais de divulgação impressos e/ou digitais (incluindo todo o conteúdo audiovisual criado e relacionado ao projeto) para livre utilização do COMPROMITENTE.

6.3. A cessão a terceiros ou a divulgação dos resultados ou produtos obtidos em decorrência da execução deste Termo de Compromisso depende do consentimento prévio e expresso do COMPROMITENTE, observada a legislação em vigor, especialmente no que se refere à propriedade intelectual.

6.4. Caso resultem das atividades previstas no âmbito do projeto inventos, aperfeiçoamento ou inovações passíveis de obtenção de privilégios, nos termos da Legislação Brasileira ou das Convenções Internacionais de que o Brasil é signatário, ou também resultem em programas de computador, obra científica, literária, estudos, relatórios, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e nele utilizados, os direitos decorrentes pertencerão aos PARCEIROS, em partes iguais.

6.5. Os parceiros se obrigam a recíprocas comunicações, caso cheguem aos resultados descritos acima, mantendo-se o sigilo necessário para a proteção de tal resultado.

6.6. Havendo interesse dos PARCEIROS na obtenção de proteção ou na utilização e licenciamento dos direitos supracitados, seus custos, gestão, licenciamento, cessão, transferência ou uso livre serão regulados em termo de compromisso próprio, de acordo com a legislação vigente.

6.7. O MPMG, como instituição parceira, poderá inscrever o presente projeto, bem como as boas práticas dele decorrentes, em concursos ou prêmios que visem à disseminação do conhecimento técnico-científico, à promoção e a defesa dos direitos difusos e coletivos; ao estímulo da melhoria da atuação da Justiça Brasileira, dentre outros.

6.8. A responsabilidade pela observância dos direitos autorais e de propriedade intelectual é exclusiva do COMPROMISSÁRIO, inexistindo solidariedade, tampouco subsidiariedade do COMPROMITENTE ou do INTERVENIENTE, de modo que, em caso de questionamento ou reivindicação fundada em violação aos direitos autorais ou de propriedade intelectual dos projetos, as ações serão imediatamente paralisadas e caberá ao Promotor de Justiça responsável adotar as providências adequadas, sendo-lhe permitido determinar o encerramento definitivo do projeto e a subsequente devolução imediata dos valores, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE E DA PROTEÇÃO GERAL DOS DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

7.1. É vedada a divulgação pelo COMPROMISSÁRIO, a qualquer tempo e sob qualquer forma ou natureza, de dados e informações obtidos em virtude deste Termo, salvo se com o prévio e expresso consentimento do COMPROMITENTE.

7.2. A infração ao compromisso ora firmado estará caracterizada sempre que for observada a divulgação por qualquer meio, bem como o simples vazamento de informações confidenciais ou não relativas ao objeto do presente Termo.

7.3. Em toda a execução do projeto, é dever do COMPROMISSÁRIO observar e cumprir integralmente as regras estabelecidas pela [Lei Federal n. 13.709, de 2018](#) (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), suas alterações e regulamentações.

7.4. Ao COMPROMISSÁRIO é vedada a utilização de dados pessoais dos quais teve ciência em virtude da contemplação do projeto para finalidade distinta daquela do objeto deste Termo de Compromisso, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

7.5. O COMPROMISSÁRIO deverá adotar e manter medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais armazenados, processados ou transmitidos em decorrência da execução do projeto contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, vazamento ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

7.6. O COMPROMISSÁRIO deverá comunicar imediatamente ao COMPROMITENTE, via Equipe Multidisciplinar, ao titular dos dados e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao titular dos dados, em consonância com as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

7.7. Em observância ao disposto na [Lei Federal n. 13.709, de 2018](#) (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), na [Lei nº 13.019, de 31 de julho, de 2014](#) (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil) e aos princípios da transparência e da publicidade, o COMPROMISSÁRIO e seu representante legal aceitam e autorizam o acesso e a utilização, pela Equipe Multidisciplinar e pelo MPMG, de seus dados pessoais, tais como nome, número do RG e do CPF, endereço comercial e endereço eletrônico.

7.8. Em respeito à legislação nacional e aos princípios constitucionais, o COMPROMISSÁRIO e seu representante legal aceitam e autorizam que as informações e prestações de contas do projeto, contemplado via plataforma Semente, serão disponibilizadas em sistema nacional online, de acesso público atualizado, amigável ao usuário e em formato livre.

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

8.1. O COMPROMISSÁRIO designará os responsáveis pela gestão do projeto e pelo acompanhamento deste termo e o respectivo cumprimento de suas cláusulas, os quais responderão à Equipe Multidisciplinar e, se necessário, perante o Promotor de Justiça responsável.

8.2. A responsabilidade técnica pela execução do projeto é exclusiva do COMPROMISSÁRIO cabendo à Equipe Multidisciplinar o acompanhamento e verificação do cumprimento das metas conforme meios de verificação anexados na prestação de contas parcial e/ou final.

8.3. A execução do projeto deverá ter início em (entre 15 (quinze) e 45 (quarenta e cinco) dias), contados:

da data do recebimento do recurso, em caso de pagamento integral, em parcela única;

da data da integralização de valor suficiente para o início das atividades, em caso de pagamento em parcelas diversas.

8.3.1. O COMPROMISSÁRIO deverá comunicar à Equipe Multidisciplinar o recebimento de cada parcela depositada, no prazo de 5 (cinco) dias.

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos utilizados pelo COMPROMISSÁRIO nas atividades inerentes ao presente instrumento não sofrerão alterações em sua vinculação empregatícia e/ou funcional, a quem compete a responsabilidade exclusiva por todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária decorrentes, inexistindo responsabilidade solidária ou subsidiária do COMPROMITENTE, tampouco do INTERVENIENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS VALORES

10.1. O Projeto especificado na Cláusula Segunda possui o valor global de R\$ 2.235.200,00 (dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil e duzentos reais), valor que será proveniente das seguintes parcelas:

R\$ 416.000,00 (quatrocentos e dezesseis mil reais) oriundos do Termo de Compromisso celebrado nos autos do Inquérito Civil nº 0027.23.001213-3;

R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) oriundos do Termo de Compromisso celebrado nos autos do Inquérito Civil nº MPE 30.16.0024.0137731/2024-66;

R\$ 1.446.477,77 (um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) oriundos Termo de Compromisso celebrado nos autos do Inquérito Civil nº 0024.23.018706-4;

R\$ 22.722,23 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e dois mil reais e vinte e três centavos), oriundos do saldo remanescente do *Projeto Construção das Residências Inclusivas da ASSOPOC - 1ª ETAPA*.

10.1.1. A quantia total citada na cláusula 10.1. compreende o valor total de custeio do projeto, correspondente a R\$ 2.128.761,90 (dois milhões, cento e vinte e oito mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa centavos), acrescido da rubrica de monitoramento (RM), que equivale a 5% (cinco por cento) do valor total da iniciativa, correspondente a R\$ 106.438,10 (cento e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dez centavos).

10.1.2. O valor de R\$ 106.438,10 (cento e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dez centavos), referente à rubrica de monitoramento, deverá ser depositado pelo COMPROMISSÁRIO na conta corrente do Banco Itaú - Ag: 3050 - Cc: 09914-6, quando do recebimento do valor integral do recurso, nos termos da cláusula 8.3, alínea “a”, deste Termo.

10.2. Os recursos oriundos deste Termo deverão ser movimentados em conta bancária aberta exclusivamente para o projeto, devendo o COMPROMISSÁRIO mantê-los em aplicação de baixo risco, compatível com o valor do projeto, sendo que todos os seus rendimentos deverão, necessariamente, ser revertidos para a boa e fiel execução dos trabalhos.

10.3. Eventuais rendimentos da conta específica, apurados ao longo da execução do projeto, poderão ser utilizados nas rubricas previstas em sua planilha orçamentária, desde que expressamente solicitado pelo COMPROMISSÁRIO à Equipe Multidisciplinar, sendo que, caso a destinação solicitada esteja fora do escopo previsto, deverá ser autorizado pelo COMPROMITENTE.

10.4. Ao COMPROMISSÁRIO é proibido lançar, dentre as rubricas orçamentárias da planilha financeira, retiradas a título de distribuição de lucro.

10.5. É possível o remanejamento de valores constantes da planilha orçamentária, desde que expressamente solicitado pelo COMPROMISSÁRIO à Equipe Multidisciplinar, sendo que, caso a destinação solicitada esteja fora do escopo previsto no projeto, deverá ser autorizado pelo COMPROMITENTE.

10.6. Eventuais valores remanescentes, assim como valores oriundos de rendimentos, poderão ser utilizados no projeto, por meio de solicitação prévia e formal, à Equipe Multidisciplinar, contendo proposta de metas, cronograma e planilha orçamentária, com antecedência mínima de 40 (quarenta) dias do término da execução do projeto, sendo que, caso a destinação solicitada esteja fora do escopo previsto, deverá ser autorizado pelo COMPROMITENTE.

10.7. Em caso de reprovação da proposta realizada ou da não solicitação em tempo hábil, nos termos da Cláusula Décima, item 10.6, o COMPROMISSÁRIO realizará a devolução de valores, conforme Cláusula Décima Terceira.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS MODIFICAÇÕES E DAS ADESÕES

11.1. Este TERMO poderá ser modificado a qualquer tempo, desde que com anuência expressa das PARTES, por meio de termo aditivo.

11.2. Eventuais alterações no planejamento e execução do PROJETO só poderão ocorrer mediante solicitação à Equipe Multidisciplinar, com antecedência mínima de 40 (quarenta) dias, contados da data prevista para realização da atividade e, em casos específicos, após prévia autorização do COMPROMITENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, DA RESILIÇÃO E DA RESCISÃO

12.1. Este Termo:

(a) Possui **VIGÊNCIA** por prazo indeterminado, a partir de sua assinatura, até que seja cumprido, integralmente, o plano de trabalho constante do Anexo I, bem como sejam apresentadas e aprovadas todas as prestações de contas parciais e final, previstas para o Projeto.

(b) Poderá ser **RESILIDO** pelo COMPROMISSÁRIO, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita ao COMPROMITENTE, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, assegurando-se, nesse caso, a continuidade das ações em desenvolvimento, hipótese em que a Equipe Multidisciplinar fará a apuração dos valores e bens a serem devolvidos.

(c) Poderá ser **RESCINDIDO** pelo COMPROMITENTE, com a devolução dos valores repassados, conforme apuração realizada pela Equipe Multidisciplinar, nas seguintes hipóteses:

- 1) no caso de descumprimento ou de atrasos injustificados de qualquer uma de suas cláusulas;
- 2) no caso de desvio de finalidade ou de aplicação indevida dos recursos estipulados para o projeto;
- 3) na falta de apresentação das prestações de contas previstas para o projeto ou em caso de sua rejeição pelo COMPROMITENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DEVOLUÇÃO DE VALORES E DE BENS

13.1. Deverão ser devolvidos, conforme determinação e nos moldes definidos pelo COMPROMITENTE, todo e qualquer valor que restar da prestação de contas final do projeto, incluindo as aplicações, observada a Cláusula Décima, item 10.7, bem como os valores apurados na forma da Cláusula Décima Segunda, item 12.1, alíneas (b) e (c).

13.2. Os bens eventualmente adquiridos com recursos do projeto deverão ser identificados e catalogados para fins de controle patrimonial, devendo ser utilizados exclusivamente nas atividades do projeto e, ao final, terão sua destinação definida pelo Promotor de Justiça responsável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES

14.1. Na ocorrência de rescisão deste Termo, prevista no item 12.1, alínea (c), subitens 2 e 3, da Cláusula Décima Segunda, além da devolução dos valores apurados pela Equipe Multidisciplinar, o COMPROMISSÁRIO ficará impedido de figurar como destinatário de bens ou recursos, decorrentes de decisões judiciais ou instrumentos autocompositivos em tutela coletiva, celebrados no âmbito do Estado de Minas Gerais.

14.2. O COMPROMISSÁRIO assume a responsabilidade pela realização das atividades previstas no plano de trabalho e pela apresentação dos documentos que comprovem a aplicação dos bens e recursos recebidos para tais finalidades, sob pena de responsabilização cível, criminal e administrativa, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. As obrigações aqui assumidas são consideradas como de relevante valor ambiental para todos os fins previstos em direito.

15.2. Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua celebração.

15.3. O foro competente para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Compromisso é o da Comarca de Belo Horizonte.

15.4. Cumpridas as obrigações assumidas neste Termo, o **COMPROMITENTE** irá aprovar a *prestação de contas final* do projeto e poderá inseri-la nos autos do inquérito civil, para que o acompanhe quando da promoção de seu arquivamento e submissão à homologação do Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do art. 9º, caput e §3º, da Lei Federal 7.347/1985 **ou** nos autos do Procedimento Administrativo específico instaurado para o acompanhamento do Termo de Acordo, conforme o caso.

15.5. Após o recebimento do recurso, o COMPROMISSÁRIO receberá um e-mail contendo o *Manual de Monitoramento e Prestação de Contas* e o *Manual de Uso e Aplicação da Marca*, assim como outras informações relevantes para a execução do projeto, devendo ler atentamente todas as regras e aplicá-las em seu projeto.

15.6. O Regulamento da plataforma Semente é parte integrante deste Termo de Compromisso, independentemente de transcrição, de modo que o COMPROMISSÁRIO expressamente declara conhecer e anuir com a integralidade de seu conteúdo.

15.7. Os casos omissos serão definidos pelo Promotor de Justiça responsável.

Assim ajustados, as PARTES celebram este Instrumento, na presença de duas testemunhas.

Belo Horizonte, data da assinatura digital.

COMPROMITENTE:

Janaina de Andrade Dauro

Promotora da Justiça

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária-CAOET

Renan Cotta Coelho

Promotor de Justiça

20ª Promotoria de Justiça da Comarca de Belo Horizonte/MG

COMPROMISSÁRIO:

Sérgio Batista Coelho

Sérgio Batista Coelho

Presidente da Associação dos Protetores das Pessoas Carentes

INTERVENIENTE:



Aline Seoane Resende Paulino
Diretora Executiva do CeMAIS

TESTEMUNHAS:

1) _____ 2) *Anna Beatriz Abreu Ottoni* _____

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO



Documento assinado eletronicamente por **JANAINA DE ANDRADE DAURO, COORDENADOR DO CAO**, em 14/07/2025, às 17:11, conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **RENAN COTTA COELHO, PROMOTOR ENTRANCIA ESPECIAL**, em 15/07/2025, às 18:27, conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **ALINE CRISTINA BASTOS DE OLIVEIRA, ASSESSOR DE CENTRO DE APOIO OPERACIONAL - CAO**, em 15/07/2025, às 18:41, conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.mpmg.mp.br/sei/processos/verifica>, informando o código verificador **9150584** e o código CRC **5904FFA3**.

Processo SEI: 19.16.6398.0059608/2025-47 / Documento SEI: 9150584

Gerado por: PGJMG/PGJAI/NUPAM

RUA DIAS ADORNO, 367 8º ANDAR - Bairro SANTO AGOSTINHO - Belo Horizonte/ MG

CEP 30190100 - - www.mpmg.mp.br

1. Nome

CONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS DA ASSOPOC - 2ª ETAPA

2. Ementa

O projeto apresentado dá continuidade à primeira etapa já desenvolvida para a implantação de um complexo de residências inclusivas, sendo destinado à finalização dos muros de arrimo e construção de uma enfermaria com capacidade de atendimento para 48 pessoas no município de Crucilândia. Futuramente, o complexo terá ainda 6 casas para residência inclusiva e espaços de convivência.

3. Área de atuação

Saúde

4. Período de execução

15 meses

5. Municípios de execução

Crucilândia

6. Bacia Hidrográfica

Bacia dos Rios das Velhas e Paraopeba

7. Público-alvo

Diretamente: Pessoa com deficiência, entre 19 e 59 anos, e pessoa idosa acima de 60 anos, moradores do município e entorno, ou solicitados por demanda de outros municípios para acolhimento. Indiretamente: Familiares ou responsáveis legais do acolhido, poder público e comunidade

8. Justificativa

A população identificada como Pessoa com Deficiência (PCD), representa 8,9% da população do Brasil, ou seja, quase 19 milhões de pessoas, segundo a PNAD Contínua 2021. Este é um resultado que precisa da atenção dos órgãos de saúde e

assistência, considerando que, segundo a OMS, 50% dessas pessoas não conseguem pagar pelos serviços de saúde. Cientes deste contexto, desde 2020, e em acordo com as Orientações sobre o Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em Residências Inclusivas, a ASSOPOC já desenvolve um trabalho de acolhimento a 20 jovens e adultos entre 19 e 59 anos, que apresentam algum tipo de deficiência, com a oferta de serviço de acolhimento Institucional no âmbito da Proteção Social especial de alta complexidade por meio de duas unidades. Considerando que a Instituição recebe solicitações de acolhimento deste público específico não só do município de Crucilândia, mas de toda a região do entorno, pois é um serviço não ofertado na região, sendo solicitadas vagas pelas prefeituras conveniadas e Ministério Público, com uma realidade hoje de fila de espera, o projeto propõe a ampliação deste serviço atendendo demandas de acolhimento, com acompanhamentos que proporcionam os cuidados necessários para que o acolhido tenha moradia, qualidade de vida e acesso a saúde e assistência, seguindo em consonância com o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

9. Objetivo

A proposta apresentada é a segunda etapa da construção do complexo de Residências Inclusivas, tratando-se da construção de 01 Enfermaria, promovendo a ampliação e qualificação dos atendimentos que oferecem acolhimento institucional e atendimento multidisciplinar, proporcionando cuidado e atenção às necessidades individuais e coletivas de 48 pessoas no âmbito deste projeto e, futuramente, para 108 novos acolhidos. Esta segunda etapa apresentada engloba os muros de arrimo ao redor do terreno e todo o processo de construção até conclusão da enfermaria.

10. Plano de monitoramento

Indicadores de eficácia			
Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Muros de Arrimo	Executar 771,73 m³ de muro de arrimo, conforme projeto.	771,73 m³ de muro de arrimo executados, conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, ART/RRT e boletim de medição.
Fundação e Estrutura	Executar tubulões da enfermaria, incluindo escavação, dobra e montagem de ferragem, e	Tubulões da enfermaria executadas conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, ART/RRT e boletim de medição.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
	concretagem, conforme projeto		
	Executar superestrutura da enfermaria, incluindo dobra e montagem de ferragem, e concretagem de pilares, vigas e lajes, conforme projeto.	Superestrutura da enfermaria executada conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, ART/RRT e boletim de medição.
Alvenarias	Construção de 493,23 m² de alvenaria em tijolo cerâmico, incluindo chapisco, reboco e revestimento com azulejo, conforme projeto.	493,23 m² de alvenaria construídos, incluindo acabamentos, conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, ART/RRT e boletim de medição.
Pisos	Execução de 661,16 m² de piso, incluindo contrapiso desempenado, e acabamento com revestimento cerâmico, conforme projeto.	661,16 m² de piso construído e acabado, conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, ART/RRT e boletim de medição.
Forro e Cobertura	Executar 661,16 m² de forro em chapa de gesso acartonado com fixação em estrutura metálica, conforme projeto.	661,16 m² de forro em chapa de gesso acartonado com fixação em estrutura metálica, conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, ART/RRT e boletim de medição.
	Executar 393 m² de cobertura, incluindo montagem e fixação de estrutura metálica, e telhas cerâmicas, conforme projeto.	393 m² de cobertura em estrutura metálica e telha cerâmica executadas conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, ART/RRT e boletim de medição.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Fornecimento e Instalação de Esquadrias	Fornecer e instalar 16 unidades de janelas, conforme projeto.	16 unidades de janelas fornecidas e instaladas conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, ART/RRT e boletim de medição.
	Fornecer e instalar 12 unidades de portas, conforme projeto.	4 unidades de portas fornecidas e instaladas conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, ART/RRT e boletim de medição.
Instalações Hidro Sanitárias	Executar instalações hidrossanitárias (água e esgoto) conforme projeto	Instalações hidrossanitárias (água e esgoto), executadas conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, ART/RRT e boletim de medição.
	Fornecer e instalar louças e metais conforme especificação de projeto.	Louças e metais fornecidos e instalados conforme especificação de projeto.	Relatório técnico fotográfico, ART/RRT e boletim de medição.
Instalações Elétricas	Executar instalações elétricas, inclusive fornecimento de equipamentos e materiais, conforme projeto.	Instalações elétricas executadas com fornecimento de equipamentos e materiais, conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, ART/RRT e boletim de medição.

Comentário	Anexo	Resposta do Proponente
(25/04/2025) Revisar o plano de monitoramento conforme modelo enviado por email. (OK)		Feito.

11. Metodologia

Nesta segunda etapa, serão primeiro finalizados os muros de arrimo. São, no total, 771,73 m³ de arrimo, uma etapa fundamental a ser realizada antes de começar a construção da enfermaria. Os arrimos incluem ferragens, concretagem e execução. Após todos os muros concluídos, damos continuidade a esta segunda etapa, que é a construção da enfermaria. Para a construção da enfermaria, iniciamos com a fundação, que será feita através de tubulões, conforme projeto estrutural

apresentado, incluindo o pedido das ferragens, montagem, escavação necessária e concretagem. Com a fundação realizada, damos início ao fechamento com alvenaria e montagem de formas para a estrutura. Todos os processos incluem pedido dos materiais e a execução dos serviços. Assim, realizamos a alvenaria de vedação com tijolo cerâmico. Na parte estrutural de pilares, vigas e montagem da laje, há a montagem das formas, ferragens e, após isso, a concretagem da parte estrutural. Após esses passos, daremos início aos pisos, que serão realizados com o apicoamento manual do piso de cimento, o contrapiso desempenado com argamassa e a instalação da granitina, com polimento e resina. O revestimento iniciará com o chapisco com argamassa, reboco com argamassa e, em seguida, o revestimento com azulejo branco. No telhado, primeiro será realizado o forro de gesso, depois iniciar-se-á a estrutura metálica e, por fim, a cobertura em telha cerâmica. As esquadrias serão instaladas em alumínio. Serão primeiro instalados os marcos, depois as folhas das portas. As portas internas serão de madeira; as janelas e portas de entrada serão de esquadrias de alumínio e vidro. Serão instaladas, no total, 16 janelas e 04 portas de alumínio e vidro temperado, e 08 portas de madeira. Em conjunto com a execução das etapas, de acordo com o cronograma que será apresentado a seguir, temos a instalação hidro-sanitária, que inclui as instalações de esgoto, água potável, água quente e rede pluvial. Louças e metais serão instalados já na fase final. Para a instalação elétrica, será contratada uma equipe especializada, com mão de obra e material para a realização do serviço.

12. Plano de comunicação

Material produzido	Finalidade	Quantidade	
Matérias em redes sociais	Divulgação do serviço realizado para conhecimento do serviço ofertado e prestação de contas para a comunidade, parceiros e poder público.	15	Comentar

Comentário	Anexo	Resposta do Proponente
Nenhum resultado encontrado		

13. Cronograma

Fases	Atividades	Periodo de execução (mês)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Muros de Arrimo	Executar 771,73 m³ de muro de									

Fases	Atividades	Período de execução (mês)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	arrimo, conforme projeto.									
Fundação e Estrutura	Executar tubulões da enfermaria, incluindo escavação, dobra e montagem de ferragem, e concretagem, conforme projeto	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Executar superestrutura da enfermaria, incluindo dobra e montagem de ferragem, e concretagem de pilares, vigas e lajes, conforme projeto.	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐
Alvenarias	Construção de 493,23 m² de alvenaria em tijolo cerâmico, incluindo chapisco, reboco e revestimento com azulejo, conforme projeto.	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐
Pisos	Execução de 661,16 m² de piso, incluindo contrapiso desempenado, e acabamento com revestimento cerâmico, conforme projeto.	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒
Forro e Cobertura	Executar 661,16 m² de forro em chapa de gesso	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒

Fases	Atividades	Periodo de execução (mês)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fornecimento e Instalação de Esquadrias	acartonado com fixação em estrutura metálica, conforme projeto.									
	Executar 393 m² de cobertura, incluindo montagem e fixação de estrutura metálica, e telhas cerâmicas, conforme projeto.	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐
	Fornecer e instalar 16 unidades de janelas, conforme projeto.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
	Fornecer e instalar 12 unidades de portas, conforme projeto.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Instalações Hidro Sanitárias	Executar instalações hidrossanitárias (água e esgoto) conforme projeto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒
	Fornecer e instalar louças e metais conforme especificação de projeto.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Instalações Elétricas	Executar instalações elétricas, inclusive fornecimento de equipamentos e materiais, conforme projeto.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒

Materiais produzidos	Período de execução (mês)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Matérias em redes sociais									

14. Equipe responsável pelo projeto

Quantidade	Cargo	Formação / Experiência	Carga horária semanal (horas)	Tipo de vínculo
1	Engenheira	Engenharia	44	CLT
1	Assessoria para Gestão do Projeto		16	PJ

Comentário	Anexo	Resposta do Proponente
(25/04/2025) Incluir na equipe responsável pelo projeto, o profissional listado da triagem financeira como "assessoria para gestão do projeto". (OK)		-

15. Informações complementares

O planejamento completo para o complexo da ASSOPOC é o seguinte: Em uma área de 3.793 M², terreno que foi doado para a ASSOPOC pela Prefeitura de Crucilândia, serão construídas 06 residências inclusivas, cada uma com capacidade de acolher 10 pessoas, totalizando 60 beneficiários, e uma enfermaria com capacidade de internação para 48 pessoas acolhidas. As casas são compostas por 01 varanda, 01 sala, 01 cozinha, 02 banheiros, sendo um adaptado, e 04 quartos. Cada casa possui 159,28 M², totalizando 955,68 M². A enfermaria é composta por duas alas, feminina e masculina, 02 banheiros, 02 trocadores, 01 sala de remédios, 01 consultório e 01 varanda, serão 388,32 M² de construção, e 01 porão de 267M². Ainda serão construídos espaços de convivência: uma capela de 23 M², um espaço de lazer de 135 M², administração 174 M², guarita 8 M². Estes espaços totalizam 1.951 M² de área construída.

1. Despesas indiretas

Subtotal de despesas indiretas	
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 0,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00

Mês 15	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00
Contrapartida	R\$ 0,00

2. Pessoal

Item necessário	Engenheiro Civil
Descrição	
Anexo	 Ver
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 13.347,64
Mês 1	R\$ 13.347,64
Mês 2	R\$ 13.347,64
Mês 3	R\$ 13.347,64
Mês 4	R\$ 13.347,64
Mês 5	R\$ 13.347,64
Mês 6	R\$ 13.347,64
Mês 7	R\$ 13.347,64
Mês 8	R\$ 13.347,64
Mês 9	R\$ 13.347,64
Mês 10	R\$ 13.347,64
Mês 11	R\$ 13.347,64

Mês 12	R\$ 13.347,64
Mês 13	R\$ 13.347,64
Mês 14	R\$ 13.347,64
Mês 15	R\$ 13.347,64
Total	R\$ 200.214,60
Contrapartida	R\$ 0,00

Item necessário	Assessoria para Gestão do projeto
Descrição	
Anexo	 Ver
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 2.126,45
Mês 1	R\$ 2.126,45
Mês 2	R\$ 2.126,45
Mês 3	R\$ 2.126,45
Mês 4	R\$ 2.126,45
Mês 5	R\$ 2.126,45

Mês 6	R\$ 2.126,45
Mês 7	R\$ 2.126,45
Mês 8	R\$ 2.126,45
Mês 9	R\$ 2.126,45
Mês 10	R\$ 2.126,45
Mês 11	R\$ 2.126,45
Mês 12	R\$ 2.126,45
Mês 13	R\$ 2.126,45
Mês 14	R\$ 2.126,45
Mês 15	R\$ 2.126,45
Total	R\$ 31.896,75
Contrapartida	R\$ 0,00

Subtotal de pessoal	
Estimativa de gastos mensais	R\$ 15.474,09
Mês 1	R\$ 15.474,09
Mês 2	R\$ 15.474,09

Mês 3	R\$ 15.474,09
Mês 4	R\$ 15.474,09
Mês 5	R\$ 15.474,09
Mês 6	R\$ 15.474,09
Mês 7	R\$ 15.474,09
Mês 8	R\$ 15.474,09
Mês 9	R\$ 15.474,09
Mês 10	R\$ 15.474,09
Mês 11	R\$ 15.474,09
Mês 12	R\$ 15.474,09
Mês 13	R\$ 15.474,09
Mês 14	R\$ 15.474,09
Mês 15	R\$ 15.474,09
Total	R\$ 232.111,35
Contrapartida	R\$ 0,00

3. Encargos sociais

Item necessário	Encargos
Descrição A ASSOPOC possui o certificado CEBAS, que garante a isenção da cota patronal do INSS. Além disso, por ser uma entidade sem fins lucrativos que atende aos requisitos legais, também é isenta da contribuição ao PIS sobre a folha de pagamento, conforme previsto nas Leis nº 12.101/2009 e nº 9.532/1997. Por esse motivo, tais encargos não constam na planilha de encargos.	
Anexo	 Ver
Quantidade	0
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 23.794,99
Mês 2	R\$ 23.794,99
Mês 3	R\$ 23.794,99
Mês 4	R\$ 23.794,99
Mês 5	R\$ 23.794,99
Mês 6	R\$ 22.450,91
Mês 7	R\$ 22.429,40
Mês 8	R\$ 22.429,40
Mês 9	R\$ 22.429,40

Mês 10	R\$ 22.429,40
Mês 11	R\$ 22.429,40
Mês 12	R\$ 22.429,40
Mês 13	R\$ 21.722,00
Mês 14	R\$ 21.722,00
Mês 15	R\$ 21.722,00
Total	R\$ 341.168,26
Contrapartida	R\$ 0,00

Subtotal de encargos sociais	
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 23.794,99
Mês 2	R\$ 23.794,99
Mês 3	R\$ 23.794,99
Mês 4	R\$ 23.794,99
Mês 5	R\$ 23.794,99
Mês 6	R\$ 22.450,91

Mês 7	R\$ 22.429,40
Mês 8	R\$ 22.429,40
Mês 9	R\$ 22.429,40
Mês 10	R\$ 22.429,40
Mês 11	R\$ 22.429,40
Mês 12	R\$ 22.429,40
Mês 13	R\$ 21.722,00
Mês 14	R\$ 21.722,00
Mês 15	R\$ 21.722,00
Total	R\$ 341.168,26
Contrapartida	R\$ 0,00

4. Despesas gerais

Item necessário	Obras
Descrição	
Anexo	 Ver
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 70.564,78
Mês 2	R\$ 168.980,68
Mês 3	R\$ 34.311,00
Mês 4	R\$ 147.337,66
Mês 5	R\$ 49.451,48
Mês 6	R\$ 208.049,24
Mês 7	R\$ 155.361,51
Mês 8	R\$ 174.139,84
Mês 9	R\$ 320.943,42
Mês 10	R\$ 95.427,12
Mês 11	R\$ 27.851,68

Mês 12	R\$ 31.173,82
Mês 13	R\$ 38.187,19
Mês 14	R\$ 27.862,10
Mês 15	R\$ 4.394,63
Total	R\$ 1.554.036,15
Contrapartida	R\$ 0,00

Subtotal de despesas gerais	
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 70.564,78
Mês 2	R\$ 168.980,68
Mês 3	R\$ 34.311,00
Mês 4	R\$ 147.337,66
Mês 5	R\$ 49.451,48
Mês 6	R\$ 208.049,24
Mês 7	R\$ 155.361,51
Mês 8	R\$ 174.139,84

Mês 9	R\$ 320.943,42
Mês 10	R\$ 95.427,12
Mês 11	R\$ 27.851,68
Mês 12	R\$ 31.173,82
Mês 13	R\$ 38.187,19
Mês 14	R\$ 27.862,10
Mês 15	R\$ 4.394,63
Total	R\$ 1.554.036,15
Contrapartida	R\$ 0,00

5. Eventos

Subtotal de eventos	
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 0,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00

Mês 15	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00
Contrapartida	R\$ 0,00

6. Comunicação

Subtotal de comunicação	
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 0,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00

Mês 15	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00
Contrapartida	R\$ 0,00

7. Impostos e tarifas

Item necessário	Tarifas
Descrição	Previsão de tarifa bancária
Anexo	 Ver
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 96,41
Mês 1	R\$ 96,41
Mês 2	R\$ 96,41
Mês 3	R\$ 96,41
Mês 4	R\$ 96,41
Mês 5	R\$ 96,41
Mês 6	R\$ 96,41
Mês 7	R\$ 96,41
Mês 8	R\$ 96,41
Mês 9	R\$ 96,41
Mês 10	R\$ 96,41
Mês 11	R\$ 96,41

Mês 12	R\$ 96,41
Mês 13	R\$ 96,41
Mês 14	R\$ 96,41
Mês 15	R\$ 96,40
Total	R\$ 1.446,14
Contrapartida	R\$ 0,00

Subtotal de impostos e tarifas	
Estimativa de gastos mensais	R\$ 96,41
Mês 1	R\$ 96,41
Mês 2	R\$ 96,41
Mês 3	R\$ 96,41
Mês 4	R\$ 96,41
Mês 5	R\$ 96,41
Mês 6	R\$ 96,41
Mês 7	R\$ 96,41
Mês 8	R\$ 96,41

Mês 9	R\$ 96,41
Mês 10	R\$ 96,41
Mês 11	R\$ 96,41
Mês 12	R\$ 96,41
Mês 13	R\$ 96,41
Mês 14	R\$ 96,41
Mês 15	R\$ 96,40
Total	R\$ 1.446,14
Contrapartida	R\$ 0,00

8. Materiais e equipamentos

Subtotal de materiais e equipamentos	
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 0,00
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00

Mês 15	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00
Contrapartida	R\$ 0,00

9. PDO

Item necessário	PDO
Descrição	
Anexo	
Quantidade	1
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 106.438,10
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00
Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00

Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Total	R\$ 106.438,10
Contrapartida	R\$ 0,00

Subtotal de PDO	
Estimativa de gastos mensais	R\$ 0,00
Mês 1	R\$ 106.438,10
Mês 2	R\$ 0,00
Mês 3	R\$ 0,00
Mês 4	R\$ 0,00
Mês 5	R\$ 0,00
Mês 6	R\$ 0,00
Mês 7	R\$ 0,00
Mês 8	R\$ 0,00

Mês 9	R\$ 0,00
Mês 10	R\$ 0,00
Mês 11	R\$ 0,00
Mês 12	R\$ 0,00
Mês 13	R\$ 0,00
Mês 14	R\$ 0,00
Mês 15	R\$ 0,00
Total	R\$ 106.438,10
Contrapartida	R\$ 0,00

Total de despesas

Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	
R\$ 216.368,37	R\$ 208.346,17	R\$ 73.676,49	R\$ 186.703,15	R\$ 88.816,97	R\$ 246.070,65	R

1. Despesas indiretas	R\$ 0,00	0.00%
2. Pessoal	R\$ 232.111,35	10.38%
3. Encargos sociais	R\$ 341.168,26	15.26%
4. Despesas gerais	R\$ 1.554.036,15	69.53%
5. Eventos	R\$ 0,00	0.00%
6. Comunicação	R\$ 0,00	0.00%
7. Impostos e tarifas	R\$ 1.446,14	0.06%
8. Materiais e equipamentos	R\$ 0,00	0.00%
9. PDO	R\$ 106.438,10	4.76%
Total	R\$ 2.235.200,00	100%

Gasto total por área



ANEXO

DAS ESPECIFICIDADES TÉCNICAS DO PROJETO

Tratando-se de projeto cujas atividades são próprias da profissão de Engenheiro, nos termos do art. 2º da [Lei nº 5.194/1966](#) o COMPROMISSÁRIO assume, ainda, as seguintes obrigações:

1. Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de Engenheiro regularmente habilitado, nos termos da [Lei nº 5.194/1966](#), para atuar como Responsável Técnico no que concerne às atividades e empreendimentos de:
 - a. planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;
 - b. estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;
 - c. ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;
 - d. fiscalização de obras e serviços técnicos;
 - e. direção de obras e serviços técnicos;
 - f. execução de obras e serviços técnicos;
 - g. produção técnica especializada, industrial ou agro-pecuária;
 - h. qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito da profissão de Engenheiro, nos termos da legislação supracitada.
2. Apresentar a devida autorização dos órgãos municipais, estaduais ou federais necessários para execução das atividades, conforme determina a legislação dos entes federativos supracitados;
3. Observar e cumprir toda legislação própria do setor de Engenharia, inclusive Resoluções, Portarias e Instruções Normativas emitidas pelo Conselho Federal respectivo, bem como pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – CREA-MG, inexistindo responsabilidade solidária ou subsidiária do COMPROMITENTE ou do INTERVENIENTE em caso de eventuais irregularidades.
 - a. A regularização de todas as atividades do projeto, inclusive a emissão de licenças, alvarás de funcionamento e demais formalidades necessárias é responsabilidade exclusiva do COMPROMISSÁRIO, inexistindo responsabilidade solidária ou subsidiária do COMPROMITENTE ou do INTERVENIENTE.
4. Relativamente aos critérios técnicos próprios da Engenharia, o COMPROMISSÁRIO deverá adotar expressamente as determinações dos órgãos estatais para execução do projeto, de modo que o suporte técnico da Equipe Multidisciplinar nesse aspecto limitar-se-á a viabilizar o diálogo entre a entidade executora do projeto e o órgão responsável, se necessário.
5. Relativamente às atividades citadas no item 1, resta integralmente afastada a responsabilidade da Equipe Multidisciplinar pela avaliação da viabilidade e capacidade técnica e

operacional do COMPROMISSÁRIO, de modo que, na análise e no monitoramento, serão considerados exclusivamente a entrega final do objeto.

COMPROMITENTE

Janaina de Andrade Dauro

Promotora da Justiça

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária-CAOET

Renan Cotta Coelho

Promotor de Justiça

20ª Promotoria de Justiça da Comarca de Belo Horizonte/MG

COMPROMISSÁRIO:

Sérgio Batista Coelho

Sérgio Batista Coelho

Presidente da Associação dos Protetores das Pessoas Carentes

INTERVENIENTE:



Aline Leãoane Mesende Faurino

Diretora Executiva do CeMAIS

tc - construcao das residencias inclusivas da assopoc - 2ª etapa.pdf

Documento número #2b844d19-f547-49da-9984-93ee8a93f78a
Hash do documento original (SHA256): db5892cf8d9dbccf4c6290cb5428a0ceb54c2d4e41f8fde24cb81def77afb70f

Assinaturas

✓ Anna Beatriz Abreu Otoni

[Redacted]

Assinou como testemunha em 18 jul 2025 às 10:31:06

Click REPRODUÇÃO PROIBIDA
18/07/2025 10:30:21
Anna Beatriz Abreu Otoni
Anna Beatriz Abreu Otoni

✓ Aline Seoane Resende Paulino

[Redacted]

Assinou como interveniente em 18 jul 2025 às 12:05:54

Click REPRODUÇÃO PROIBIDA
18/07/2025 12:05:46
Aline Seoane Resende Paulino
Aline Seoane Resende Paulino

✓ Sérgio Batista Coelho

[Redacted]

Assinou como parte em 18 jul 2025 às 18:46:52

Click REPRODUÇÃO PROIBIDA
Sérgio Batista Coelho
Sérgio Batista Coelho

Log

18 jul 2025, 09:47:13	Operador com email jessica.lopez@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc criou este documento número 2b844d19-f547-49da-9984-93ee8a93f78a. Data limite para assinatura do documento: 17 de agosto de 2025 (09:43). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
18 jul 2025, 09:50:40	Operador com email jessica.lopez@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: anna.otoni@cemais.org.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Anna Beatriz Abreu Otoni e [Redacted].
18 jul 2025, 09:50:40	Operador com email jessica.lopez@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: aline.resende@cemais.org.br para assinar como interveniente, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Aline Seoane Resende Paulino e [Redacted].

- 18 jul 2025, 09:50:40 Operador com email jessica.lobo@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: sergio@srn.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Foto de face & documento; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Sérgio Batista Coelho.
- 18 jul 2025, 10:31:06 Anna Beatriz Abreu Otoni assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail anna.otoni@cemais.org.br. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f75568(...), vide anexo manuscript_29 abr 2025, 12-43-41.png. IP: 104.28.63.186. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.91205527582276 e longitude -44.00046169877265. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1264.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 jul 2025, 12:05:54 Aline Seoane Resende Paulino assinou como interveniente. Pontos de autenticação: Token via E-mail aline.resende@cemais.org.br. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo cb551c(...), vide anexo blob. IP: 45.232.142.143. Componente de assinatura versão 1.1264.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 jul 2025, 18:44:48 Operador com email anna.otoni@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc fez alteração em sergio@srn.com.br: assinar como parte.
- Pontos de autenticação: Assinatura manuscrita e Token via E-mail
- 18 jul 2025, 18:46:52 Sérgio Batista Coelho assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail sergio@srn.com.br. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo a9d2e5(...), vide anexo manuscript_18 jul 2025, 18-45-55.png. IP: 152.255.105.243. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.97788804353748 e longitude -43.9456594945148. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1264.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 jul 2025, 18:46:53 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2b844d19-f547-49da-9984-93ee8a93f78a.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 2b844d19-f547-49da-9984-93ee8a93f78a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.


Anexos

Anna Beatriz Abreu Otoni

Assinou o documento enquanto testemunha em 18 jul 2025 às 10:31:06

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f75568(...)



Aline Seoane Resende Paulino

Assinou o documento enquanto interveniente em 18 jul 2025 às 12:05:54

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo cb551c(...)



Clicksign
REPRODUÇÃO PROIBIDA
18/07/2025 12:05:46

Aline Seoane Resende Paulino
blob

Sérgio Batista Coelho

Assinou o documento enquanto parte em 18 jul 2025 às 18:46:52

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo a9d2e5(...)



Clicksign
REPRODUÇÃO PROIBIDA
18/07/2025 18:46:52

Sérgio Batista Coelho
manuscript_18 jul 2025, 18-45-55.png