

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Projetos	Autorizações e aprovação de projetos.	Aprovação de projetos e autorizações nos órgãos de proteção.	Documentos de autorização emitidos pelo órgão protetor.
	Reconhecimento do bem.	Análise e diagnóstico do bem, com planejamento de ações protetivas.	Relatório técnico e fotográfico, emissão de ART/RRT.
Serviços Preliminares	Proteção (salvaguarda de bens móveis).	Embalagem, traslado e acondicionamento de peças do acervo em local adequado.	Relatório técnico e fotográfico.
	Capacitação de Mão de Obra	Capacitação de integrantes do projeto em normas de saúde e segurança.	Relatório técnico e fotográfico, emissão de certificado da capacitação.
	Mobilização, instalação do canteiro de obras	Mobilização da obra, montagem e manutenção do canteiro de obras, instalação dos tapume e colocação da placa da obra.	Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Serviços de Infraestrutura	Instalação de Sistema de Prevenção Contra Incêndio e Pânico	Instalação de Sistema de Proteção Contra Incêndio e Pânico conforme projeto.	Relatório técnico e fotográfico, emissão de RRT/ARRT;
	Reforma e revisão do sistema elétrico e luminotécnico conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Reforma e revisão do sistema elétrico e luminotécnico conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Relatório técnico e fotográfico, planilha de medição, emissão de ART/RRT
Intervenções	Pintura das fachadas externas.	Revisão de Reboco, Lixamento e pintura a cal nas alvenarias. Renovação da pintura das esquadrias em sua face externa, conforme serviços listados na planilha orçamentada.	Relatório técnico e fotográfico, planilha de medição e emissão de RRT/ART.
	Higienização dos elementos em cantaria, de acordo com as metofologias solicitadas na autorização do órgão de proteção.	Limpeza dos elementos em cantaria conforme serviços listados na planilha orçamentária.	Relatório técnico e fotográfico, planilha de medição, emissão de RRT/ART.
Reuniões	Reuniões de Alinhamento e Divulgação.	Reuniões no decorrer do projeto, com parceiros envolvidos, CeMAIS, Órgão de Proteção e Museu, visando alinhamento das atividades de restauro.	Atas, Relatório técnico e fotográfico.
Asbuit	Elaboração de asbuit da obra .	Asbuit elaborado.	Pranchas de asbuit, relatório técnico da obra e ART/RRT.
Obtenção de AVCB	Vistoria do CBMMG ao final da execução dos projetos para obtenção do AVCB	Obtenção do AVCB	Documento comprobatório do AVCB, emitido pelo Corpo de Bombeiros.