

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Projetos	Revisão de Projetos	Análise e Compatibilização de Projetos	Relatório técnico fotográfico, composto dos respectivos projetos e compatibilização e emissão de ART/RRT.
	Aprovação de Projetos	Aprovação de Projetos no Órgão Protetor	Documento de aprovação emitido pelo Órgão protetor.
Serviços Preliminares	Capacitação de Mão de Obra	Capacitação de Integrantes do Projeto em Normas de Saúde e Segurança.	Relatório técnico fotográfico com emissão de certificado de conclusão da capacitação.
	Reconhecimento e Proteção do Bem	Análise e Verificação do Estado Atual do Bem e suas Vulnerabilidades com Planejamento de Ações Protetivas.	Relatório técnico fotográfico, composto dos respectivos projetos e compatibilização e emissão de ART/RRT.
Intervenções Restaurativas	Execução de Atividades de Escoramento para Estabilização de Proteção do Bem para a Realização das Atividades Restaurativas	Estabilização do Bem	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Restauração com reparo ou substituição de peças danificadas.	Revisão e Recuperação de Cobertura e Forros	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Análise e recuperações de trechos de estrutura comprometidos.	Revisão e Recuperação Estrutura	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
	Análise e recuperações de trechos de alvenarias comprometidos.	Revisão e recuperação de Alvenarias.	Relatórios técnicos e fotográficos com emissão de ART/RRTs.
Reuniões	Reuniões de Alinhamento e Divulgação	Realização de 04 reuniões, no decorrer do projeto, com parceiros envolvidos , CeMAIS, Órgão de Proteção, Prefeitura Municipal e Comunidade, visando alinhamento das atividades de restauro e o engajamento nas ações.	Relatórios fotográficos com elaboração de ata de reunião e lista de presença.
Cronograma	Elaboração do cronograma para recuperação das edificações , em seus aspectos peculiares	Cronograma elaborado de acordo com entendimentos técnicos.	Documento do cronograma finalizado.