

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Projeto: Torre de Treinamento para os Bombeiros de Itabira e Estruturação do Pelotão de Bombeiros de Itabira - Treinamentos e Desenvolvimento de Projeto Social.

Proponente: Fundação Salvar

Local: Itabira, MG

Responsável Técnico: Eduardo Santos

No dia 18 de novembro de 2025, a equipe do Semente, representada por Maria Clara, Thiago Souza e Eduardo Santos, participou da visita técnica em Itabira, onde estão sendo realizadas as atividades do projeto *Torre de Treinamento para os Bombeiros de Itabira e Estruturação do Pelotão de Bombeiros de Itabira – Treinamentos e Desenvolvimento de Projeto Social*.

Os projetos têm como objetivos, respectivamente, a construção de uma torre de treinamento na unidade do Corpo de Bombeiros de Itabira, com o intuito de manter as técnicas aprendidas de salvamento em altura e combate a incêndios urbanos, e a construção de vestiários em complemento à piscina existente, a fim de melhorar as condições de trabalho dos bombeiros militares e permitir a manutenção dos treinamentos nas técnicas de salvamento aquático, além do desenvolvimento de projetos sociais por meio do oferecimento de curso básico de natação às crianças e adolescentes de áreas vulneráveis.

A equipe da plataforma Semente foi acompanhada pelo Major Jocélio, que apresentou as instalações do batalhão e o espaço onde estão sendo executadas as obras. Durante a visita, foi possível verificar que as atividades referentes à limpeza e preparação do espaço para construção da torre e montagem da armação das estruturas da fundação foram executadas.



Área de construção da torre de treinamento.
 Autoria: Maria Ribeiro
 Data: 18/11/2025



Armação da fundação da torre de treinamento
 Autoria: Maria Ribeiro
 Data: 18/11/2025

Devido ao alto índice de chuvas durante o período inicial das intervenções, as perfurações para execução das fundações precisaram ser adiadas, impactando diretamente no cronograma do projeto.



Edificação que se tornará o vestiário.
 Autoria: Maria Ribeiro
 Data: 18/11/2025



Edificação que se tornará o vestiário.
 Autoria: Maria Ribeiro
 Data: 18/11/2025

Os vestiários serão construídos em uma edificação já existente, que é utilizada como ponto de armazenamento de materiais do SAMU. A limpeza e remoção dos materiais já foi iniciada, no entanto, também devido ao período chuvoso, não foi possível iniciar as atividades de construção, que se iniciarão pela troca da cobertura da edificação.

Ao final da visita, constatou-se que as atividades de ambos os projetos estão sendo executadas de forma satisfatória, porém o cronograma previsto precisará sofrer prorrogação devido à impossibilidade de execução de algumas atividades por conta das condições climáticas desfavoráveis.

Sem mais,

Belo Horizonte, 03 de março de 2026.