

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Instalações de obra	Mobilização da obra, montagem do canteiro de obras, instalação do tapume e colocação da placa da obra.	Canteiro de obras montado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Estrutura	Execução de muro que fica nos fundos da escola	Muro dos fundos da escola executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Execução de laje de concreto nas salas para sustentação do piso de madeira	Laje de concreto executada conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Cobertura	Reforma do telhado de toda edificação, troca de engradamento em madeira, substituição de telhas, limpeza e instalação de calhas e condutores pluviais	Telhado de toda edificação reformado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Alvenarias	Acabamento e pintura das paredes internas e externas de toda edificação	Acabamento e pintura das alvenarias executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Pisos	Execução de piso em concreto usinado nas salas	Piso de taco executados conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Execução de piso de taco de madeira nas salas	Piso de taco executados conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Execução do passeio	Passeio executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT. Passeio executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.
	Restauro do piso em ladrilho hidráulico dos ambientes Hall de entrada/ corredor interno/ cozinha / banheiro / varandas externas no fundo do prédio	Piso de ladrilho hidráulico restaurado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Esquadrias	Instalação de novas esquadrias (portas e janelas,) nas Salas ./ corredor / cozinha / banheiros	Esquadrias instaladas conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT. Esquadrias instaladas conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária
	Restauração das esquadrias nas salas / corredor / cozinha / banheiros	Esquadrias restauradas conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT. Esquadrias restauradas conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária
Instalações Elétricas	Instalações Elétricas	Instalações elétricas executadas conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Instalações de Infraestrutura de Telefonia	Instalações de Infraestrutura de Telefonia	Instalações de infraestrutura de telefonia e rede executadas conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Louças, metais e acessórios	Louças, metais e acessórios para os banheiros e cozinha	Louças, materiais e acessórios instalados conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Área Externa	Execução de rampas de acessibilidade, paisagismo e mobiliários na área externa da edificação	Área externa executada conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.