

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
1. Contratação da equipe técnica	Contratação de escritório de arquitetura responsável pela realização das atividades previstas nas fases 2 e 3	Contratação de escritório de arquitetura. A equipe técnica será composta por 2 pesquisadores com formação em arquitetura e urbanismo, com dedicação de 30 e 20 horas semanais, respectivamente, durante todo o prazo de vigência do projeto.	Contrato assinado pelas partes
2. Pesquisa	Levantamento e fichamento de dados específicos sobre a história das cores, pigmentos e técnicas de pintura em âmbitos nacional e internacional	Pesquisa bibliográfica/documental e entrevistas	Relatório técnico e fotográfico parcial
	Identificação, entre as 963 edificações inventariadas por Sílvio de Vasconcellos em 1949, daquelas aptas para a realização da pesquisa, por meio de visitas preliminares para diálogo com os moradores.	Amostragem e seleção entre as 963 edificações inventariadas.	Relatório técnico e fotográfico parcial
	Registro e caracterização das pinturas originais de edificações selecionadas	Levantamentos de campo e análises	Relatório técnico e fotográfico parcial
	Produção de relatório técnico final composto por textos e fotografias a ser fornecido ao IPHAN	Sistematização	Relatório técnico e fotográfico parcial
3. Publicação	Consolidação dos dados obtidos em formato de livro, com o apoio de consultores	Consolidação de dados	Documento final a ser encaminhado para editoração
	Editoração de primeira versão do livro	Editoração (Etapa 1)	Primeira versão em formato digital
	Revisão da primeira versão do livro, com o apoio de consultores	Editoração (Etapa 2)	Arquivo digital revisado
	Reuniões de acompanhamento do processo de elaboração da versão final	Editoração (Etapa 3)	Arquivo final em formato digital
	Impressão de 1.000 exemplares	Impressão de 1.000 exemplares.	Livro impresso
	Realização de evento de lançamento	Lançamento do manual para cerca de 100 pessoas.	Registro audiovisual
	Envio de exemplares do manual à instituições e pessoas envolvidas com o tema	Distribuição de 1.000 exemplares	Termo de recebimento