

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Elaboração do Projeto, fabricação e instalação de equipamentos do Trailer Palco Itinerante	Reunião de Planejamento	Realizar 01 reunião para elaborar o Plano de Ação do projeto	*Cópia do documento Plano de Ação elaborado.
	Reuniões de Monitoramento	Realizar reuniões mensais para monitoramento das atividades em andamento, totalizando 14 reuniões	*Ata das reuniões com lista de presença e relatório das atividades realizadas pela coordenação do projeto no período.
	Elaboração do Projeto do Trailer Palco Itinerante	Concluir o projeto detalhado do trailer palco itinerante.	*Documento do projeto assinado pelos responsáveis técnicos. *Aprovações e autorizações pertinentes.
	Fabricação e Adaptação do Trailer	Fabricação do trailer e realização das adaptações necessárias para a configuração final.	*Relatórios fotográficos do processo de fabricação e adaptação.
	Compra e Instalação do Sistema de Som, Luz e Pannel de LED	Adquirir e instalar o sistema de som, luz e o pannel de LED no trailer	*Relatório de instalação e testes funcionais.
	Instalação da Cortina de Teatro e Outras Adaptações	Adquirir e instalar a cortina de teatro e realizar outras adaptações finais.	*Relatório de instalação e testes funcionais.
Criação de Personagens, Mascotes, Peças de Teatro e Contratação de Atores	Criação de Personagens Ambientais	Desenvolver dois personagens ambientais com características, histórias e visuais definidos.	Documentação detalhada dos personagens (biografias, descrições visuais, esboços e ilustrações).
	Criação e Fabricação de Mascotes	Desenvolver e fabricar dois mascotes ambientais	*Relatórios fotográficos
	Escrita das Peças de Teatro	Redigir três peças de teatro com temática ambiental, incluindo diálogos, cenários e diretrizes de encenação.	*Cópias dos roteiros das três peças assinadas pelos autores.
	Ensaio dos Textos das Peças Teatrais	realizar 05 ensaios para cada uma das peças de teatro para preparar os atores para a execução cênica dos textos, aprimorando a interpretação, dicção e entonação.	*Lista de presença e registros de frequência nos ensaios.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Planejamento e Logística das 15 Apresentações Teatrais	Definição das Datas e Locais para as Apresentações	Estabelecer um cronograma com datas e locais para as 15 apresentações teatrais	*cronograma de datas e locais das apresentações. *Ata das reuniões. autorização expressa da Prefeitura para uso das praças
	Organização da Logística Necessária para Cada Evento	Planejar e organizar toda a logística necessária para as 15 apresentações	*Documento Planejamento logístico detalhado para cada apresentação
	Apresentações teatrais	Realizar 15 apresentações teatrais, programadas para ocorrer aos domingos, em praças previamente selecionadas, com a meta de atingir um público mínimo estimado de 250 participantes por apresentação	* Relatório Técnico Fotográfico
	Reunião com a administração municipal para firmar termo de parceria	Realizar reunião com a secretaria municipal de meio ambiente para elaborar termo de parceria com definição das atribuições / contrapartida do município	* Ata da reunião * cópia do Termo de parceria