

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Organização da ação	Formação do Grupo Técnico de Gerenciamento do Projeto	Indicação de 6 integrantes do Grupo Técnico de Gerenciamento e de suplentes	Relatório com nome dos integrantes e portarias publicadas pelos municípios.
	Articulação da ação com as atividades para construção de Acordos Sociais Locais, acompanhando as atividades do projeto Acordo Social	Articulações por meio de ligações, visitas, encontros e reuniões em 6 municípios aderentes	Relatórios assinados por responsável pelo projeto
	Reunião com o Grupo Técnico de Gerenciamento para apresentação do projeto	01 reunião com os indicados de cada municípios aderentes	Lista de presença, relatório técnico e fotográfico.
Aquisição de composteiras	Elaboração do Projeto Básico das composteiras domiciliares	Projeto Básico elaborado	Projeto básico elaborado e protocolado
	Reunião virtual com os fornecedores para instruções de montagem das composteiras	01 reunião virtual envolvendo os fornecedores e técnico responsável	Lista de presença, registro fotográfico e ata da reunião.
	Oficina de montagem das composteiras	01 oficina envolvendo os fornecedores e técnico responsável	Lista de presença, relatório técnico e fotográfico.
	Produção continuada das composteiras domiciliares	Produção de 1.335 unidades para 6 municípios aderentes	Relatório técnico e fotográfico
Distribuição das composteiras e orientação inicial ao uso	Capacitação do Grupo Técnico para suporte ao uso das composteiras	01 oficina envolvendo os 06 municípios aderentes	Lista de presença, relatório técnico e fotográfico.
	Reunião com o Grupo Técnico de Gerenciamento para definições da distribuição nos municípios	01 reunião realizada	Lista de presença, registro fotográfico, ata da reunião e cronograma de distribuição.
	Elaboração do Cadastro de Domicílios e Estabelecimentos Aderentes	01 Modelo de Cadastro de Aderentes	Modelo das fichas de cadastro, relatório da quantidade de cadastros por município.
	Cadastramento de aderentes nos municípios iniciais	Conforme a quantidade de aderentes a seguir: Arinos – 340; Bonfinópolis - 135; Buritis – 500; Formoso – 150; Riachinho – 145 e Uruana de Minas – 65	Relatórios assinados por responsável pelo projeto e edital de chamamento
	Eventos de lançamento do Programa de Incentivo à Compostagem Familiar	01 evento envolvendo autoridades em cada município aderente	Lista de presença e registro fotográfico
	Entrega das composteiras com orientação operacional	Os seguintes quantitativos: Arinos – 340 unidades; Bonfinópolis - 135 unidades; Buritis – 500 unidades; Formoso – 150 unidades; Riachinho – 145 unidades e Uruana de Minas – 65 unidades.	Relatórios assinados por responsável pelo projeto, termo de recebimento das composteiras assinado pelo beneficiado e termo de devolução em caso de descontinuidade.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Monitoramento e controle social	Definição de representantes de conselhos municipais de Meio Ambiente, Saúde e Educação como responsáveis pelo monitoramento do projeto	01 integrante dos conselhos existentes de cada município aderente	Publicação de portaria municipal
	Elaboração do cronograma e definição dos indicadores de monitoramento	01 reunião virtual com o GTG e com os representantes dos conselhos municipais para elaboração do cronograma.	Lista de presença, registro fotográfico e cronograma elaborado..
Termos de Anuência	Enviar termos de anuência dos municípios aderentes	06 termos de anuencia	06 Termos recebidos